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v ESTUDIO PREVIO

El presente estudio previo se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 16 del Manual de Contratacion
de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP. (Resolucion N° 006 de 2008)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidio el Decreto N° 4579 de 2010, mediante el cual declaro la
situacion de desastre en el Territorio Colombiano, con fundamento en la fuerte ola invernal ocasionada por el
fenémeno de La Nifia 2010-2011. El mismo dia el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y por
razon de la grave situacion de calamidad publica que afecta al pais, expidio el Decreto N° 4850 de 2010 declarando
el estado de emergencia econdmica social y ecologica. El 21 del mismo mes se emite el Decreto 4702 que dispuso
en su articulo 4, que el Fondo Nacional de Calamidades FNC, puede transferir los recursos a entidades publicas del
orden nacional o territorial, asi como entidades privadas para su administracion y cumplimiento de tareas de
inherentes a la declaratoria de desastre, previo documento emitido por el ordenador del gasto que instruya
expresamente la destinacion de los recursos.

En el proceso de recopilacion de informacion de las afectaciones en el sector de agua y saneamiento, resultado de
un trabajo articulado entre el Viceministro de Agua y Saneamiento, la sala de estrategia del Ministerio del Interior y
Justicia y las Gobernaciones, se establecio que a febrero de 2011, en 330 municipios se afectaron las
infraestructuras de Acueducto Alcantarillado y Aseo, tanto en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar
que este fendmeno natural afecto principalmente la poblacion mas pobre y vulnerable y con el mas bajo desarrollo a
nivel de servicios publicos domiciliarios.

Dentro de los 330 municipios mencionados en el considerando anterior el Municipio de Mosquera presenta una gran
afectacion tanto ambiental como de movilidad en la via Mosquera La Mesa, debido a que todas las aguas negras
provenientes del Municipio son bombeadas a través de un sistema de tuberia-canal sobre la via Mosquera La Mesa
que no tiene la capacidad de transporte suficiente por lo que mucha del agua bombeada pasa a la via inundando las
calzadas de esta y los predios vecinos.

Esta situacion se complica alin mas, debido a que las redes de alcantarillado del municipio son combinadas lo que
genera que los caudales de entrada a la estacion se incrementen en los eventos de precipitacion y
consecuentemente los caudales bombeados de la estacion suban generando un total caos de aguas combinadas
sobre la via afectando adicionalmente a los predios que se encuentran ubicados al costado de esta importante via.

Esta situacion genera un gran problema de contaminacion para los vecinos del sector, pues las aguas contaminadas
estan generando malos olores y vectores contaminantes, adicionado al problema de movilidad sobre esta importante
via donde se pueden generar accidentes de trafico debido a la cantidad de agua sobre la via.

El dia 4 de marzo de 2011 se llevo a cabo en el Municipio de Mosquera la reunién del Comité Local de Prevencion y
atencion de desastres CLOPAD en donde se decreta la alerta naranja para todo el Municipio.

En reunion extraordinaria del Comité Regional para la Prevencion y Atencion de Desastres CREPAD
CUNDINAMARCA, realizada el dia 7 de marzo de 2011 en la Gobernacion de Cundinamarca Empresas Piblicas de
Cundinamarca SA ESP deleg6 al ingeniero Eduardo Vergara en su calidad de Subgerente Téecnico, para que hiciera
la presentacion de los proyectos que se presentarian a Colombia Humanitaria dentro de los cuales se incluyo el
colector de Serrezuela en el Municipio de Mosquera. El CREPAD por unanimidad aprobé todos los proyectos
presentados ante el comité (folios 10 y 11 del acta N° 7).
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1.2.  DESCRIPCION DE LA FORMA COMO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD

Esta alternativa comprende el paso a través de la via Mosquera — Facatativa en sistema Ramming de la tuberia de
impulsion proveniente de la Estacion de Bombeo EI Matadero, descargando en el lado opuesto de la via en una
camara de aquietamiento y aliviando el caudal que exceda los 650 LPS al Canal Novilleros (en construccion); la
conduccion se hara en tuberia de 36" con una longitud de 1290 ml, 40" en 97 ml y construccion de 17 pozos de
inspeccion, esta red se conectara al framo existente construido en la primera fase del proyecto a partir del pozo 18.
En el pozo 30 se hara el desvio hacia la Estacion de Bombeo que descargara en la PTAR La Herrera.
Inmediatamente antes de la Estacion de Bombeo se construira un desarenador por el cual pasara la totalidad del
caudal proyectado para el periodo de disefio que es 650 LPS. La Estacion de Bombeo contara con tres (3) bombas
tipo centrifugas con una capacidad de 230 LPS cada una.

Es importante aclarar que se construira la segunda fase por el margen derecho del colector tomando como
referencia la via Mosquera - La Mesa; una tercera fase de construccion se hara posteriormente y comprendera el
margen izquierdo de dicha via.

El 25 de marzo de 2011, entre el MAVDT y EL DEPARTAMENTO se suscribié el Convenio de Uso de Recursos N°
10, para la ejecucion de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia
Humanitaria, en el marco del Fenomeno de la Nifia 2010 - 2011.

Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca deleg6 en Empresas Publicas de Cundinamarca
SA ESP, el desarrollo de los procesos de seleccion con carge al Convenio interadministrativo de Uso de Recursos
N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el Departamento de
Cundinamarca para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades subcuenta Colombia
Humanitaria.

Partiendo de la necesidad se plantea como alternativa para atender las necesidades de la comunidad del municipio,
la ejecucion del proyecto, CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL
SERREZUELA SOBRE LA VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA
URBANIZACION LOS PUENTES DE MOSQUERA, el cual fue viabilizado por la Ventanilla Gnica del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), mediante oficio No. 5100-2-32457 de 15 de abril de 2011.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES,

Alcance del Objeto: El proyecto comprende:

e Construccion de un colector de aguas residuales paralelo a la Via Mosquera La Mesa, que permita la
evacuacion de aguas residuales proveniente de la estacion de bombeo matadero y de las aéreas de suelo
suburbano al sitio de disposicion final y una estacion elevadora a Ia altura del pozo 33 para conducir las
aguas a la planta de tratamiento de aguas residuales.

Suministro e Instalacion de tuberia de concreto reforzado de 36" en una longitud de 1.290 ml.

Suministro e Instalacion de tuberia de concreto reforzado de 40" en una longitud de 97 ml.

Construccion de 17 pozos de inspeccion.

Construccion de una estacion elevadora (concretos, equipos e instalaciones eléctricas).

Actividades complementarias como localizacion y replanteo, excavaciones, entibados, rellenos y perforacion
horizontal bajo vias.
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3. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial para el desarrollo de las actividades relacionadas en el Municipio de Mosquera
asciende a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS MTCE ($ 3.307.007.934.00), determinado en el pproyecto viabilizado por la ventanilla Gnica del
MVADT mediante oficio No. 5100-2-32457 de Abril 15 de 2011.

Para la determinacion de valor del presupuesto oficial, el municipio de Mosquera, contrato la consultoria con la firma
ENGINEERING, INVESTIGATION AND DEVELOPMENT LTDA con el objeto de adelantar los estudios y disefios
para la construccion |l etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la via a La Mesa entre la estacion de
bombeo el Matadero hasta la urbanizacion Los Puentes de Mosquera, estudios y disefios que fueron entregados al
municipio en el mes de febrero de 2011, proyecto que fue presentado para su viabilizacion ante el MAVDT. La
informacion referente a disefios, planos, analisis de precios unitarios, descripcion técnica de las actividades a realizar
del citado proyecto reposa en la Direccion de Operaciones de EPC SA ESP.

El analisis técnico econémico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precision las variables
consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion, asi como su monto y el de los costos para la
Entidad asociados a la realizacion del proceso de seleccion y a la ejecucion del contrato, se determiné teniendo en
cuenta las actividades necesarias para la ejecucion de la construccion de la Il etapa colectores Serrezuela y su costo
se determind de acuerdo con las siguientes variables analizadas teniendo en cuenta los precios de mercado y la
Decision Empresarial N° 19 en la que se acogieron los precios unitarios base para los procesos contratados por la
Entidad:
Localizacion de la obra y vias de acceso para cuantificar el transporte.
Costos de mano de obra
Rendimientos estimados para cada actividad
Acarreos internos
Costo de cada uno de los materiales

¢ Alquiler de equipo necesario para cada actividad.
En el Anexo N° 1 se presenta el presupuesto, cantidades, unidades y valores que se llevo a ventanilla Gnica del
MAVDT y sobre el cual se viabilizo el proyecto, el cual se acoge por parte de EPC SA ESP.

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP aceptara el valor propuesto del A.LU. bajo el entendido que el
proponente no excedera del 31.25%, porcentaje que se llevd a ventanilla anica del MAVDT y sobre el cual se
viabilizo el proyecto, el cual se acoge por parte de la Entidad. Respecto del suministro, EPC SA ESP se aceptara el
valor de administracion del 15%, bajo el entendido que el proponente no excedera éste porcentaje que se llevo a
ventanilla Gnica del MAVDT y sobre el cual se viabilizo el proyecto, el cual se acoge por parte de la Entidad.

Para el analisis del AU se tuvieron en cuenta todos los impuestos, contribuciones, gravamenes, costos de personal
técnico y administrativo de oficina, costos de instalacion, costos de oficina, seguridad industrial, higiene, salud
ocupacional, programas sociales y comunitarios, plan de manejo ambiental y demas costos administrativos
asociados al proyecto, los porcentajes de imprevistos y de utilidad se presentan en documento anexo.

Para el calculo del AlU, se consideraron los siguientes componentes:
ADMINISTRACION: Representa un porcentaje dado por la relacion entre los gastos generales y los costos directos;
generalmente se debe tener en cuenta los siguientes items para su calculo:

v Personal: Ingenieros, Celadores, Secretarias, mensajeros, entre ofros.
v"Instalaciones provisionales: Bafios moviles, Campamentos.
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v" Papeleria y equipos de oficina: Computadores, Equipos de comunicacion, fotocopias, chequeras, vehiculos,
entre ofros.

v Legalizacion del contrato: Pélizas y Publicacion.

v" Impacto comunitario: Vailas y lonas.

Ademas se deben tener en cuenta los impuestos tanto de caracter nacional como regional:
Impuestos de caracter nacional:
v" Impuesto de seguridad ciudadana: 5% del valor del contrato.

Impuestos de caracter Departamental:

Estampilla PRO DESARROLLO: 2.2% del vaior de! contrato.
Estampilla PROCULTURA: 1% del valor del contrato.
Estampilla PROELECTRIFICACION:$1800

Estampilla PROHOSPITALES: 2%

Estampilla PROUNIVERSIDAD: 1%

A S E

Otros Cargos:
v" Derechos de Publicacion: Segun valor del contrato s¢ aplica Ia tarifa establecida en la resolucion 003 de
2011,
v" Polizas del Contrato: es aproximadamente el 6% del valor del contrato mas el IVA.
v" Formulario de pago: $7.300

IMPREVISTOS: Generalmente se manejan como un fondo rotario para cubrir situaciones inesperadas como:
v Atrasos por efecto del clima
v Accidentes de trabajadores
v" Obras adicionales
v" Deslizamientos por efecto del clima
v" Derrumbes, entre otros.

UTILIDAD: Se calculara en porcentaje del valor del contrato, segun criterio del contratista.

4. FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Decreto Legislativo 4580 del 7 de diciembre de 2010, por el cual el Gobiemo Nacional declaro el estado de
emergencia econdmica, social y ecologica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) dias, con el fin
de conjurar la grave calamidad publica que afecta al pais, norma declarada exequible por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-156-11 segun Comunicade de Prensa del 9 de marzo de 2011, MP. Mauricio Gonzalez
Cuervo.

Decretos Legislativos 4702 y 4830 de 2010, mediante los cuales se tomaron medidas en orden a disponer de las
facultades legales para conjurar la situacion excepcional de calamidad publica como consecuencia del Fenémeno de
La Nia.

Decreto 4702 de 2010, articulo 3, que modificé el articulo 25 del Decreto 919 de 1989 disponiendo que el Fondo
Nacional de Calamidades en materia de contratacion se someterd (inicamente a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de la ley 80 de 1993y 13 .-
de la ley 1150 de 2007.

Decreto Ley 1547 de 1984, modificado por el Decreto 919 de 1.989, que cred el Fondo Nacional de Calamidades
como un cuenta especial de la Nacion con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadistica, con
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fines de interés plblico asistencia social, dedicado a la atencion de necesidades que se originen en situaciones de
desastre o de calamidad similar, manejado por la Sociedad Fiduciaria La Previsora SA..

Decreto 919 de 1989, que dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades sera manejado por la Sociedad Fiduciaria
la Previsora SA, como un fideicomiso estatal de creacion legal y quien llevara la representacion legal para todos los
efectos.

Decreto 4702 de 2010, articulo 2, que adiciond un paragrafo fransitorio al articulo 70 del Decreto 919 de 1989,
creando la Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades para el cumplimiento de funciones durante el desarrollo de
las actividades requeridas para las fases de Atencién Humanitaria y Rehabilitacion con el fin de conjurar la crisis
generada por el fenomeno de La Nifa 2010-2011.

Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010, dispuso la transferencia de recursos del
Fondo Nacional de Calamidades Sub — Cuenta, Colombia Humanitaria-, a entidades publicas nacionales o
territoriales y privadas para su administracion.

Decreto 1547 de 1984, articulo 14, modificado por los articulos 70 del Decreto 919 de 1989, 4 del Decreto Legislativo
4702 de 2010 y 1° del Decreto Legislativo 4830 de 2010, que reglamento la “Transferencia de recursos del Fondo
Nacional de Calamidades a entidades ptblicas nacionales o territoriales y privadas para su administracion”, en orden
a atender las obras de infraestructura necesarias para conjurar los efectos de la Ola Invernal 2010 - 2011,

Concepto emitido por Colombia Humanitaria, que sefialo que ‘el régimen de contratacion aplicable a los recursos del
Fondo Nacional de Calamidades es el que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado
conjuntamente con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecucion de
los recursos provenientes de las transferencias se sometera Unicamente a los requisitos y formalidades que exige la
ley para la contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la
Ley 1150 de 2007. Por lo tanto, bien sea que la celebracion de contratos se lleve a cabo a través de la sociedad
fiduciaria o a través de otras entidades nacionales o teriitoriales, el regimen contractual aplicables es el previsto en
el articulo antes mencionado.”

Resolucion N° 08 del 17 de marzo del 2011 de la Junta Directiva Fondo Nacional de Calamidades, paragrafo
primero. Que sefiala que los recursos vinculados al presente convenio seran destinados Unicamente a ejecucion de
los proyectos autorizados por el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, los cuales seran
girados directamente por instruccion del Gobemador del Departamento de Cundinamarca a |a entidad que va a
prestar el servicio.

Ordenanza 070 de 2010, articulo 53, por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital,
se autoriza al Gobernador de Cundinamarca, cuando se trata de recursos con destinacion especifica incorporarios al
presupuesto mediante decreto, y segin el Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010 se
dispuso la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Calamidades Sub - Cuenta, Colombia Humanitaria, a
entidades publicas nacionales o territoriales y privadas para su administracion, sin que para ello se requiera
operacion presupuestal alguna por parte de la entidad receptora.

Comunicado de prensa del 18 de marzo de 2011 de la Corte Constitucional sobre la Sentencia No. C-194 de 2011

que senald que “La expresion “sin que para ello se requiera operacion presupuestal alguna’, se condiciona en el
entendido que dicha expresién no exime de la obligacion de realizar registros contables”.
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4.1JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

De conformidad con lo dispueste en el ariiculc 17 del Manual de Coniratacion de la Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP, en la modalidad de contratos por Invitacion Publica deben establecerse reglas de
participacion. Al respecto el numeral 3 del citado articulo 17 dispone que deban establecerse los criterios de
seleccion y su ponderacion.

De conformidad con lo anterior y en concordancia con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia,
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP establecera los criterios de seleccion bajo los cuales se seleccionara
la oferta mas favorable para la Entidad, para lo cual se ponderaran aspectos técnicos del proponente, tales como
experiencia general, especifica, capacidad operativa y vaior de la propuesta economica.

CRITERIOS HABILITANTES
4.1.1. Requisitos juridicos habilitantes:

La Entidad establece los requisitos juridicos que, acorde con la naturaleza y caracteristicas del futuro contrato, se
exigiran como requisito de verificacion (Cumple / No Cump'e), como aquelios necesarios para determinar que el
proponente o el miembro del consorcio o unién temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicion o confiicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la capacidad e idoneidad
juridica necesaria para celebrar y ejecutar el contrato:

« (Carta de presentacion de la propuesia

o Aval de Ingeniero Civil 0 Sanitario

e Documento Compromiso de Transparericia

« Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (En casc de ser necesario)

o Constitucion del consorcio o union temporal (En caso de ser necesario)

o Autorizacion para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la sociedad se halle
limitado en sus facultades para contratar)

» Certificacion de cumplimiento en el pago de apories a Seguridad Social y aportes parafiscales

e Garantia de Seriedad de la Propuesta

» Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion

o Certificado de Antecedentes Fiscales de ia Contraloria General de la Republica

¢ Inscripcion en el Registro de Proponentes de la Entidad

« Certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP)

o Certificado Antecedentes Judiciales del DAS.

» Registro de Proponentes de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 del manual de contratacion de EPC

SAESP.
Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes se desarrollaran con precision en las reglas de
participacion.
4.1.2. Requisitos financieros habilitantes
El Departamento de Cundinamarca trazé una politica para evaluar los diferentes indicadores financieros en los procesos
contractuales, la cual fue adoptada por Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en el seno de la asesoria que le
brinda el Comité de Contratos del Departamento, la cual consiste en que las entidades vigiladas por la Superintendencia

Financiera de Colombia hagan un escrutinio técnico y calificado al momento de otorgar un cupo de crédito a sus
clientes.
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Este criterio ha sido adoptado por Empresas Piiblicas de Cundinamarca SA ESP, en el seno de la asesoria que le
brinda el Comité de Contratos del Departamento, el cual se ha aplicado en todos los contratos, exigiendo un porcentaje

del presupuesto oficial.

Esta modalidad no se trata de una estrategia de apalancamiento sino una forma técnica de someter los estados
financieros de los proponentes por el tamiz experto de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, ademas del conocimiento del cliente, escrutinio frente a las actividades que realizo y verificacion de que sus
recursos provienen de actividades licitas.

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, simplemente cambia la forma de la evaluacion financiera tradicional,
con lo cual en éste proceso no se exigen declaraciones de renta, balances, soportes de contador y/o revisor fiscal.

Conforme a la anterior politica y guardando relacion con el valor del contrato y las exigencias historicas de la Entidad,
se exigiran los siguientes requisitos financieros (Cumple / No Cumple) para determinar que el proponente o el miembro
del consorcio o union temporal cuenta con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el
contrato:

e Cupo de Crédito mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial.

Cuando el proponente sea Consorcio o Union Temporal, cada uno de los miembros debera aportar un cupo de
crédito mayor o igual al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial, no obstante, cada miembro podra aportar
solamente un (1) Gnico cupo de crédito de un (1) solo establecimiento de crédito. En todo caso la sumatoria de los
cupos de crédito aportados por los integrantes del consorcio o union temporal no podra ser inferior al 40% del
presupuesto oficial.

Por lo menos uno de los miembros del Consorcio o Union Temporal deberé acreditar un (1) cupo de crédito
equivalente al veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial y una participacion no menor en la asociacion no menor
al veinte por ciento (20%).

4.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el tamafio de las obras a construir y el impacto
social que estas representan, considera que el ejecutor del proyecto debe acreditar:

4.1.3.1. Experiencia General:

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, previa revision de los recursos a invertir, la magnitud de las obras a
construir y el impacto social que estas representan, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la
capacidad técnica y logistica del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia general
en construccion de obras Civiles a través de un (1) contrato, que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Que haya sido terminado en el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 1996 hasta el cierre del proceso
de seleccion, plazo suficiente en el que la ejecucion de contratos de construccion garantice experticia,
suficiencia técnica, administrativa y operacional de los oferentes, amplie el espectro para la participacion y
permita la pluralidad de oferentes.

b) Que el valor ejecutado (incluyendo valor inicial y adiciones) a la fecha de terminacién, sea igual o superior al

presupuesto oficial establecido para el proceso de seleccion, considerando que la ejecucion de un contrato de
valor igual o superior al presupuesto oficial del proyecto, constituye practica minima confiable para ejecutar las
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actividades que requiere la Enfidad. Ests valor se actializara de acuerdo como se establezca en las reglas
de participacion.

En caso de consorcios o uniones temporales minimo une de o3 integrantes debera acreditar la experiencia general
antes descrita.

4.1.3.2. Experiencia Especifica:

De otra parte, con el propésito de verificar la exneriencia del futuro confratista en la ejecucion de obras relacionadas
el objeto del proceso de seleccion, 2 exigira al proponerte la acreditecion de experiencia especifica, mediante la
presentacion de maximo DOS (2) contratos, numero igual al de los componentes mas representativos del proyecto,
que adelante se desarrollan, terminados en el periodo comprandido entre el 1 de mayo de 1996 hasta la fecha de
cierre del proceso de seleccion, plazo suficiente en el gue la ejecucion de contratos de construccion en infraestructura
de acueductos y alcantarillados garantice experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional de los oferentes,
amplie el espectro para la particiozcion v permita |z pluralidad de oferenies.

En estos contratos se debera cerificar, la ejecucion del QCHENTA por ciento (80%) de los componentes mas
representativos de los proyectos a ejecutar, ast:

Tuberia para alcantarillado se determiné como uno de los items mas representativos la tuberia de concreto de 36", la
cual presenta mayor longitud y valor en el conirato. Por io fanto se exigiré la experiencia especifica asi:

1. Suministro e instalacion de tuberiz para alcantarilades cuyos diametros sean mayores o iguales a 36
pulgadas, en longitud mayor o igual a 1.031 metros,

(3. Longitudes de tuberias de 36") * 0.80 = (1239.76"0,8)= 1.031m

La estacion de bombeo se determiné como uno de los items mas representativos teniendo en cuenta que s un
capitulo de bastante incidencia presupuestal como técnica en la ejecucion del contrato, Por lo tanto se exigira la
experiencia especifica asi:

2. Construccion y Suministro de Equipos para una (1) Estacion de Bombeo para Sistemas de Alcantarillado.

Se define como estacion de bombeo para sistemas de aicantariliados las que contienen como minimo los siguientes
componentes:

Suministro e instalacion de Bomba sumergible

Suministro e instalacion tableros e'éctricos

Construccion Caseta de Control

Suministro e instalacion Transformador Eléctrico.

Suministro e instalacion accesorics (codos, tees, valvulas, rejillas)

Construccion pozo de bombeo

e © @& @ @& @

Empresas Publicas de Cundinamarca exigen una experiencia especifica igual o mayor al (80%) de los componentes
més representativos, es decir, los elementos de mayor imperiancia del proyecto a ejecutar, con el fin de garantizar
que el oferente que vaya a realizar las obras, posea la experiencia para la ejecucion de los proyectos del presente
proceso en cuanto a la instalacion de elemenios y materiales, que garantice a la entidad la calidad de las obras.

4.1.3.3. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Pagina 8 de 26



Sede Administrativa

V7 Calle 26 N° 5153

\/ Torre Sur Oriental & Piso Sexto

- e Bogota D.C. — Colombia
%mo " Tel:(571) 7491935

El proponente debera ofrecer y demostrar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, Equipo Minimo de
Trabajo, indispensables para atender el objeto del contrato.

a) EXCAVADORA SOBRE ORUGA: Una excavadora sobre orugas con las siguientes especificaciones minimas:
v" Tamafio motor mayor o igual a 6000 Centimetros Cubicos
v" Potencia mayor o igual 130 HP
v Profundidad méxima de excavacion mayor o igual a 5 Metros.

b) RETROEXCAVADORA CARGADORA SOBRE LLANTA: Una retroexcavadora cargadora sobre llanta con las
siguientes especificaciones minimas:
v Tamafio motor mayor o igual a 4000 Centimetros Cibicos
v Potencia mayor o igual 70 HP
v' Profundidad méxima de excavacion mayor o igual a 4 Metros

4.2. CRITERIOS DE PONDERACION

Una vez se determine que se relinen los requisitos minimos exigidos, previa realizacion de la verificacion juridica,
financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento mas favorable para la Empresa, se establecio la siguiente
ponderacion de los elementos de calidad y precio, fijando un tope maximo de mil puntos, para facilitar las diferentes
operaciones de ponderacion, asi:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
A. PONDERACION ECONOMICA Maximo 700 Puntos
B. PONDERACION DE CALIDAD Maximo 300 Puntos
CALIFICACION TOTAL 1000 Puntos
RESTA PUNTAJE POR MULTAS O SANCIONES -100 Puntos

NOTA: La Entidad verificara las multas y sancicnes en el RUP, que cada oferente o miembro de oferta plural,
presente en su propuesta. Adicionalmente tendra en cuenta la informacion idonea que se allegue a la Entidad, en la
que se relacionen multas contra los oferentes, sus miembros y/o socios de persona juridica.

4.21. PONDERACION ECONOMICA

Ha sido parametro general de la Entidad, desde los primeros procesos, establecer para la presentacion de la
propuesta bajo el sistema de “doble sobre", es decir que la propuesta economica se presenta en sobre separado a
la propuesta técnica, juridica y financiera. La propuesta econémica sera objeto de apertura respecto de aquellos
proponentes que hubieren cumplido los requisitos de verificacion juridica, financiera y tecnica dispuesta en los
pliegos de condiciones del proceso.

En los pliegos de condiciones se incorporan tres (3) formulas para efectuar la ponderacion econdmica de la
propuesta. A efecto de determinar cual de las variables se utilizara para la ponderacion econdmica, la Entidad las
sorteara por medio de balotas el dia del cierre de Ia licitacion:

o OPCION UNO: MEDIA ARITMETICA.

Se calculara la media aritmética del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas incluyendo por una vez el cien
por ciento (100%).

El valor de la media aritmética se calculara con la siguiente formula:
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N Xi=- Po
MA = el
N +1
Donde:
MA: Media Aritmeética

Xi: porcentaje ofertado de las propuestas habiliadas.
N: Nimero de propuestas habiiitadas.
Po: 100%

Las propuestas se ponderaran conira la media aritméfica, utilizando las siguientes definiciones y Formulas:
Para los porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética se aplica la siguiente
formula:

i [ Pi—MA
Puntaje =700 1 - : ; _'J
\

Pi = Porcentaje ofertados de la propuesia a evaluar.
MA = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales o menores a la media aritmética y mayores o iguales a la propuesta mas baja, se
aplica la siguiente formula:

s

Puntaje = 700\\1 — M)

Pi
Se establecera el orden de elegibilided de los propenenies, ordenando ias propuestas segun el puntaje total obtenido

por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamentz

o OPCION DOS: MEDIA ARITMETICA ALTA.
Se calculara la media aritmética alta del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente formula:

A+ X
AA == =L

Donde:

AA: Media aritmética alta de los porcentajes oferiados de las propuesias habiles.

A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

XA: Valor del porcentaje ofertado de la Propuesta Habii mas alia.

Las propuestas se ponderaran contra la media aiitmética alta, utilizando las siguientes definiciones y Formulas:

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética alta se aplica la siguiente
formula:

T
Puntaje = 7[)0[1 i AA}
Pi

Pi = Valor del porcentaje ofertado de la propuesta a evaiuar.
AA = Media Aritmética
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Para valores de ofertas iguales 0 menores a la media aritmética alta y mayores o iguales a la propuesta mas baja,
se aplica la siguiente formula

Puntaje = 700[ = AA-Pi ]

Pi
Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segun el puntaje total obtenido

por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamente

o OPCION TRES: MEDIA ARITMETICA BAJA.
Se calculara la media aritmética baja del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente formula:
g = AT Xy
Donde:
AB: Media aritmética baja de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.
A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

XB: Porcentaje ofertado de la Propuesta Habil mas baja.

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmeética baja se aplica la siguiente
formula:

. Pi—4B
Puntaje = 700[] Lo f ]
Pi
Pi = Valor del porcentaje ofertado la propuesta a evaluar.

AB = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales o menores a la media aritmética baja y mayores o iguales a la propuesta mas baja,
se aplica la siguiente formula

Puntaje = 700[1 = &ﬂ]
Pi

o VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad establece que la propuesta econdmica totzl del oferente no debe ser superior al 100% del Presupuesto
Oficial.

El valor total de la propuesta se determinara con base en los precios unitarios y el AlU consignados en los Formatos
previstos para tal fin. E!l valor de cada unitaric no debe ser superior al 100%.

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oidas
las explicaciones, el comité asesor, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando
Sus razones.
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Procedera la recomendacion de continuidad <e la oferta e ol proceso de seleccion, cuando el valor de la misma
responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el
cumplimiento de las obligaciones contraciuales en caso de gue se adjudique el contrato a dicho proponente.

4.2.2. PONDERACION DE CALIDAD

Para garantizar el contro! y calidad de |2 obra, es necesario tener en cuenta la formacion académica y experiencia
del director de obra, para lo cual es necesaric evaluar criterios minimos de la formacion académica y experiencia
especifica minima y asignar puntajes a la experiencia especifica adicionzl para el profesional propuesto para director
de obra de acuerdo a las siguientes condiciones:

4.2.21. FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA DEL DIRECTOR DE OBRA

Se requiere contar con un prefesional en el ér2a de la ingenieria, que acredite experiencia en la direccion de
proyectos de acueductos y aicantariliados, con conocimienios profundos en éstas areas y especialidades, lo cual
garantiza la correcta ejecucion de las aclividades a confratar.

Conforme a lo anterior, el proponentz deberz presentar un (1) profesional para que cumpla la funcion de Director de
Obra, con las siguientes condiciones de formacion 2cadémica y experiencia especifica minima:

1. Ingeniero Civil 0 Sanitario.

2. Debera acreditar Posigrado en Gerencia de Proyecios o Gerencia de Obras o Administracion de Obras
Civiles o Hidraulica.

3. Acreditar como minimo, un (1) proyecto teiminado, en que se haya desempefiado como Director de Obra de
construccion de alcantariilados. cuye vaor tez mayoer o igual del presupuesto oficial del proceso de
seleccion.

Con el anterior perfil, se considera que el Proyecto contara con un profesional con conocimientos técnicos,
académicos y experiencia especifica que le permita acomefer Ias obras sin mayores dificuitades, y en el evento de
presentarse dificultades, se espera que con los conocimientos y experiencia obtenida, se logre resolver cualquier
problematica constructiva.

El Director de obra deberé estar presente en 'as reuniones y/o comités de seguimientos, en |a toma de decisiones y
cuando Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP lo requiera.

4.2.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes para el director de obra, se establecio un
criterio de darle un puntaje a la acreditacion de proyectos adicionales a los minimos exigidos. Con ello se espera
garantizar, el obtener por parte de los proponentes un director de obra con excelente experiencia profesional, lo que
en principio permitiria minimizar riesgos en €l desarrolio del proceso constructivo que se requiere, y no se estaria
trabajando con novatos, que por su falta de experiencia podrian poner en riesgo los proyectos de la Empresa.

Por cada proyecto adicional a la experiencia especifica minima, como director de obra en proyectos de construccion

de acueductos y/o alcantarillados, cuyo valor de cada uno de los proyectos sea mayor o igual al presupuesto oficial
del presente proceso - 75 puntos por cada Proyecto hasta un maximo de 150 puntos.

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Pagina 12 de 26



Sede Administrativa

\ 27 Calle 26 N° 51-53
/ Torre Sur Oriental & Piso Sexto
Bogota D.C. - Colombia

E%?EIE Pablicas Tel.: (571) 7481835

: Cijrdsrr:mcrco-... "

4.2.2.3. PONDERACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA.

La Entidad asignara hasta 150 puntos al proponente que ofrezca el siguiente equipo mecanico adicional al minimo
exigido, asi:

EXCAVADORA SOBRE ORUGA (Hasta 150 Puntos): ciento cincuenta (150) puntos por una excavadora
sobre orugas con las siguientes especificaciones minimas:

v Tamaio motor mayor o igual a 6000 Centimetros Cubicos

v" Potencia mayor o igual 130 HP

v" Profundidad méxima de excavacion mayor o igual a § Metros.

4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de existir empate en la calificacion Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP aplicara los
siguientes criterios de desempate sucesivos y excluyentes:

1. Se preferira al proponente que hubiere presentado la propuesta econémica mas baja.

2. Si persiste el empate se preferira al proponente que haya obtenido la mayor puntuacion en la ponderacion
de calidad.

3. Sipersiste el empate se preferira al oferente que no tenga registradas multas y/o sanciones.

4. Siel empate persiste, se preferira al proponente que haya certificado en la experiencia especifica el (los)
contrato(s) con mayor valor.

5. Sipersiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la Mipyme nacional, sea
proponente singular, o consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, conformada unicamente
por Mipymes nacionales.

6. Sipersiste el empate, y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura en los que tenga participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

7. Sipersiste el empate la adjudicacién se preferira al Proponente que acredite el cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley 361 de 1997.

8. Si persiste el empate, se utilizara como instrumento el sorteo por medio de balotas, procedimiento para el
cual los proponentes se pondran de acuerdo en la Audiencia de Adjudicacion.

5. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO
(Numeral 6 Articulo 3 del Decreto 2474 de 2008)

No obstante estar condicionada la distribucion definitiva de los riesgos a lo que se determine en la audiencia de
aclaraciones de reglas de participacion, de acuerdo con la experiencia de Empresas Piblicas de Cundinamarca SA
ESP en los contratos de obra que se han desarroliado en cumplimiento de su objeto social, o aquellos que en virtud
del contrato interadministrativo fueron cedidos por parte del Departamento de Cundinamarca, se considera que los
siguientes son los factores que permitiran soportar la tipificacion, eslimacién y asignacion de los riesgos previsibles
que puedan afectar el equilibrio economico del contrato:

5.1 RIESGOS REFERENTES A LOS ESTUDICS Y DISEROS.
Teniendo en cuenta que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es quien suministra los estudios y disefios,

los cuales fueron revisados, aprobados y vighilizados por ventanilia Unica en el MAVDT, la Entidad estima que la
probabilidad en la deficiencia en les mismos es baja; sin embargo, asigna este riesgo en las siguientes condiciones:
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Si el contratista detecta inconsistencias en los estudios y disefies, informara inmediatamente a la Entidad contratante
y al Interventor sobre las mismas. Con fundamento en asta informacion, se realizara un comité de obra en el que se
haran presentes el Interventor, Supervisor v Contratisiz en el cual s2 delerminara el impacto de las inconsistencias
detectadas sobre la ejecucion de las obras. £n tode 2aso los ajustes de que deban realizarse sobre los estudios y
disefios estaran a cargo de la Entidad

Si del andlisis realizado en el comité de obra de las incongistencias detectadas, se determina que el impacto sobre la
ejecucion de las obras es bajo, de tal mansra quz permite continuer |2 ejecucion en oiros frentes de |a trabajo, no se
suspendera la ejecucion cel contrato, debiendo continuar con Ia ejecucion de las actividades de obra que fueren
posibles, periodo en el cual la Entidad realizar2 ‘os ajustes necesarios.

Si por el contrario, se determina que el impacto sobre la ejecucion de la obra es moderado, se suspendera el
contrato hasta por quince (15) dias, si a elio hubiere lugar, plazo en el cual la Entidad hara los ajustes
correspondientes. Este periodo de suspension no generara a la Entidad contratante un mayor costo. Si las
inconsistencias no se superan deniro del penodo antes sefalade, [2s partes pueden acordar prorrogar el termino de
la suspension hasta por un (1) mes adicionales. caso en €l cual la Entidad Unicamente le reconocera durante este
tiempo al contratista los costos correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago de! director y residente de obra,
costos del campamento, previa acreditacion de los pagos efeciuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspension sin que se hubleren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que el impacto scbre la ejecucion de las obras es alfo, las partes acordaran les condiciones de
terminacion anticipada del contrato o los ajustes juridicos, técnices y financieros necesarios para continuar con la
ejecucion.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo sera soportado por el Contratista y la Entidad, en los
términos descritos anteriormente.

5.2 RIESGOS REFERENTES AL INICIO DE LA OBRA
Actuaciones de las partes que impiden o retrasan el inicio de |a obra, denfro de las cuzles se encuentran:
a) Contratacion tardia de la persona natural ¢ juridica gue realizara fa interventoria al contrate de obra.

Para iniciar las obras, la Entidad realizara |a interventoria al contrato de obra que se derive del presente proceso de
seleccion. Asi, y atendiendo la posibilidad de que el prosesc de seleccion que adelente la Entidad para tal proposito
pueda ser declarado desierio, o que se demore mas de lo previsto por la Entidad, existe el riesgo de que para la
fecha en que se haya adjudicado el contrato de obra |2 Entidad no cuente atn con la interventoria, y por lo tanto no
pueda iniciar las obras objeto del contrato.

Asignacion y estimacion: Ante ia ocurrenciz del riesgo descrito en el literal a), si EPC contrata la interventoria
dentro de los treinta (30) dias comunes siguientes a la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento
y ejecucion, no se podra atribuir perjuicio alguno 2 la Entidad durante este lapso. Por el contrario, si con posterioridad
al plazo antes establecido, EPC no realiza la contratacion de Ia interventoria, la Entidad debera responder por
aquellos perjuicios economicos que el contratista demuestre haber tenido y se concerten.

5.3 RIESGOS DERIVADOS DE LOS PERMISOS PARA INTERVENIR PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA.
Durante la ejecucion de la obra se deberan realizar actividades de movimiento de tierras de las excavaciones, y
transporte de materiales. En caso d2 que €l propietario, poseedor o tenedor de alguno de los predios objeto de

intervencion, impida la intervencion en su predio durante la ejecucion del contrato, el contratista debera continuar con
las obras en los predios habilitados para ello de acuerdo con las insirucciones que imparta el interventor, sin que ello
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genere costo adicional alguno a la Entidad. Entre tanto, la Entidad debera adelantar las gestiones correspondientes
para la obtencion del permiso.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia del riesgo sera soportada por la Entidad y el contratista, en los siguientes
términos:

Si el contratista advierte la revocatoria de permisos para la intervencion de uno o varios de los predios por donde se
debera ejecutar la obra o cualquier otra situacién que le impida intervenir predios, debera adelantar todas las
gestiones necesarias y diligentes para lograr el acceso a los predios. Agotados los medios dispuestos a su alcance
sin lograr intervenir los predios, debera informar y soportar las acciones adelantas a la Interventoria, a Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP y a otras autoridades competentes, para que acudan en su ayuda en tiempo y
medios Utiles. Si de esta situacion se deriva la suspension del contrato hasta por quince (15) dias, los costos de la
suspension, seran asumidos en su totalidad por el Contratista sin que la Entidad reconozca costo alguno por dichos
eventos.

Si no se logran obtener los permisos dentro del periodo antes sefialado, las partes pueden acordar prorrogar el
término de la suspension hasta por un (1) mes adicional, caso en €l cual la Entidad unicamente le reconocera al
contratista los costos correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago del director y residente de obra, costos del
campamento, previa acreditacion de los pagos efectuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspension sin que se hubieren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que es imposibie intervenir predios, las partes acordarén las condiciones de terminacion anticipada del
contrato o los ajustes juridicos, técnicos y financieros necesarios para continuar con la ejecucion. .

5.4 SATURACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR DEFICIENCIAS EN SU ACOPIO.

El contratista durante la ejecucion de las obras, debera disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente
realizara el aimacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, si
el sitio destinado para tal fin no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la debida conservacion de los
insumos o materiales almacenados, o a actividad no es realizada en debida forma, y por ello se afecta la calidad de
los elementos objeto del almacenaje, el contratista, por su cuenta y riesgo, debera remplazar los materiales o
insumos que le indique ¢! interventor.

Adicionalmente, si con la ocurrencia del riesgo el contratista debe sustituir los materiales e insumos necesarios para
la ejecucion de la obra, y tal situacion afecta el cronograma de la obra. el contratista deberé adelantar las diferentes
actuaciones que le indique el interventor a fin de evitar cualquier atraso, sin que ello genere costo adicional a la
Entidad contratante.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo sera soporiado por el contratista.

55 MAL FUNCIONAMIENTO, DANOS Y PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA.
Durante la obra es probable que el contratista deba usar maquinaria que le facilite la realizacion de la obra. Sin
embargo, si esta maquinaria no se encuentra en condiciones éptimes para su uso, es probable que se produzca el

atraso de los trabajos a cargo del contratista, y por lo tanto de la obra.

Sumado a lo anterior, la puesta a punto o reparacion de la maquinaria, hara que el contratista incurra en gastos
adicionales tales como repuestos, transporte de los mismos, mano de obra, etc.
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Asignacion y estimacion: Teniendo en cuenia que esle rieson debe ser previsto por el contratista, de acuerdo con
la maquinaria que requiera pera desarrolar '@ cbra la ocunencia del riesgo descrito debera ser asumido en su
totalidad por él.

5.6 CONDICIONES CLIMATICAS

Las condiciones climaticas no sen por s' sclas naahes alenes al conocimisnto del contratista y por lo tanto no
constituyen necesariamente hechos imprevistes constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal y como lo sostuvo el
Consejo de Estado en sentencia 14781 de septiembre 11 de 2003. Asi, el retraso del conirato y/o los efectos
economicos desfavorables, generados por faciores climaticos que debieron ser previstos por los andlisis y
previsiones del contratista, deberan ser asumidos por ésle en su totalidad.  Ahora bien, las obras gue se estan
contratando se realizan en época de emergencias, por o tanto no habra reconocimiento de mayores costos 0
desequilibrio economico, de presentarse esia siuacion.

Asignacion y estimacion: La ocurrencia del riesgo seré soportada por el CONTRATISTA en los términos antes
establecidos.

5.7 DEMORAS POR PROBLEMAS EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS O MATERIALES -DE LOS
PROVEEDORES

Para la ejecucion de las obras, el contratista seleccionado debe comprar diferentes insumes 0 materiales a terceros,
quienes en €l proceso de praduccion y/o enfraga pueden taner ratrasos que afecten el cronograma de ejecucion de
la obra.

Asi, en aquellos casos en que se retrase |a comora o enfrega de los insumos o materiales necesarios para la
ejecucion de la obra, el confratista deberd zdelantar las actuaniones necesarias para evitar que se afecte el
cronograma, y adoptar bajo su cuenta y riesgo, las instrucciones que para el efecto le imparta el interventor. Si para
evitar el retraso de las obras el contratisia dete cortratar mano de obra adicional, alquilar o comprar maquinaria que
le agilice la labor a su cargo, o extender las jornadas de trabajo entre tanto se pone al dia, todos estos costos y
efectos econdmicos que se deriven por la ocumrencia del riesgo deberan ser a cargo del confratista. En este sentido,
la Entidad presumira que la ocurrencia del riesge se generd debido a la falta de planeacion def contratista.

De ofra parte, si a pesar de adelantar les inctrucciones imnartidas por el interventor, 'a ocurrencia del riesgo afecta el
plazo mismo del contrato, el contratista debera asumir los efectos econémicos que se deriven de tal situacion, y
aquellos derivados del incumplimiento del plazo contractual.

Asignacion y estimacion: La ocurrencia de este riesgo debe ser soportada totaimente por el contratista.

5.8 TRANSPORTE DE MATERIALES Y MAQUINAR'A

Debido a que la obra se desarrolla en zonas rurales de los municipios del departamento de Cundinamarca, en los
cuales probablemente se presenten irregularidades en el terreno y/o la inexistencia de vias de acceso al area objeto
de intervencion, el transporte de los materiales y de Iz maguinaria bejo estes condiciones demandan mayor cuidado,

tiempo y trabajo por parte del contrafista, situaciones que en caso de no ser previstas, pueden generar retrasos en
las obras y efectos economicos perjudiciales para ia Entidad y el contratista.

Adicionalmente, durante el transporte de estos elementos, se pueden ocasionar dafios a la maquinaria o a los
materiales que obliguen al contratista a su reparacion y/o reposicion.
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Asignacion y estimacion: Por considerar que este es un riesgo puede ser previsto por el contratista en su
integridad, debera ser él quien asuma totaimente su ocurrencia.

5.9 RECIBO DE OBRAS O APROBACION DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS POR EL CONTRATANTE.

Ocurre en aquellos casos en que la obra realizada por el contratista, en todo o en parte, no es recibida por el
interventor al no cumplir con la calidad y las especificaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones y
demas documentos que formen parte integral del acuerdo de voluntades.

Asi, si el interventor determina que es necesaria la demolicion y reconstruccion de las obras construidas, no
obstante las demas medidas que se puedan adoptar ante un posible incumplimiento, el contratista debera proceder
inmediatamente, bajo su cuenta y riesgo, de acuerdo con las instrucciones dadas por el interventor.

Igualmente cuando el interventor manifieste observaciones respecto de las cantidades de obras reportadas por el
contratista, éste debera adoptar en el menor tiempo posible, las acciones tendientes a verificar y corroborar tal
informacion para ser revisada conjuntamente con el interventor. En caso de persistir las diferencias, entre las
cantidades reportadas por el contratista y las medidas por el interventor, la Entidad realizara los pagos de acuerdo
con los reportes que haga el interventor.

Asignacion y estimacién: Debera ser asumido por el contratista en su totalidad.

6. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacion de la Entidad, el
contratista debera constituir a favor de Empresas Plblicas de Cuncinamarca SA ESP, polizas de seguro expedidas
por una compania legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya
los siguientes amparos:

SERIEDAD DE LA PROPUESTA. La Entidad, para garantizar |a seriedad de la oferta exige una garantia por el diez
por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial con una vigencia de dos (2) meses contados a partir de la
presentacion de la propuesta, valor y plazo en los que s realizaran las evaluaciones, adjudicacion y suscripcion del
contrato.

Teniendo en cuenta la experiencia de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en la ejecucion de contratos de
obra, aquellos ejecutados en cumplimiento de su obieto social y los que le fueron cedidos por el Departamento de
Cundinamarca:

- Incumplimiento de las obligaciones del contratista sefialadas en el contrato

- Deficiente control de lzs obras vy no cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP.

- Incumplimiento por el Contratista de las obligaciones relzcionadas con salarios y prestaciones sociales e

indemnizacion del personal que utilice en la ejecucion del contrato a celebrar.
- Amparar la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracion con ocasion de
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podra

El contratista debera constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, en formato para
entidades estatales, una garantia que podra consistir en una pdliza de seguro expedida por una compaiia de
seguros legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluyan los
siguientes amparos:

N
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a) CUMPLIMIENTO. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una
vigencia igual al término de ejecucion del confrato y cuztro (4) meses mas en todo caso este amparo debera
permanecer vigente hastz la liquidecicn ¢el conrato. =514 cobertura también debe incluir el cumplimiento del

pago de la clausula penal pecuniaria y multas, ¢ 103 porcantaies seialados en ef futuro contrato.

El valor estimado correspondiente &l »0%, a5 equivalente al monto de la clausula penal pecuniaria que la
entidad establecera en el conirato que se preiende ceicbrar, la vigencia del amparo corresponde al término
establecido para la liguidacion del confrata.

b) PAGO DE SALARIOS, FRESTACIONES SQCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. por el término de ejecucion y tres (3) anos mas, valor
y plazo que se ajustan a lo sefalado en el reglamento.

Esta garantia se requiere por cuanto para 12 eiecucon del contrato el contratista requerira utilizar personal.
Permitira cubrir & la Entidad de los perjuicics aue se le ucasionen como cansecuancia del incumplimiento de ias
obligaciones laborales 2 aue esté obluzon €l conteal sia narantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para ia ejecucion dei contrato amparado.

¢) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Paor un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final
del presente contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir del acta de enfrega y recibo final
de la obra. valor que se ha establecido por la Entidad de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaieza y las
obligaciones del futuro contratista y el plazo corresponde al sefialado en el reglamento.

Este amparo cubrira a la Entidad, de los perivicios inoulables al contratista garantizado, derivados de la mala
calidad o deficiencias técnices de la ohra, de acusrda con las especificasionss técricas minimas establecidas
en el contrato, 6 por e! incumplimiento de los parametras ¢ normas téenicas establecidas para el respectivo bien
o0 servicio, ademas de lgs establecidas en el contrato, 0 en las especificaciones técnicas 6 en los estudios
prevics, 6 en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permiiira a la Entidad, cubrir la eventualidad que la obra ejecutada
por el contratiste ro se cumpla en las condiciones de calidad establecidas debido a la mala calidad o no
correcto funcionamiento de la misma.

El plazo estimado correspondiente a un término inual @ cinco (5) afos, permitira a la entidad cubrir la
eventualidad que de oue en caso de falla en la obras componen la solucion contratada, el contratista sea
responsable de asumir e! arreglo 9 cambio de! misma para asegurar el cumplimiento de las condiciones de
calidad establecidas para en &l contrato, en los esfudios prevics, en las especificaciones técnicas minimas y en
la oferta. El tiempo establecido para el piazo estimado para la garantia de calidad y estabilidad de |a obra, esta
en concordancia con los tiempos de garantia técnica que en el mercado se encuentran para los equipos que
componen la solucion a contratar.

d) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. For un valor comespendiente al 10% del valor de contrato, por el
término de ejecucion del contrato, valor y plazo.

Es necesario la solicitud de la poliza de responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que dentro de
la ejecucion se pueden presentar circunstancias que afectan a terceros, las cuales debe ser trasladadas por el
contratista a una aseguradora para qus asuma direciamente este riesgo. El porcentaje establecido para el
presente amparo se determind teniendo en cuenta que la obra a desarrollar se enmarca dentro de la atencion
de emergencias, por lo que la posibilidad de gue se presenten situaciones que puedan poner en riesgo a
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terceros aumenta en atencion no solo al lugar de ejecucion de las obras sino a la fuerte temporada invernal que
se presenta en el pais.

DISPOSICIONES COMUNES. . La(s) garantia(s) debera(n) constituirse en la respectiva moneda de cotizacion, sin
tener en cuenta el valor del IVA. El contratista debera reponer la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) misma(s) se
vea afectado por razén de siniestros. De igual manera, en el evento en que se aumente el precio del contrato o se
prorrogue su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el contratista se niega a ello dentro del término de dos (2) dias
habiles siguientes al recibo de la comunicacion de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. en tal
sentido, ésta podra disponer que se modifique(n) a su favor, descontando el valor de la prima de las sumas que le
adeude por cualquier concepto. De requerirse correcciones a la(s) poliza(s), el contratista dispondra para el efecto de
dos (2) dias habiles siguientes a la fecha en que le sea formulado el requerimiento

7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

7.1. OBJETO: CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE
LA VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA URBANIZACION LOS
PUENTES DE MOSQUERA

7.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Obra..

7.3. PLAZO: El plazo para la ejecucion del Contrato sera de Cinco (5) meses a partir de la suscripcion del Acta de
Inicio.

7.4. FORMA DE PAGO:
El valor del contrato se pagara asi:

Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra, previa
aprobacion por parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de
seguridad social y parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

El diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, previa aprobacion por parte de la Interventoria, presentacion
de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales, suscripcion del acta de
liquidacion respectiva y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

Conforme a lo anterior EPC SA ESP tramitar ante la Fiduprevisora las cuentas de cobro correspondientes.

NOTA 1: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin formula de ajuste. En consecuencia el
precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de fa celebracion, ejecucion y liquidacion del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades
relacionadas con la ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacion de software; la totalidad de tributos
originados por la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar, en general, todos
los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecucion del contrato.

NOTA 2: Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado

por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la
ejecucion del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.
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NOTA 3. El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin que
sobrepase de noventa (90) dias comunes,

7.5. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Mosquera en el Departamento de Cundinamarca.

7.6. INTERVENTORIA: Sera desarrollada por un consultor contratado por Empresas Piblicas de Cundinamarca SA
ESP.

7.7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO:

1. Carta de viabilizacion No. 5100-2-32457 del 15 de abril de 2011, expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial

2.  Estudios, disefios y especificaciones del proyecto CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTORES SERREZUELA
EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA ViA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL
MATADERO HASTA LA URBANIZACION LOS PUENTES DE MOSQUERA, en medio fisico y digital, el cual esta
compuesto por tres (3) carpetas que contienen.

a. Contenido carpeta 1/3: 200 folios

1. Un CD Con informacion general, resumen del proyecto, disefios, planos, etc.

2. Acta#7 Comite regional para la prevencion y atencion de desastres CREPAD Cundinamarca

3. Carta de presentacion. (fol.93,94)

4. Certificado del ente territorial donde consta que el proyecto esta incluido y definido como prioritario en el Plan de
Desarrollo.(fol.98)

5. Certificado del ente territorial en donde consta que el proyecto esta incluido en el documento del ordenamiento del
ente territorial (POT, EOT,PBOT) .(fol.100)

6. Formato resumen del proyecto.(fol. 103,104,105)

7. Ficha EBlimpresa y debidamente firmada.(fol. 108-123)

8. Plan financiero del proyecto. (fol.127)

9. Copia impresa de los estudios y disenos de los componentes del proyecto (memorias de calculo, disefios
hidraulicos y estructurales ETC, segun las caracteristicas del proyecto.(fol. 129-200)

10. Planos del proyecto

11. -Colector serrezuela detalle: trazado de la red proyectada. 5 de 5.

12. -Plano eléctrico de control para tres motobombas de 30 HP a 460 alt. Automatica. 3 de 3.

13. -Especificaciones E1, E2, E3.

b. Contenido carpeta 2/3: 215 folios.-Desde el fol. 203 hasta el fol. 422
1. Presupuesto de obra.(fol.203-205)
2. Presupuesto actualizado del proyecto con sus respectivos analisis de precios unitario.(fol.202-312)
3. Cronograma de obra y ficha de seguimiento. (fol.313)
4, Formato diligenciado sobre el diagnostico de la entidad prestadora de los servicios publicos domiciliarios del
municipio.(fol.321-328)
5. Certificado de cumplimiento de la LEY 617 (fol.330-331
6. Cerificado de creacion del fondo de solidaridad y distribucion de ingresos. (fol.333- 3344)
7. Cerfificado de paz y salvo de subsidios a entidades prestadoras de los servicios publicos domiciliarios. (fol.335-
336)
8. Anexos(fol.340-422)

Contenido carpeta 3/3:140 folios. Desde el fol.423 hasta el fol.563
Disenio informe componente eléctrico Il

Calculo de la malla a tierra subestacion (fol.425)

Modulo tanques v basica analisis sismico parte 3 (fol.479-509)

wn P
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4. Modulo tanques v basica analisis de la losa de fondo (fol. 510-558)
5. Observaciones y recomendaciones (fol.554-560)

Bogota D.C., Mayo de 2011

Reviso A tos JUTIdICOS Reviso As s Técnicos
0@”‘“
we) af
ANDRES FELIPE RUBIANO O VERGARA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA EPC SA ESP
Reviso Aspectos Finan?wzs Delegado Gerente
W( L /@( M
>
MELCHOR SEGURA CESAR EDU
efe Oficina Asesora Financiera EPC SA ESP cretario General
\

APoYo Apoyo | — )
Mernodse Mege. = __L__. 2 )f

MARIA CLARA MleCA R. SANTIAG) PACHON TALERO

_V

OBJETO: CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTORES SERREZUELA EMISARIO FINAL SERREZUELA SOBRE LA
VIA A LA MESA ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO EL MATADERO HASTA LA URBANIZACION LOS PUENTES
DE MOSQUERA

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Pagina 21 de 26



