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ESTUDIO PREVIO

El presente estudio previo se suscribe en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 16 del Manual de Contratacion de
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP. (Resolucién N° 006 de 2008)

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El 7 de diciembre de 2010 el Gobierno Nacional expidié el Decreto N° 4579 de 2010, mediante el cual declaro la
situacion de desastre en el Territorio Colombiano, con fundamento en |a fuerte ola invernal ocasionada por el fendmeno
de la nifia 2010-2011. EI mismo dia el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y por razén de la
grave situacién de calamidad publica que afecta al pais, expidi6 el decreto N° 4850 de 2010 declarando el estado de
emergencia econdmica social y ecolégica. El dia 21 del mismo mes se emite el decreto 4702 donde se dispuso en su
articulo 4, que el Fondo Nacional de Calamidades FNC, puede transferir los recursos a entidades publicas del orden
nacional o territorial, asi como entidades privadas para su administracion y cumplimiento de tareas de inherentes a la
declaratoria de desastre, previo documento emitido por el ordenador del gasto que instruya expresamente la destinacidn
de los recursos.

En el proceso de recopilacion de informacién de las afectaciones en el sector de agua y saneamiento, resultado de un
trabajo articulado entre el Viceministro de Agua y Saneamiento, la sala de estrategia del Ministerio del Interior y Justicia
y las Gobernaciones, se establecié que a febrero de 2011, en 330 municipios se afectaron las infraestructuras de
Acueducto Alcantarillado y Aseo, tanto en sus zonas urbanas como rurales, es importante resaltar que este fenémeno
natural afecto principalmente la poblacion mas pobre y vulnerable y con el mas bajo desarrollo a nivel de servicios
publicos domiciliarios.

Dentro de los 330 municipios mencionados en el considerando anterior el Municipio de Chia presenta una gran
problematica debido a las inundaciones presentadas en el sector Los Ladrillos, barrios Altos de Rio Frio, la Reserva de
Chia y la Estacién, en donde el Rio Frio se desborda por encima de la calle 19, via que conduce a la vereda Tiquiza, en
dos puntos bajos y la erosién que el rio causa en estos mismos puntos.

Esta situacion causa un gran impacto en la comunidad, quienes se han visto afectadas por las inundaciones generando
dafios en los bienes raices, perdidas de enseres y depreciacion de las viviendas e inmuebles.

El dia 16 de mayo de 2011 se llevo a cabo en el Municipio de Chia la reunién del Comité Local de Prevencion y Atencion
de Desastres CLOPAD. Donde se trataron los temas de la inundacion en el municipio de Chia por los rios Bogota y Frio,
ademas se realizo un acta de compromiso entre el sefior Alcalde del municipio de Chia, la Ministra de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, el Gobernador de Cundinamarca, Superintendencia de Servicios Publicos, CAR y
Hydros Chia

En reunién del Comité Regional para la Prevencion y Atencion de Desastres CREPAD CUNDINAMARCA, realizada el
dia 8 de junio de 2011 en la Gobernacion de Cundinamarca el doctor Orlando Gaitan Mahecha presento y sustento el
proyecto el cual aprobd por unanimidad para que sea presentado ante otras entidades par la asignacién de recursos
quedando consignado en el acta N° 15 en donde queda plasmado que el proyecto se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Fondo Nacional de Calamidades FNC.

1.2, DESCRIPCION DE LA FORMA COMO SE PUEDE SATISFACER LA NECESIDAD

Como solucién de emergencia para controlar simultaneamente las inundaciones y el control de erosién en las dos
curvas que hace el Rio Frio en las inmediaciones del puente a Tiquiza, se plantea la construcciéon de un sistema de
defensa marginal en bolsacretos, de acuerdo con las recomendaciones de la Corporacion Auténoma Regional CAR.
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El 25 de marzo de 2011, entre el MAVDT y EL DEPARTAMENTO se suscribio el Convenio de Uso de Recursos N° 10,
para la ejecucion de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia Humanitaria,
en el marco del Fendmeno de la Nifia 2010 - 2011.

Mediante Convenio 05 de 2011, el Departamento de Cundinamarca deleg6 en Empresas Publicas de Cundinamarca SA
ESP, en su calidad de Gestor, el desarrollo de los procesos de seleccion con cargo al Convenio interadministrativo de
Uso de Recursos N° 010 de 2011 suscrito por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el
Departamento de Cundinamarca para la ejecucion de recursos provenientes del Fondo Nacional de Calamidades
subcuenta Colombia Humanitaria.

Partiendo de la necesidad se plantea como alternativa para atender las necesidades de la comunidad del municipio, la
ejecucion del proyecto, CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL
RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA, el cual fue viabilizado por la Ventanilla tnica del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), mediante oficio No. 5100-2-75099 de 9 de agosto de 2011.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES,

2.1. OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CON'[ENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RIO
FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA

2.2.  Alcance del Objeto: El proyecto contempla las siguientes actividades:

Suministro e Instalacion de 764 bolsacreto de 1 M3 de capacidad bajo agua.

Suministro e Instalacion de 795 bolsacreto de 1 M3 de capacidad.

Suministro e Instalacién de 520 M2 de geomembrana ADPE 60 mils.

Suministro e Instalacién de 1680 M2 de Geotextil 1600 ss, no tejido.

Actividades complementarias como topografia, excavacion manual y mecanica, gravilla de nivelacion recebo y
sefalizacion.

3. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto oficial para el desarrollo de las actividades relacionadas en el Municipio de Chia asciende a la
suma de SETECIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MTCE ($ 705.375.424.00), determinado en el proyecto viabilizado por la ventanilla tnica del
MVADT mediante oficio No. 5100-2-75099 de 9 de agosto de 2011.

Para la determinacién de valor del presupuesto oficial, el municipio de Chia, contrato la consultoria con la firma
IINGAMEG LTDA con el objeto de adelantar el “disefio solucion de emergencia para control de erosion e inundaciones
de las dos curvas que hace el Rio Frio en las inmediaciones del puente a Tiquiza®, estudios y disefios que fueron
entregados al municipio en el mes de mayo de 2011, proyecto que fue presentado para su viabilizacién ante el MAVDT.
La informacion referente disefios, planos, analisis de precios unitarios, descripcion técnica de las actividades a realizar
del citado proyecto reposa en la Subgerencia de Agua y Saneamiento Basico de EPC SA ESP.

El analisis técnico econdémico que soporta el valor estimado del contrato, indicando con precision las variables
consideradas para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion, asi como su monto y el de los costos para la
entidad asociados a la realizacién del proceso de seleccidn y a la ejecucion del contrato, se determind teniendo en
cuenta las actividades necesarias para la ejecucidn de la construccidn del muro de contencion en bolsacreto y su costo se
determino de acuerdo con las siguientes variables analizadas teniendo en cuenta los precios de mercado y la decision
empresarial N° 19 donde se acogieron los precios unitarios base para los procesos contratados por la Entidad:
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Localizacién de la obra y vias de acceso para cuantificar el transporte.
Costos de mano de obra

Rendimientos estimados para cada actividad

Acarreos internos

Costo de cada uno de los materiales

Alquiler de equipo necesario para cada actividad.

En el anexo se presenta el presupuesto, cantidades, unidades y valores

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP aceptara el valor propuesto del A.l.U. bajo el entendido que el proponente
no excedera del 31.25%.

Para el andlisis del AIU se tuvieron en cuenta todos los impuestos, contribuciones, gravdmenes, costos de personal
técnico y administrativo de oficina, costos de instalacion, costos de oficina, seguridad industrial, higiene, salud
ocupacional, programas sociales y comunitarios, plan de manejo ambiental y demas costos administrativos asociados al
proyecto, los porcentajes de imprevistos y de utilidad se presentan en documento anexo.

En desarrollo del Plan Departamental de Aguas de Cundinamarca PDA se ha estimado para todos los proyectos
viabilizados por la ventanilla tnica y se ha autorizado al Gestor del PDA contratar dichos proyectos con un AlU de
méaximo el 31.25%. El proponente no podré exceder en su propuesta este porcentaje ya que estos proyectos desde su
estructuracion se previeron los criterios anteriormente descritos para el calculo del AlU, dentro de los cuales se
encuentran:

ADMINISTRACION: Se suele representar con un porcentaje dado por la relacion entre los gastos generales y los costos
directos; generalmente se debe tener en cuenta los siguientes items para su calculo:

v" Personal: Ingenieros, Celadores, Secretarias, mensajeros, entre otros.

v' Instalaciones provisionales: Bafios moviles, Campamentos.

v" Papeleria y equipos de oficina: Computadores, Equipos de comunicacién, fotocopias, chequeras, vehiculos entre

otros.
v' Legalizacion del contrato: Pélizas y Publicacion en diario oficial.
v" Impacto comunitario: Vallas y lonas.

Ademés se deben tener en cuenta los impuestos tanto de caracter nacional como regional:

Impuestos de caracter nacional:
v" Impuesto de seguridad ciudadana: 5% del valor del contrato.

Impuestos de carécter Departamental:

Estampilla PRO DESARROLLO: 2.2% del valor del contrato.
Estampilla PROCULTURA: 1% del valor del contrato.
Estampilla PROELECTRIFICACION:$1800

Estampilla PROHOSPITALES: 2%

Estampilla PROUNIVERSIDAD: 1%

FORMULARIO DE PAGO: $7.300

ANENENENENEN

Otros Cargos:
v" Derechos de Publicacién: Segun valor del contrato se aplica la tarifa establecida en la resolucién 003 de 2011.
v' Polizas del Contrato: es aproximadamente el 6% del valor del contrato méas el IVA.

IMPREVISTOS: Generalmente se manejan como un fondo rotario, es decir, el gerente del proyecto (el contratante) paga
al constructor (contratista) un fondo establecido por ambos para cubrir situaciones inesperadas como:
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v" Atrasos por efecto del clima
v Accidentes de trabajadores
v Obras adicionales

v' Deslizamientos por efecto del clima
v" Derrumbes, entre otros.

UTILIDAD: Se calculara en porcentaje del valor del contrato, segun criterio del contratista.

4. FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCION

Decreto Legislativo 4580 del 7 de diciembre de 2010, por el cual el Gobierno Nacional declard el estado de emergencia
econdmica, social y ecoldgica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) dias, con el fin de conjurar la
grave calamidad publica que afecta al pais, norma declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-156-11 segun Comunicado de Prensa del 9 de marzo de 2011, MP. Mauricio Gonzélez Cuervo.

Decretos Legislativos 4702 y 4830 de 2010, mediante los cuales se tomaron medidas en orden a disponer de las
facultades legales para conjurar la situacién excepcional de calamidad publica como consecuencia del Fendmeno de La
Nifa.

Decreto 4702 de 2010, articulo 3, que modificé el articulo 25 del Decreto 919 de 1989 disponiendo que el Fondo
Nacional de Calamidades en materia de contratacion se sometera Unicamente a los requisitos y formalidades que exige
la ley para la contratacién entre particulares, dando aplicacién a los articulos 14 a 18 de la ley 80 de 1993 y 13 de la ley
1150 de 2007.

Decreto Ley 1547 de 1984, modificado por el Decreto 919 de 1.989, que cred el Fondo Nacional de Calamidades como
un cuenta especial de la Nacién con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadistica, con fines de
interés publico asistencia social, dedicado a la atencion de necesidades que se originen en situaciones de desastre o de
calamidad similar, manejado por la Sociedad Fiduciaria La Previsora SA.

Decreto 919 de 1989, que dispuso que el Fondo Nacional de Calamidades sera manejado por la Sociedad Fiduciaria la
Previsora SA, como un fideicomiso estatal de creacién legal y quien llevara la representacion legal para todos los
efectos.

Decreto 4702 de 2010, articulo 2, que adiciond un paragrafo transitorio al articulo 70 del Decreto 919 de 1989, creando
la Gerencia del Fondo Nacional de Calamidades para el cumplimiento de funciones durante el desarrollo de las
actividades requeridas para las fases de Atencién Humanitaria y Rehabilitacion con el fin de conjurar la crisis generada
por el fendmeno de La Nifia 2010-2011.

Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010, dispuso la transferencia de recursos del Fondo
Nacional de Calamidades Sub — Cuenta, Colombia Humanitaria-, a entidades publicas nacionales o territoriales y
privadas para su administracién.

Decreto 1547 de 1984, articulo 14, modificado por los articulos 70 del Decreto 919 de 1989, 4 del Decreto Legislativo
4702 de 2010 y 1° del Decreto Legislativo 4830 de 2010, que reglament6 la “Transferencia de recursos del Fondo
Nacional de Calamidades a entidades publicas nacionales o territoriales y privadas para su administracién”, en orden a
atender las obras de infraestructura necesarias para conjurar los efectos de la Ola Invernal 2010 — 2011;

Concepto emitido por Colombia Humanitaria, que sefialé que “el régimen de contratacion aplicable a los recursos del
Fondo Nacional de Calamidades es el que se deriva del articulo 3 del Decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente
con el inciso final del articulo 1 del Decreto 4830 de 2010, de conformidad con lo cual, la ejecucion de los recursos
provenientes de las transferencias se sometera tnicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
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contratacion entre particulares, dando aplicacion a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de
2007. Por lo tanto, bien sea que la celebracion de contratos se lleve a cabo a través de la sociedad fiduciaria o a través
de otras entidades nacionales o territoriales, el régimen contractual aplicables es el previsto en el articulo antes
mencionado.”

Resolucion N° 08 del 17 de marzo del 2011 de la Junta Directiva Fondo Nacional de Calamidades, paragrafo primero.
Que sefiala que los recursos vinculados al presente convenio seran destinados unicamente a ejecucion de los proyectos
autorizados por el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, los cuales seran girados
directamente por instruccion del Gobernador del Departamento de Cundinamarca a la entidad que va a prestar el
servicio.

Ordenanza 070 de 2010, articulo 53, por la cual se ordena el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital, se
autoriza al Gobernador de Cundinamarca, cuando se trata de recursos con destinacién especifica incorporarlos al
presupuesto mediante decreto, y segun el Decreto 4830 de 2010, por el cual se modifica el Decreto 4702 de 2010 se
dispuso la transferencia de recursos del Fondo Nacional de Calamidades Sub — Cuenta, Colombia Humanitaria, a
entidades publicas nacionales o territoriales y privadas para su administracion, sin que para ello se requiera operacién
presupuestal alguna por parte de la entidad receptora.

Sentencia No. C-194 de 2011 de la Corte Constitucional, que sefialé que “La expresion “sin que para ello se requiera
operacion presupuestal alguna”, se condiciona en el entendido que dicha expresion no exime de la obligacién de realizar
registros contables”.

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 21 del Manual de Contratacién de la Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP, el proceso de selecciéon a adelantar corresponde a la modalidad de Invitacion
Publica, en tanto el valor del presupuesto oficial supera cinco mil (5.000) SMLMV. Dentro del contexto anterior deben
establecerse reglas de participacion para los proponentes.

5. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 21 del Manual de Contratacion de la Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP y en concordancia con el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia, Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP establecera los criterios de seleccion bajo los cuales se seleccionara la oferta mas
favorable para la Entidad, para lo cual se ponderaran aspectos técnicos del proponente, tales como experiencia general,
especifica, capacidad operativa y valor de la propuesta economica.

Los factores habilitantes juridicos, financieros y técnicos establecidos para este proceso de seleccién, son los que
Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP usualmente ha establecido para la seleccion de contratistas de Obra
Publica.

CRITERIOS HABILITANTES
5.1.1. Requisitos juridicos habilitantes:

La Entidad establece los requisitos juridicos que, acorde con la naturaleza y caracteristicas del futuro contrato, se
exigiran como requisito de verificacién (Cumple / No Cumple), como aquellos necesarios para determinar que el
proponente o el miembro del consorcio o union temporal no se encuentre incurso en causal de inhabilidad,
incompatibilidad, prohibicién o conflicto de interés y, adicionalmente, que cuente con la capacidad e idoneidad juridica
necesaria para celebrar y ejecutar el contrato:

o (Carta de presentacion de la propuesta
e Aval de Ingeniero Civil o Sanitario
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e Documento Compromiso de Transparencia

o Certificado de constitucion, existencia y representacion legal (En caso de ser necesario)

e Constitucion del consorcio o unién temporal (En caso de ser necesario)

o Autorizacién para comprometer a la sociedad (Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en
sus facultades para contratar)

e Certificacion de cumplimiento en el pago de aportes a Seguridad Social y aportes parafiscales

e (Garantia de Seriedad de la Propuesta

e Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduria General de la Nacion

e (Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloria General de la Republica

¢ Inscripcion en el Registro de Proponentes de la Entidad

e Certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP)

e Certificado Antecedentes Judiciales del DAS.

e Registro de Proponentes de acuerdo a lo establecido en el articulo 12 del manual de contratacion de EPC SA

ESP.

Las caracteristicas especificas de los requisitos juridicos habilitantes se desarrollaran con precision en las reglas de
participacion.

5.1.2. Requisitos financieros habilitantes

En atencion a la naturaleza juridica del contrato a suscribir, que se prolonga en el tiempo y requiere pagos sucesivos, asi
como el plazo proyectado de ejecucion, entre otros factores, determinan la necesidad de realizar la verificacion de la
capacidad financiera de los proponentes.

Para efectos de la evaluacién de la capacidad financiera, se ha establecido la presentacion de un cupo de crédito, como
estrategia de apalancamiento para la ejecucion del contrato, teniendo en cuenta que no se entregaran dineros a titulo de
anticipo y de otra parte se considera como una forma técnica de someter los estados financieros de los proponentes por el
tamiz experto de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ademas del conocimiento del
cliente, escrutinio frente a las actividades que realizo y verificacidén de que sus recursos provienen de actividades licitas.

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, simplemente cambia la forma de la evaluacién financiera tradicional, con lo
cual en éste proceso no se exigen declaraciones de renta, balances, soportes de contador y/o revisor fiscal.

Conforme a la anterior politica y guardando relacién con el valor del contrato y las exigencias histéricas de la Entidad, se
exigiran los siguientes requisitos financieros (Cumple / No Cumple) para determinar que el proponente o el miembro del
consorcio o unidn temporal cuenta con la capacidad financiera necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato:

e Cupo de Crédito mayor o igual al cuarenta por ciento (40%) del presupuesto oficial.

e Cuando el proponente sea Consorcio o Unién Temporal, cada uno de los miembros debera aportar un cupo de
crédito por valor mayor o igual al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial, no obstante, cada miembro podra
aportar solamente un (1) tnico cupo de crédito de un (1) solo establecimiento de crédito. En todo caso la
sumatoria de los cupos de crédito aportados por los integrantes del consorcio o unién temporal no podra ser
inferior al 40% del presupuesto oficial.

Las caracteristicas especificas de los requisitos financieros habilitantes se desarrollaran con precision en los pliegos de
condiciones del proceso de seleccion.
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5.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes

La Entidad, teniendo en cuenta el monto de los recursos a invertir, el tamafio de las obras a construir y el impacto social
que estas representan, considera que el ejecutor del proyecto debe acreditar:

5.1.3.1. Experiencia General:

Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, previa revisidn de los recursos a invertir, la magnitud de las obras a
construir y el impacto social que estas representan, considera necesario garantizar la experiencia, idoneidad y la
capacidad técnica y logistica del futuro contratista, para lo cual considera conveniente exigir una experiencia general en
construccién de obras Civiles a través de un (1) contrato, que cumpla con las siguientes condiciones:

a) Que haya sido terminado durante los ultimos 15 afios contados hasta el cierre del proceso de seleccion, plazo
suficiente en el que la ejecucion de contratos de construccion garantice experticia, suficiencia técnica, administrativa
y operacional de los oferentes, amplie el espectro para la participacion y permita la pluralidad de oferentes.

b) Que el valor ejecutado (incluyendo valor inicial y adiciones) a la fecha de terminacion, sea igual o superior al
presupuesto oficial establecido para el proceso de seleccion, considerando que la ejecucion de un contrato de
valor igual o superior al presupuesto oficial del proyecto, constituye préctica minima confiable para ejecutar las
actividades que requiere la Entidad. Este valor se actualizara de acuerdo como se establezca en las reglas de
participacion.

En caso de consorcios 0 uniones temporales, minimo uno de los integrantes debera acreditar la experiencia general
antes descrita.

5.1.3.2. Experiencia Especifica:

De otra parte, con el propdsito de verificar la experiencia del futuro contratista en la ejecucién de obras relacionadas el
objeto del proceso de seleccion, se exigird al proponente la acreditacion de experiencia especifica, mediante la
presentacion de UN (1) contrato, terminado durante los ultimos quince (15) afios con antelacién a la fecha de cierre del
proceso de seleccion, plazo suficiente en el que la ejecucion de contratos de construccidn en infraestructura para la
proteccion de cauces y/o control de inundaciones, garantice experticia, suficiencia técnica, administrativa y operacional de
los oferentes, amplie el espectro para la participacién y permita la pluralidad de oferentes. En estos contratos se debera
certificar, la ejecucion del OCHENTA por ciento (80%) de los componentes més representativos de los proyectos a
ejecutar, asi:

Siendo el componente mas representativo del proyecto, la construccion de muros de contencidén en bolsacreto, se
exigira la experiencia especifica asi:

1. Suministro e instalacién de 1.233 unidades de bolsacreto de 1 M3 de capacidad.

(> Unidades de bolsacreto de 1 M3 de capacidad) * 0.80 = (1.541*0,8)= 1.233 und

Empresas Publicas de Cundinamarca exigen una experiencia especifica igual o mayor al (80%) de los componentes
mas representativos, es decir, los elementos de mayor importancia del proyecto a ejecutar, con el fin de garantizar que
el oferente que vaya a realizar las obras, posea la experiencia para la ejecucion de los proyectos del presente proceso
en cuanto a la instalacion de elementos y materiales, que garantice a la entidad la calidad de las obras.

5.1.3.3. EQUIPO Y MAQUINARIA MINIMO DE TRABAJO
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El proponente debera ofrecer y demostrar a Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, Equipo Minimo de Trabajo,
indispensables para atender el objeto del contrato, el cual debe estar disponible desde el inicio hasta el final de la obra.

UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGA con las siguientes especificaciones minimas:
v Tamafio motor mayor o igual a 6000 Centimetros Clbicos

v" Potencia mayor o igual 130 HP

v Profundidad maxima de excavacién mayor o igual a 5 Metros.

5.2. CRITERIOS DE PONDERACION

Una vez se determine que se reunen los requisitos minimos exigidos, previa realizacién de la verificacion juridica,
financiera y técnica, con el objeto de lograr el ofrecimiento méas favorable para la Empresa, se establecio la siguiente
ponderacion de los elementos de calidad y precio, fijando un tope maximo de mil puntos, para facilitar las diferentes
operaciones de ponderacién, asi:

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE
A.  PONDERACION ECONOMICA Méaximo 700 Puntos
B. PONDERACION DE CALIDAD Maximo 300 Puntos
CALIFICACION TOTAL 1000 Puntos
RESTA PUNTAJE POR MULTAS O SANCIONES -100 Puntos

NOTA: La Entidad verificara las multas y sanciones en el RUP, que cada oferente o miembro de oferta plural, presente
en su propuesta. Adicionalmente tendra en cuenta la informacion idénea que se allegue a la Entidad, en la que se
relacionen multas contra los oferentes, sus miembros y/o socios de persona juridica.

5.2.1. PONDERACION ECONOMICA

Ha sido pardmetro general de la Entidad, desde los primeros procesos, establecer para la presentacion de la propuesta
bajo el sistema de “doble sobre”, es decir que la propuesta econdmica se presenta en sobre separado a la propuesta
técnica, juridica y financiera. La propuesta econémica sera objeto de apertura respecto de aquellos proponentes que
hubieren cumplido los requisitos de verificacidn juridica, financiera y técnica dispuesta en los pliegos de condiciones del
proceso.

En los pliegos de condiciones se incorporan tres (3) férmulas para efectuar la ponderacion econémica de la propuesta. A
efecto de determinar cuél de las variables se utilizara para la ponderacién econémica, la Entidad las sorteara por medio
de balotas el dia del cierre de la licitacidn:

e OPCION UNO: MEDIA ARITMETICA.

Se calculara la media aritmética del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas incluyendo por una vez el cien por
ciento (100%).

El valor de la media aritmética se calculara con la siguiente formula:

Z Xi+ Po
MA=4~
N +1
Donde:

MA: Media Aritmética
Xi: porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas.
N: Numero de propuestas habilitadas.
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Po: 100%
Las propuestas se ponderaran contra la media aritmética, utilizando las siguientes definiciones y Férmulas:

Para los porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética se aplica la siguiente

formula:
Puntaje = 700(1— P'_—_MAJ

Pi

Pi = Porcentaje ofertados de la propuesta a evaluar.
MA = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales o menores a la media aritmética y mayores o iguales a la propuesta mas baja, se aplica
la siguiente formula:
. MA - Pi
Puntaje = 700(1— —j

Pi

Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segun el puntaje total obtenido
por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamente

e OPCION DOS: MEDIA ARITMETICA ALTA.

Se calculara la media aritmética alta del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente férmula:

AA:A+XA
2

Donde;

AA: Media aritmética alta de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.

XA: Valor del porcentaje ofertado de la Propuesta Habil mas alta.

Las propuestas se ponderaran contra la media aritmética alta, utilizando las siguientes definiciones y Férmulas:

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética alta se aplica la siguiente
formula:

Puntaje = 700(1— Pi- AAJ

Pi = Valor del porcentaje ofertado de la propuesta a evaluar.
AA = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales 0 menores a la media aritmética alta y mayores o iguales a la propuesta mas baja, se
aplica la siguiente formula

Puntaje = 700[1— AAP_ Pi )
i

Se establecera el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas segun el puntaje total obtenido
por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el
segundo al siguiente y asi sucesivamente
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o OPCION TRES: MEDIA ARITMETICA BAJA.

Se calculara la media aritmética baja del porcentaje ofertado de las propuestas habilitadas con la siguiente formula:

AB = At Xe

Donde;

AB: Media aritmética baja de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.
A: Media aritmética de los porcentajes ofertados de las propuestas habiles.
XB: Porcentaje ofertado de la Propuesta Habil mas baja.

Para porcentajes ofertados iguales o menores al 100% y mayores a la media aritmética baja se aplica la siguiente
formula:

Puntaje = 700(1— P'_—_AB]
Pi
Pi = Valor del porcentaje ofertado la propuesta a evaluar.

AB = Media Aritmética

Para valores de ofertas iguales o menores a la media aritmética baja y mayores o iguales a la propuesta mas baja, se
aplica la siguiente formula
Puntaje = 700(1— Mj

Pi

e VERIFICACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La Entidad establece que la propuesta economica total del oferente no debe ser superior al 100% del Presupuesto
Oficial.

El valor total de la propuesta se determinara con base en los precios unitarios y el AU consignados en los Formatos
previstos para tal fin. El valor de cada unitario no debe ser superior al 100%.

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, requerira al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Oidas las
explicaciones, el comité asesor, recomendara el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus
razones.

Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccién, cuando el valor de la misma
responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de
las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.

5.2.2. PONDERACION DE CALIDAD

Para garantizar el control y calidad de la obra, es necesario tener en cuenta la formacién académica y experiencia del
director de obra, para lo cual es necesario evaluar criterios minimos de la formacién académica y experiencia especifica
minima y asignar puntajes a la experiencia especifica adicional para el profesional propuesto para director de obra de
acuerdo a las siguientes condiciones:
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5.2.2.1. FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA DEL DIRECTOR DE OBRA

Se requiere contar con un profesional en el area de la ingenieria, que acredite experiencia en la direccién de proyectos
de construccion de infraestructura de proteccion de cauces y/o control de inundaciones, con conocimientos profundos en
éstas areas y especialidades, lo cual garantiza la correcta ejecucion de las actividades a contratar.

Conforme a lo anterior, el proponente deberd presentar un (1) profesional para que cumpla la funcién de Director de
Obra, con las siguientes condiciones de formacién académica y experiencia especifica minima:

1. Ingeniero Civil o Sanitario.

2. Debera acreditar Postgrado en Gerencia de Proyectos o Gerencia de Obras o Administracién de Obras Civiles
0 Hidraulica.

3. Acreditar como minimo, un (1) proyecto terminado, en que se haya desempefiado como Director de Obra de
construccién de infraestructura de proteccion de cauces y/o control de inundaciones, cuyo valor sea mayor o
igual del presupuesto oficial del proceso de seleccion.

Con el anterior perfil, se considera que el Proyecto contara con un profesional con conocimientos técnicos, académicos
y experiencia especifica que le permita acometer las obras sin mayores dificultades, y en el evento de presentarse
dificultades, se espera que con los conocimientos y experiencia obtenida, se logre resolver cualquier problematica
constructiva.

El Director de obra debera estar presente en las reuniones y/o comités de seguimientos, en la toma de decisiones y
cuando Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP lo requiera.

5.2.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA PUNTUABLE PARA EL DIRECTOR DE OBRA

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos minimos habilitantes para el director de obra, se establecio un
criterio de darle un puntaje a la acreditacion de proyectos adicionales a los minimos exigidos. Con ello se espera
garantizar, el obtener por parte de los proponentes un director de obra con excelente experiencia profesional, lo que en
principio permitiria minimizar riesgos en el desarrollo del proceso constructivo que se requiere, y no se estaria
trabajando con novatos, que por su falta de experiencia podrian poner en riesgo los proyectos de la Empresa.

Por cada proyecto adicional a la experiencia especifica minima, como director de obra en proyectos de construccion de
infraestructura de proteccion de cauces y/o control de inundaciones, cuyo valor de cada uno de los proyectos sea mayor
o igual al presupuesto oficial del presente proceso — 150 puntos por cada Proyecto hasta un méaximo de 300 puntos.

5.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el evento de existir empate en la calificacion Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP aplicara los siguientes
criterios de desempate sucesivos y excluyentes:

1. Se preferira al proponente que hubiere presentado la propuesta econdmica mas baja.

2. Si persiste el empate se preferira al proponente que haya obtenido la mayor puntuacién en la ponderacion de
calidad.

3. Sipersiste el empate se preferira al oferente que no tenga registradas multas y/o sanciones.

4. Si el empate persiste, se preferira al proponente que haya certificado en la experiencia especifica el (los)
contrato(s) con mayor valor.
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5. Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la Mipyme nacional, sea
proponente singular, o consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura, conformada Unicamente por
Mipymes nacionales.

6. Si persiste el empate, y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de
sociedad futura en los que tenga participacion al menos una Mipyme, éste se preferira.

7. Si persiste el empate, se utilizara como instrumento el sorteo por medio de balotas, procedimiento para el cual
los proponentes se pondran de acuerdo en la Audiencia de Adjudicacion.

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO (Numeral 6 Articulo 3 del Decreto 2474 de 2008)

No obstante estar condicionada la distribucién definitiva de los riesgos a lo que se determine en la audiencia de que trata
el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, de acuerdo con la experiencia de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en los
contratos de obra que se han desarrollado en cumplimiento de su objeto social, 0 aquellos que en virtud del contrato
interadministrativo fueron cedidos por parte del Departamento de Cundinamarca, se considera que los siguientes son los
factores que permitirdn soportar la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
econdmico del contrato:

6.1 RIESGOS REFERENTES A LOS ESTUDIOS Y DISENOS.

Teniendo en cuenta que Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP es quien suministra los estudios y disefios, los
cuales fueron revisados, aprobados y viabilizados por ventanilla Unica en el MAVDT, la Entidad estima que la
probabilidad en la deficiencia en los mismos es baja; sin embargo, asigna este riesgo en las siguientes condiciones:

Si el contratista detecta inconsistencias en los estudios y disefios, informara inmediatamente a la Entidad contratante y
al Interventor sobre las mismas. Con fundamento en esta informacion, se realizara un comité de obra en el cual se
determinara el impacto de las inconsistencias detectadas sobre la ejecucion de las obras. En todo caso los ajustes de
que deban realizarse sobre los estudios y disefios estaran a cargo de la Entidad.

Si del andlisis realizado en el comité de obra de las inconsistencias detectadas, se determina que el impacto sobre la
ejecucion de las obras es bajo, de tal manera que permite continuar la ejecucion en otros frentes de la trabajo, no se
suspendera la ejecucion del contrato, debiendo continuar con la ejecucion de las actividades de obra que fueren
posibles, periodo en el cual la Entidad realizara los ajustes necesarios.

Si por el contrario, se determina que el impacto sobre la ejecucion de la obra es moderado, se suspendera el contrato
hasta por un (1) mes, si a ello hubiere lugar, plazo en el cual la Entidad haré los ajustes correspondientes. Este periodo
de suspension no generara a la Entidad contratante un mayor costo. Si las inconsistencias no se superan dentro del
periodo antes sefialado, las partes pueden acordar prorrogar el término de la suspensién hasta por dos (2) meses
adicionales, caso en el cual la Entidad Unicamente le reconocerd durante este tiempo al contratista los costos
correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago del director y residente de obra, costos del campamento, previa
acreditacion de los pagos efectuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspension sin que se hubieren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que el impacto sobre la ejecucién de las obras es alto, las partes acordaran las condiciones de terminacién
anticipada del contrato o los ajustes juridicos, técnicos y financieros necesarios para continuar con la ejecucion.

Asignacién y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo serd soportado por la Entidad, en los términos descritos
anteriormente.

6.2 RIESGOS REFERENTES AL INICIO DE LA OBRA

Actuaciones de las partes que impiden o retrasan el inicio de la obra, dentro de las cuales se encuentran:
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a) Contratacion tardia de la persona natural o juridica que realizara la interventoria al contrato de obra.

Para iniciar las obras, la Entidad realizara la interventoria al contrato de obra que se derive del presente proceso de
seleccion. Asi, y atendiendo la posibilidad de que el proceso de seleccidén que adelante la Entidad para tal propésito
pueda ser declarado desierto, 0 que se demore mas de lo previsto por la Entidad, existe el riesgo de que para la fecha
en que se haya adjudicado el contrato de obra la Entidad no cuente ain con la interventoria, y por lo tanto no pueda
iniciar las obras objeto del contrato.

Asignacién y estimacion: Ante la ocurrencia del riesgo descrito en el literal a), si EPC contrata la interventoria dentro
de los treinta (30) dias comunes siguientes a la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion, no se podra atribuir perjuicio alguno a la Entidad durante este lapso. Por el contrario, si con posterioridad al
plazo antes establecido, EPC no realiza la contratacion de la interventoria, la Entidad debera responder por aquellos
perjuicios econdmicos que el contratista demuestre haber tenido y se concerten.

6.3 RIESGOS DERIVADOS DE LOS PERMISOS PARA INTERVENIR PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA.

Durante la ejecucion de la obra se deberén realizar actividades de movimiento de tierras de las excavaciones, y
transporte de materiales. En caso de que el propietario, poseedor o tenedor de alguno de los predios objeto de
intervencién, impida la intervencion en su predio durante la ejecucion del contrato, el contratista debera continuar con las
obras en los predios habilitados para ello de acuerdo con las instrucciones que imparta el interventor, sin que ello genere
costo adicional alguno a la Entidad. Entre tanto, la Entidad debera adelantar las gestiones correspondientes para la
obtencién del permiso.

Asignacion y Estimacion: La ocurrencia del riesgo sera soportada por la Entidad, en los siguientes términos:

Si el contratista advierte la revocatoria de permisos para la intervencion de uno o varios de los predios por donde se
debera ejecutar la obra o cualquier otra situacion que le impida intervenir predios, debera adelantar todas las gestiones
necesarias y diligentes para lograr el acceso a los predios. Agotados los medios dispuestos a su alcance sin lograr
intervenir los predios, debera informar y soportar las acciones adelantas a la Interventoria, a Empresas Publicas de
Cundinamarca SA ESP y a otras autoridades competentes, para que acudan en su ayuda en tiempo y medios Utiles. Si
de esta situacion se deriva la suspension del contrato hasta por un (1) mes, los costos de la suspensién, seran asumidos
en su totalidad por el Contratista sin que la Entidad reconozca costo alguno por dichos eventos.

Si no se logran obtener los permisos dentro del periodo antes sefialado, las partes pueden acordar prorrogar el término
de la suspension hasta por dos (2) meses adicionales, caso en el cual la Entidad Gnicamente le reconoceré al contratista
los costos correspondientes a stand-by de la maquinaria, pago del director y residente de obra, costos del campamento,
previa acreditacion de los pagos efectuados por dichos conceptos.

Una vez vencida la segunda suspension sin que se hubieren superado los motivos que la originaron, o cuando se
determine que es imposible intervenir predios, las partes acordaran las condiciones de terminacién anticipada del
contrato o los ajustes juridicos, técnicos y financieros necesarios para continuar con la ejecucion. .

6.4 SATURACION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR DEFICIENCIAS EN SU ACOPIO.

El contratista durante la ejecucion de las obras, debera disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente
realizara el almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, si el
sitio destinado para tal fin no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la debida conservacion de los
insumos o materiales almacenados, o la actividad no es realizada en debida forma, y por ello se afecta la calidad de los
elementos objeto del almacenaje, el contratista, por su cuenta y riesgo, debera remplazar los materiales o insumos que
le indique el interventor.
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Adicionalmente, si con la ocurrencia del riesgo el contratista debe sustituir los materiales e insumos necesarios para la
gjecucion de la obra, v tal situacién afecta el cronograma de la obra, el contratista debera adelantar las diferentes
actuaciones que le indique el interventor a fin de evitar cualquier atraso, sin que ello genere costo adicional a la Entidad
contratante.

Asignacién y Estimacion: La ocurrencia de este riesgo sera soportado por el contratista.
6.5 MAL FUNCIONAMIENTO, DANOS Y PUESTA A PUNTO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPOS EN LA OBRA.

Durante la obra es probable que el contratista deba usar maquinaria que le facilite la realizacién de la obra. Sin
embargo, si esta maquinaria no se encuentra en condiciones dptimas para su uso, es probable que se produzca el
atraso de los trabajos a cargo del contratista, y por lo tanto de la obra.

Sumado a lo anterior, la puesta a punto o reparacién de la maquinaria, hara que el contratista incurra en gastos
adicionales tales como repuestos, transporte de los mismos, mano de obra, etc.

Asignacion y estimacion: Teniendo en cuenta que este riesgo debe ser previsto por el contratista, de acuerdo con la
maquinaria que requiera para desarrollar la obra, la ocurrencia del riesgo descrito deberé ser asumido en su totalidad
por él.

6.6 CONDICIONES CLIMATICAS

Las condiciones climaticas no son por si solas hechos ajenos al conocimiento del contratista y por lo tanto no
constituyen necesariamente hechos imprevistos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, tal y como lo sostuvo el
Consejo de Estado en sentencia 14781 de septiembre 11 de 2003. Asi, el retraso del contrato y/o los efectos
econdmicos desfavorables, generados por factores climaticos que debieron ser previstos por los analisis y previsiones
del contratista, deberan ser asumidos por éste en su totalidad. Ahora bien, las situaciones que comporten condiciones
climaticas distintas a las normales, o los eventos climaticos extremos o atipicos, certificados por la autoridad
competente, que superan las expectativas del ciclo hidroldégico normal, y que generen retrasos en la ejecucion del
contrato, seran causal de ampliaciéon de plazo del contrato o suspensién del mismo, hasta que las condiciones
climaticas sean optimas para continuar con la ejecucién de las actividades de obra, pero no de reconocimiento de
mayores costos o desequilibrio econdmico.

Asignacion y estimacion: La ocurrencia del riesgo sera soportada por la Entidad y el CONTRATISTA en los términos
antes establecidos.

6.7 DEMORAS POR PROBLEMAS EN LA ENTREGA DE LOS INSUMOS O MATERIALES DE LOS PROVEEDORES

Para la ejecucién de las obras, el contratista seleccionado debe comprar diferentes insumos o materiales a terceros,
quienes en el proceso de produccion y/o entrega pueden tener retrasos que afecten el cronograma de ejecucién de la
obra.

Asi, en aquellos casos en que se retrase la compra o entrega de los insumos 0 materiales necesarios para la ejecucion
de la obra, el contratista debera adelantar las actuaciones necesarias para evitar que se afecte el cronograma, y adoptar
bajo su cuenta y riesgo, las instrucciones que para el efecto le imparta el interventor. Si para evitar el retraso de las
obras el contratista debe contratar mano de obra adicional, alquilar o comprar maquinaria que le agilice la labor a su
cargo, o extender las jornadas de trabajo entre tanto se pone al dia, todos estos costos y efectos econdmicos que se
deriven por la ocurrencia del riesgo deberan ser a cargo del contratista. En este sentido, la Entidad presumira que la
ocurrencia del riesgo se genero debido a la falta de planeacion del contratista.
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De ofra parte, si a pesar de adelantar las instrucciones impartidas por el interventor, la ocurrencia del riesgo afecta el
plazo mismo del contrato, el contratista debera asumir los efectos econémicos que se deriven de tal situacion, y aquellos
derivados del incumplimiento del plazo contractual.

Asignacién y estimacion: La ocurrencia de este riesgo debe ser soportada totalmente por el contratista.
6.8 TRANSPORTE DE MATERIALES Y MAQUINARIA

Debido a que la obra se desarrolla en zonas rurales de los municipios del departamento de Cundinamarca, en los cuales
probablemente se presenten irregularidades en el terreno y/o la inexistencia de vias de acceso al area objeto de
intervencion, el transporte de los materiales y de la maquinaria bajo estas condiciones demandan mayor cuidado, tiempo
y trabajo por parte del contratista, situaciones que en caso de no ser previstas, pueden generar retrasos en las obras y
efectos econdmicos perjudiciales para la Entidad y el contratista.

Adicionalmente, durante el transporte de estos elementos, se pueden ocasionar dafios a la maquinaria o a los materiales
que obliguen al contratista a su reparacién y/o reposicién.

Asignacioén y estimacion: Por considerar que este es un riesgo puede ser previsto por el contratista en su integridad,
debera ser él quien asuma totalmente su ocurrencia.

6.9 RECIBO DE OBRAS O APROBACION DE LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS POR EL CONTRATANTE.

Ocurre en aquellos casos en que la obra realizada por el contratista, en todo o en parte, no es recibida por el interventor
al no cumplir con la calidad y las especificaciones establecidas en el contrato, pliego de condiciones y demas
documentos que formen parte integral del acuerdo de voluntades.

Asi, si el interventor determina que es necesaria la demolicidn y reconstruccion de las obras construidas, no obstante
las demas medidas que se puedan adoptar ante un posible incumplimiento, el contratista debera proceder
inmediatamente, bajo su cuenta y riesgo, de acuerdo con las instrucciones dadas por el interventor.

Igualmente cuando el interventor manifieste observaciones respecto de las cantidades de obras reportadas por el
contratista, éste deberd adoptar en el menor tiempo posible, las acciones tendientes a verificar y corroborar tal
informacidn para ser revisada conjuntamente con el interventor. En caso de persistir las diferencias, entre las cantidades
reportadas por el contratista y las medidas por el interventor, la Entidad realizara los pagos de acuerdo con los reportes
que haga el interventor.

Asignacion y estimacion: Deberd ser asumido por el contratista en su totalidad.
6. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

De conformidad con lo dispuesto en el paragrafo primero del articulo 26 del Manual de Contratacién de la Entidad, el
contratista deberd constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, pélizas de seguro expedidas por
una compafia legalmente establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los
siguientes amparos:

SERIEDAD DE LA PROPUESTA. La Entidad, para garantizar la seriedad de la oferta exige una garantia por el diez por
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial con una vigencia de dos (2) meses contados a partir de la presentacién de
la propuesta, valor y plazo en los que se realizaran las evaluaciones, adjudicacion y suscripcién del contrato.

Teniendo en cuenta la experiencia de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP en la ejecucién de contratos de
obra, aquellos ejecutados en cumplimiento de su objeto social y los que le fueron cedidos por el Departamento de
Cundinamarca:
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- Incumplimiento de las obligaciones del contratista sefialadas en el contrato

- Deficiente control de las obras y no cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos por Empresas
Publicas de Cundinamarca SA ESP.

- Incumplimiento por el Contratista de las obligaciones relacionadas con salarios y prestaciones sociales e
indemnizacion del personal que utilice en la ejecucidn del contrato a celebrar.

- Amparar la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con ocasion de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, no podra

El contratista debera constituir a favor de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P, en formato para entidades
estatales, una garantia que podré consistir en una poliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia o garantia bancaria expedida por un banco local, que incluya los siguientes amparos:

a) CUMPLIMIENTO. Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia
igual al término de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas en todo caso este amparo debera permanecer
vigente hasta la liquidacidén del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la
clausula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes sefialados en el futuro contrato.

El valor estimado correspondiente al 20%, es equivalente al monto de la clausula penal pecuniaria que la entidad
establecera en el contrato que se pretende celebrar, la vigencia del amparo corresponde al término establecido
para la liquidacién del contrato.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES. Por un valor
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de ejecucion y tres (3) afios mas, valor y
plazo que se ajustan a lo sefialado en el reglamento.

Esta garantia se requiere por cuanto para la ejecucion del contrato el contratista requerira utilizar personal.
Permitira cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal
utilizado para la ejecucion del contrato amparado.

c) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor final del
presente contrato, con una vigencia igual a cinco (5) afios contados a partir del acta de entrega y recibo final de la
obra, valor que se ha establecido por la Entidad de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones
del futuro contratista y el plazo corresponde al sefialado en el reglamento.

Este amparo cubrira a la Entidad, de los perjuicios imputables al contratista garantizado, derivados de la mala
calidad o deficiencias técnicas de la obra, de acuerdo con las especificaciones técnicas minimas establecidas en el
contrato, 6 por el incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o
servicio, ademas de las establecidas en el contrato, 6 en las especificaciones técnicas, 6 en los estudios previos, 6
en la oferta.

El valor estimado correspondiente al 30% permitira a la Entidad, cubrir la eventualidad que la obra ejecutada por el
contratista no se cumpla en las condiciones de calidad establecidas debido a la mala calidad o no correcto
funcionamiento de la misma.

El plazo estimado correspondiente a un término igual a cinco (5) afios, permitira a la entidad cubrir la eventualidad
que de que en caso de falla en la obras componen la solucidn contratada, el contratista sea responsable de asumir
el arreglo 6 cambio del mismo para asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad establecidas para en el
contrato, en los estudios previos, en las especificaciones técnicas minimas y en la oferta. El tiempo establecido
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para el plazo estimado para la garantia de calidad y estabilidad de la obra, esta en concordancia con los tiempos
de garantia técnica que en el mercado se encuentran para los equipos que componen la solucion a contratar.

d) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Por un valor correspondiente al 5% del valor de contrato, por el
término de ejecucion del contrato, valor y plazo.

Es necesario la solicitud de la poliza de responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que dentro de la
gjecucion se pueden presentar circunstancias que afectan a terceros, las cuales debe ser trasladadas por el
contratista a una aseguradora para que asuma directamente este riesgo. El porcentaje establecido para el
presente amparo se determiné teniendo en cuenta que la obra a desarrollar se enmarca dentro de la atencién de
emergencias, por lo que la posibilidad de que se presenten situaciones que puedan poner en riesgo a terceros
aumenta en atencién no solo al lugar de ejecucidn de las obras sino a la fuerte temporada invernal que se presenta
en el pais.

DISPOSICIONES COMUNES. . La(s) garantia(s) debera(n) constituirse en la respectiva moneda de cotizacién, sin tener
en cuenta el valor del IVA. El contratista debera reponer la(s) garantia(s) cuando el valor de la(s) misma(s) se vea
afectado por razon de siniestros. De igual manera, en el evento en que se aumente el precio del contrato o se prorrogue
su vigencia, éstas debera(n) modificarse. Si el contratista se niega a ello dentro del término de dos (2) dias habiles
siguientes al recibo de la comunicaciéon de EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. en tal sentido,
ésta podra disponer que se modifique(n) a su favor, descontando el valor de la prima de las sumas que le adeude por
cualquier concepto. De requerirse correcciones a la(s) pdliza(s), el contratista dispondra para el efecto de dos (2) dias
habiles siguientes a la fecha en que le sea formulado el requerimiento

7. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

7.1. OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONT[ENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RiO
FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA

7.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Contrato de Obra..

7.3. PLAZO: El plazo para la ejecucion del Contrato sera de un (1) mes y quince (15) dias a partir de la suscripcion del
Acta de Inicio.

7.4. FORMA DE PAGO:
El valor del contrato se pagara asi:

Hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, mediante actas parciales de avance de obra, previa aprobacion
por parte de la Interventoria, presentacion de la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y
parafiscales y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

El diez por ciento (10%) del valor del contrato restante, previa aprobacién por parte de la Interventoria, presentacion de
la factura, acreditacion de pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales, suscripcién del acta de
liquidacion respectiva y demas requisitos que establezca la Fiduprevisora SA.

Conforme a lo anterior EPC SA ESP tramitara ante la Fiduprevisora las cuentas de cobro correspondientes.

NOTA 1: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste. En consecuencia el precio
incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracién, ejecucion y liquidacién del contrato. Por
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administracion, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y
alimentacion de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales,
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herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucion del
contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; la totalidad de tributos originados por la celebracion, ejecucion
y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONTRATISTA para la cumplida ejecucién del contrato.

NOTA 2: Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, no reconocera, por consiguiente, ningn reajuste realizado por
el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion del
contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

NOTA 3. El tramite de las cuentas estara sujeto a los plazos que se tome la Fiduciaria La Previsora SA, sin que
sobrepase de noventa (90) dias comunes.

7.5. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Chia en el Departamento de Cundinamarca.

7.6. INTERVENTORIA: Sera desarrollada por un consultor contratado por Empresas Publicas de Cundinamarca SA
ESP.

7.7. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO:

1. Carta de viabilizaciéon No. 5100-2-75099 del 9 de agosto de 2011, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial

2. Estudios, disefios y especificaciones del proyecto CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION
CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA MUNICIPIO DE CHIA, en
medio fisico y digital, el cual estd compuesto por una (1) carpeta que contiene:

Contenido carpeta 1/1: 51 folios. 6 planos.
Un CD Con informacién general, resumen del proyecto, disefios, planos, efc.
Certificacion Comité Regional para la Prevencion y Atencién de Desastres CREPAD Cundinamarca
Acta N° 1 Comité Prevencion y Atencion de Desastres. CLOPAD.
Acta de compromiso.
Disefio Conceptual Proteccion Marginal - sector Puente a Tiquiza - Chia. Realizado por la CAR.
Disefio para la solucién de emergencia para control de erosion de inundacion rio frio sobre el puente que va a la
vereda Tiquiza, elaborado por Ingamec Ltda.
Certificaciones de uso, riesgo y viabilidad expedidas por Planeacién Municipal.
Certificacion de viabilidad técnica y econdmica de EPC SA ESP.
9. Presupuesto y APU's.
10. Plan Financiero
11. Cronograma del proyecto
12. Planos del proyecto. Seis (6).
Bogota D.C., Septiembre de 2011
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Original firmado por
Reviso Aspectos Juridicos Reviso Aspectos Técnicos
CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ EDUARDO VERGARA
Jefe Oficina Juridica Institucional (E) EPC SA ESP Director de Interventoria y Supervisién
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Reviso Aspectos Financieros Delegado Gerente

MELCHOR ENRIQUE SEGURA GARCIA CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ
Jefe Oficina Asesora Financiera EPC SA ESP Subgerente General
Apoyo Apoyo
MARIA CLARA MOJICAR. SANTIAGO PACHON TALERO

OBJETO: CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION CONFORMADO POR BOLSACRETO EN EL RIO FRIO, SECTOR PUENTE TIQUIZA
MUNICIPIO DE CHIA
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CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION FORMADO POR BOLSACRETOS EN EL RIO FRIO - SECTOR
PUENTE TIQUIZA, MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA

ITEM CONCEPTO UNID | CANT. VIUNIT. VITOTAL
1 | TOPOGRAFIA MES 1,50 |8.141.000,00 | 12.211.500,00
2 | DESCAPOTRE E=0,15 M2 | 450,00 2.850,00 1.282.500,00
3 | SENALIZACION GL 1,00 | 3.323.000,00 3.323.000,00
4 | PALETEROS MES 1,50 |5.881.920,00 8.822.880,00
EXCAVACION MANUAL CON RETIRO DE
5 ESCOMBROS M3 9,00 30.000,00 270.000,00
6 iéﬁﬁVAmON MECANICA CON RETIRO BAJO M3 | 100,00 16.700,00 1.670.000,00
EXCAVACION MECANICA CON RETIRO DE
7 ESCOMBROS M3 45,00 15.400,00 693.000,00
8 | GRAVILLA DE RENIVELACION M3 18,00 107.200,00 1.929.600,00
8 | RECEBO COMPACTADO M3 15,00 49.000,00 735.000,00
9 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 SS M2 | 1.680,00 2.960,00 4.972.800,00
10 EgaﬁCRETOS DE 1 M3 DE CAPACIDAD BAJO UND | 746,00 319.000,00 | 237.974.000,00
11 | BOSACRETOS DE 1 M3 DE CAPACIDAD UND | 795,00 311.000,00 | 247.245.000,00
12 | PDR-60 KG | 1.724,00 2.800,00 4.827.200,00
13 | GEOMEMBRANA ADPE 60 mils M2 | 520,00 32.000,00 | 16.640.000,00
TOTAL 542.596.480,00
A.1.U.30% 162.778.944,00
TOTAL 705.375.424,00
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