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Presentación. 
 
Este informe agrupa la gestión adelantada por la gobernación de Cundinamarca, a través 
de la cual se dio solución a la deficiencia de agua potable, saneamiento y básico, hábitat y 
vivienda, electrificación, gasificación, infraestructura vial, espacios deportivos, centros de 
atención en salud, instalaciones educativas, movilidad, infraestructura para la seguridad,  
gestión de riesgo, entre otras.  
 
Todas estas obras buscaron la potencialización del desarrollo económico, social, cultural y 
turístico del departamento mediante soluciones modernas e innovadoras con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de los Cundinamarqueses.  
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1. COMPONENTE 1: PROYECTOS LOCALES. 

  Agua potable y saneamiento básico. 

 

 Evaluación y viabilización de proyectos. 
 

 Mecanismo Departamental de Evaluación, Viabilización y Aprobación    de 
Proyectos en el Sector de Agua Potable y Sanemiento Básico. 
 

a) Descripción: Mediante el Decreto 475 de 2015 se creó el Mecanismo Departamental 
para la Evaluación y Viabilización de Proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico, en el marco del Plan Departamental de Aguas – PDA. Funciona 
bajo la dirección de la Secretaría Departamental de Planeación y cuenta con un grupo 
de especialistas en evaluación y con un Comité Técnico conformado por directivos del 
Departamento y responsables de las aprobaciones, según Decretos 0214/2015 y 
135/2016. Los requisitos, se encuentran establecidos en la Resolución 0661 de 2019, 
expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

b) Entidad Responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. – Secretaría 
de Planeación.  

 

c) Inversión aprobada por el Mecanismo: $ 324.946 millones 
 

d) Antecedentes y determinantes de la gestión 
 
¿Como lo encontramos? 

 
 

78 proyectos radicados a 31 de diciembre de 2015, por valor de $129.474 millones de 
pesos, discriminados por estado de la siguiente manera: 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos radicados en ventanilla  
2015  

Estado Cantidad 
Valor 

(cifras en 
millones) 

Actualización 64 65.004 

En ajustes 8 58.848 

En revisión 5 3.170 

Evaluación de ajustes 1 2.452 

Total 78 129.474 

 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
El detalle de estos proyectos se relaciona a continuación:  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Detalle Proyectos radicados en ventanilla  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifra 
en 
millones)  

Estado 

Arbeláez 
Construcción aducción, conducción de acueducto y tanque de 
almacenamiento en Casablanca vereda Santa Bárbara - parte alta 
(sector Zaragoza y Casablanca)  

207 Actualización 

Arbeláez 
Construcción de desarenador y línea de conducción para el 
mejoramiento del acueducto de La Arenosa, vereda San Antonio sector 
La Arenosa  

79 Actualización 

Arbeláez Construcción línea de conducción acueducto La Victoria  311 Actualización 

Arbeláez 
Estudios y diseños optimización acueducto La Honda - Tiscince - El 
Triunfo, San Luis - San Patricio - Portones - San Luis- Tequendama y 
el progreso 

183 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto la arabia, vereda Santa Bárbara  119 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Manantial de Oros,  148 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Portones, Hato Viejo, San Patricio  120 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Vereda San miguel, Santa Rosa, San José -  377 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto veredas Santa Bárbara - San Antonio  45 Actualización 

Arbeláez Construcción plan maestro de alcantarillado Sanitario - fase I 2.452 
Evaluación de 

ajustes 

Beltrán 
Construcción de obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado Sanitario y pluvial del Centro Poblado Paquilo 
y La Popa 

12.280 En ajustes 

Bituima Construcción de acueductos rurales  2.813 Actualización 

Bituima 
Optimización del sistema de acueducto Vereda Centro Alto Ausavecen, 
Cambular y Periquito  

1.859 Actualización 

Cachipay 
Construcción del desarenador y optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable agua regada en la cabecera  

316 Actualización 

Cachipay 
Construcción de colectores y emisario final para el Centro Poblado 
Peñanegra 

283 En ajustes 

Cáqueza Optimización acueducto Veredal sector Rio Negro Sur  715 Actualización 

Choachí 
Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
Centro Poblado El Hato fase I 

352 Actualización 

El Rosal 
Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto urbano y 
veredal  

8.418 En ajustes 

Fosca 
Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto 
Centro Poblado El Ramal y San Antonio fase I 

507 Actualización 

Fosca 
Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
Centro Poblado Saname  fase I 

1.348 En ajustes 

Guataquí 
Construcción alcantarillado pluvial para los Barrios La Esperanza, 
Santa Bárbara y Galán 

690 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción bocatoma, aducción, desarenador, ramales y tanque de 
almacenamiento acueducto Acupur  

724 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto 
y alcantarillado sanitario y pluvial  

1.441 En ajustes 

Guayabetal 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto en el casco 
urbano  

213 En revisión 

Jerusalén Construcción bocatoma, desarenador y redes de acueducto del  685 En revisión 

La Palma 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado  

5.913 Actualización 

La Palma Optimización y terminación acueducto (incluye PTAP) vereda hinche  1.820 Actualización 

Machetá Construcción de las obras de optimización de alcantarillado  843 Actualización 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Detalle Proyectos radicados en ventanilla  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifra 
en 
millones)  

Estado 

Nariño 
Construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado 
urbano 

6.086 Actualización 

Nocaima Mejoramiento red de acueducto  951 Actualización 

Paime 
Construcción y optimización de sistema de producción, aducción y 
conducción de agua potable del Centro Poblado Venecia - Paime 

538 Actualización 

Paratebueno 
Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado Centro Poblado Guaycaramo 

213 Actualización 

Pasca Optimización acueductos veredas La Mesa y Zaldúa 65 Actualización 

Pulí Formulación plan maestro de alcantarillado Centro Nucleado Palestina 788 Actualización 

Pulí Mejoramiento de acueducto vereda Guayaquil  78 Actualización 

Quebradanegra 
Construcción plan maestro de alcantarillado Centro Poblado La 
Magdalena  

1.631 En revisión 

Quetame 
Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto 
Centro Poblado de Puente Quetame - fase I 

309 Actualización 

Quipile 
Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del Centro 
Poblado La Sierra  

2.664 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del 
Centro Poblado Los Naranjos 

428 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción y optimización red de alcantarillado Sanitario Vereda Las 
Angustias sector Los Naranjos  

1.179 Actualización 

San Bernardo 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado Sanitario 
y pluvial del Centro Poblado Portones  

34 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado del Centro 
Poblado de Laguna Verde 

265 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto Centro Poblado 
Cuibuco  

391 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción planta de tratamiento acueducto Cambao 499 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Estudios y diseños acueductos veredales San juan de Rioseco 
veredas: Volcán Alto, Volcán Bajo, La Cajita, Lagunitas, Olivos Bajo, El 
Hato, San Nicolás, San Antonio, La Siria, Peñuscos, Santa Teresa, El 
Caucho, La Mesita, Paramito, San José, La Rioja, San Isidro y el Limón. 

  Actualización 

Sasaima Optimización sistema de alcantarillado casco urbano  1.163 En ajustes 

Sesquilé 
Optimización del acueducto de la vereda El Gobernador, sector El 
Cajón: Bocatoma, Desarenador, Conducción, estación de bombeo y 
línea de impulsión 

299 Actualización 

Simijaca Construcción de las obras de optimización acueducto urbano  4.401 Actualización 

Supatá Construcción acueducto veredas las delicias incluye PTAP  1.897 Actualización 

Tena Construcción de obras para la optimización de la PTAP de la cabecera 138 Actualización 

Tena 
Optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua 
potable la Averosa 

605 En revisión 

Tibacuy Plan maestro de acueducto incluye optimización PTAP zona urbana 2.536 Actualización 

Tocaima 
Construcción y optimizaciones redes de acueducto y alcantarillado del 
Centro Nucleado Pubenza  

2.237 Actualización 

Tocaima Mejoramiento acueducto vereda Las Mercedes  314 Actualización 

Tocaima Mejoramiento de los sistemas de acueducto Vereda Santa Rosa  283 Actualización 

Tocaima Mejoramiento del acueducto Vereda Palacio Alto  290 Actualización 

Tocaima 
Construcción y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado 
urbano  

33.114 En ajustes 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Detalle Proyectos radicados en ventanilla  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifra 
en 
millones)  

Estado 

Topaipí 
Construcción y optimización obras de producción de agua potable y 
líneas de aducción, conducción y distribución Centro Poblado Naranjal  

756 Actualización 

Ubalá 
Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la Vereda de La Playa  

927 Actualización 

Ubalá 
Construcción del sistema de acueducto regional fase I de la Vereda 
Sagrado Corazón   

166 Actualización 

Une 
Optimización acueducto veredal combura: captación, aducción, planta 
de potabilización (fime. Q= 0,49 lps). 

194 Actualización 

Une 
Optimización acueducto veredal queca caracolí: captación, aducción, 
desarenador, tanque de almacenamiento y planta de potabilización 
(fime: q= 0,44 lps). 

340 Actualización 

Vergara Construcción de acueducto de la vereda peña blanca  874 Actualización 

Vergara Construcción del sistema de acueducto rural vereda periquito  2.270 Actualización 

Vergara Construcción obras del plan maestro de acueducto Cerinza  35 En revisión 

Vianí 
Estructuración de los acuerdos ciudadanos para el mejoramiento de los 
sistemas, acueducto vereda alto del pueblo 

108 Actualización 

Villagómez Mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda veraguitas  1.512 Actualización 

Villagómez 
Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua 
potable  

801 En ajustes 

Villeta Construcción del sistema de acueducto de la vereda de payandé  576 Actualización 

Villeta Mejoramiento alcantarillado de aguas lluvias barrio cayundá alto  269 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP del Centro 
Poblado  San Gabriel 

216 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado  Liberia 

296 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado  San Gabriel. 

1.216 Actualización 

Viotá 
Obras prioritarias del sistema de acueducto del Centro Poblado  San 
Gabriel. 

382 Actualización 

Viotá Optimización acueducto Palermo – Buenavista. 262 Actualización 

Viotá Optimización acueducto San Nicolás. 143 Actualización 

Yacopí Ampliación y optimizacón del sistema de acueducto  8.679 Actualización 

Yacopí 
Construcción de obras de producción, almacenamiento y optimización 
de la red de distribución de agua potable del Centro Poblado  el castillo, 
Yacopí 

794 Actualización 

 Total valor en millones 129.474  

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
 
 
 
¿Que hicimos? 

 
Se han radicado y tramitado 442 proyectos, los cuales se encuentran en el siguiente 
estado: 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Estado de los proyectos  
2016-2019 

Estado Cantidad 
Valor 

(cifra en 
millones) 

Actualización 67 66.884 

Con concepto técnico 14 6.066 

En Ajustes 36 71.901 

En evaluación 6 8.282 

En evaluación de ajustes 9 24.379 

Viabilizado 310 326.578 

Total 442 504.089 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
Durante la presente administración se realizaron 21 comités técnicos donde se viabilizaron  
310 proyectos por $326.578 millones, los cuales se describen asi: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Viabilización Proyectos ante ventanilla Nacional  
2016-2019 

Comité Técnico Fecha del comité 
N° de 
proyectos 

Valor 
(cifras en millones) 

4 2/11/2016 4 2.208 

5 15/03/2017 29 21.538 

6 16/04/2017 3 1.520 

7 10/05/2017 15 11.814 

8 28/06/2017 25 16.341 

9 10/08/2017 20 10.650 

10 20/10/2017 56 69.864 

11 1/11/2017 3 2.039 

12 19/02/2018 7 10.408 

13 12/04/2018 2 1.378 

14 3/07/2018 2 2.430 

15 30/07/2018 7 7.169 

16 25/09/2018 7 22.195 

17 20/11/2018 20 27.703 

18 17/12/2018 11 17.664 

19 12/02/2019 24 17.927 

20 4/04/2019 16 27.162 

21 13/06/2019 45 45.102 

22 11/07/2019 6 4.935 

23 8/10/2019 4 2.295 

24 5/11/2019 4 4.236 

Total   310 326.578 
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Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
¿Qué estamos entregando? 
 
Los 310 proyectos viabilizados por 326.578 millones se relacionan a continuación: 
 
Empresas Publicas de Cundinamarca  S.A.  ESP 
Proyectos Viabilizados  
2016-209 

Municipio (S) Nombre del Proyecto Sistema 
 Valor 
Total  

 Tipo de 
Viabilidad  

 Comité 
Técnico  

Albán 
Construcción de 37 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

461 Viabilidad 7 

Albán 
Optimización del acueducto 
veredal del sector Chipagre,  

Infraestructura 2.874 Viabilidad 10 

Albán 
Construcción de 61 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

760 Viabilidad 10 

Anapoima 

Reformulación n° 1 a la 
Construcción alcantarillado 
pluvial y Ampliación 
alcantarillado Sanitario 
inspección San Antonio. 

Infraestructura 1.341 Reformulación 11 

Anolaima 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

Apulo 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd3  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 8 

Arbeláez 
Construcción de 67 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

835 Viabilidad 8 

Arbeláez 
Construcción de las obras del 
plan maestro del acueducto y 
alcantarillado  

Infraestructura 6.585 Viabilidad 10 

Beltrán 

Construcción de las redes de 
acueducto y alcantarillado de la 
urbanización de la colina centro 
poblado Paquilo y La popa  

Infraestructura 2.291 Viabilidad 10 

Beltrán 
Construcción de 41 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

511 Viabilidad 10 

Bituima 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 9 

Cabrera 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Caparrapí 
Construcción de 60 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

747 Viabilidad 10 

Caparrapí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Cáqueza 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Carmen de 
Carupa 

Construcción de 40 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 9 

Chaguaní 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias municipio  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 7 

Chipaque 
Obras de protección 
complementarias a la fase I del 
acueducto regional fruticas  

Infraestructura 2.504 Viabilidad 10 

Chipaque 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd3  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 10 
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Empresas Publicas de Cundinamarca  S.A.  ESP 
Proyectos Viabilizados  
2016-209 

Municipio (S) Nombre del Proyecto Sistema 
 Valor 
Total  

 Tipo de 
Viabilidad  

 Comité 
Técnico  

Choachí 
Construcción de 49 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

610 Viabilidad 8 

Chocontá 
Construcción de 70 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

872 Viabilidad 10 

Departamento 

Adquisición de un equipo 
succión presión con capacidad 
de aspiración de 2.700 cfm y 
capacidad de carga de 10 yd3 
para la prevención y atención de 
emergencias. 

Emergencias 1.694 Viabilidad 5 

Departamento 

Inversiones que permitan la 
rehabilitación de la 
infraestructura afectada para 
atender el desabastecimiento 
de agua para consumo o la 
interrupción de los servicios de 
alcantarillado y aseo. 

Emergencias 1.830 Viabilidad 8 

El Colegio 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd3 . 

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 9 

El Rosal 
Construcción segunda etapa 
plan maestro de acueducto 
primera fase  

Infraestructura 7.447 Viabilidad 10 

Facatativá 
Construcción de 22 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

274 Viabilidad 10 

Fómeque 
Construcción de 46 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

573 Viabilidad 7 

Fosca 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en la zona rural.  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 9 

Fosca 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd3. 

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 10 

Fúquene 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd3  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 10 

Fusagasugá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 25 yd3  

Residuos 
Sólidos 

487 Viabilidad 10 

Gachetá 
Construcción de 72 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

897 Viabilidad 6 

Gachetá 
Construcción de 25 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

311 Viabilidad 9 

Gama 
Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) urbana  

Infraestructura 1.335 Viabilidad 5 

Girardot 
Reformulación n°1 al proyecto: 
Construcción del canal aguas 
lluvias caños del norte, fase I 

Infraestructura 689 Reformulación 7 

Girardot 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 10 

Granada 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 9 

Granada 
Construcción de las obras del 
plan maestro de acueducto y 
alcantarillado  

Infraestructura 4.000 Viabilidad 10 

Guachetá 
Construcción de 40 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 7 
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Guachetá 

Optimización del sistema de 
acueducto y Construcción de la 
planta de tratamiento de agua 
potable, de la cabecera 
municipal  

Infraestructura 1.962 Viabilidad 10 

Guaduas 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 8 

Guaduas 
Construcción del acueducto 
para la urbanización Villa de 
Jesús  

Infraestructura 386 Viabilidad 9 

Guasca 
Construcción de 21 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

262 Viabilidad 9 

Guataquí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 7 

Guataquí 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 1.295 Viabilidad 10 

Guataquí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 11 

Guayabal de 
Síquima 

Adquisición de un vehículo 
compactador de 12 yd³ para la 
recolección y transporte de 
residuos sólidos  

Residuos 
Sólidos 

  Viabilidad 6 

Guayabal de 
Síquima 

Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 6 

Guayabal de 
Síquima 

Construcción de 41 conexiones 
intradomiciliaria en la zona 
urbana  

Intradomiciliarias 142 Viabilidad 10 

Guayabetal 

Construcción de las redes de 
servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado Sanitario, 
alcantarillado pluvial y sistema 
de tratamiento de agua residual 
de la zona de expansión urbana 
en la parte baja de la vereda 
primavera  

Infraestructura 2.945 Viabilidad 10 

Jerusalén 
Construcción del plan maestro 
de acueducto. 

Infraestructura 1.991 Viabilidad 5 

Jerusalén 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

La Mesa 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

La Mesa 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 25 yd3  

Residuos 
Sólidos 

487 Viabilidad 10 

La Palma 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 10 

La Peña 
Optimización redes de 
distribución acueducto urbano  

Infraestructura 835 Viabilidad 9 

La Peña 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 9 

La Vega 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

Machetá 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 9 
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Manta 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd3  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 10 

Medina 
Construcción de 34 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

424 Viabilidad 10 

Nariño 
Construcción de 51  unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

635 Viabilidad 8 

Nemocón 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Nilo 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 25 yd3  

Residuos 
Sólidos 

487 Viabilidad 8 

Nimaima 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 10 

Nocaima 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 7 

Pacho 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Paime 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 7 

Pandi 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

Pandi 
Construcción de las obras del 
plan maestro de alcantarillado  

Infraestructura 2.006 Viabilidad 10 

Pandi 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados del  

Intradomiciliarias 178 Viabilidad 10 

Paratebueno 

Construcción obras para la 
optimización sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
centro poblado maya,  

Infraestructura 2.242 Reformulación 7 

Pulí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Quebradanegra 
Construcción de 30 conexiones 
intradomiciliarias en el sector 
urbano  

Intradomiciliarias 138 Viabilidad 10 

Quetame 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Quipile 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 10 

San Antonio 
del 
Tequendama 

Construcción de 34 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

424 Viabilidad 7 

San Antonio 
del 
Tequendama 

Construcción de obras para la 
optimización y Ampliación del 
sistema de acueducto del centro 
poblado de Santandercito - fase 
I: optimización de redes de 
acueducto 

Infraestructura 499 Viabilidad 10 

San Antonio 
del 
Tequendama 

Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en el sector rural 

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 10 

San Bernardo 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias. 

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 7 

San Bernardo 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 9 
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San Cayetano 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 9 

San Francisco 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 9 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 7 

Sasaima 
Construcción de 57 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

710 Viabilidad 9 

Sasaima 
Construcción de sistema de 
alcantarillado centro poblado 
Santa Inés  

Infraestructura 1.456 Viabilidad 10 

Sibaté 
Construcción de 35 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

436 Viabilidad 9 

Sibaté 
Construcción de las obras del 
plan maestro de alcantarillado 
pluvial fase I 

Infraestructura 6.133 Viabilidad 10 

Silvania 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en la zona rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 9 

Silvania 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 10 

Simijaca 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 8 

Subachoque 
Construcción del alcantarillado 
Sanitario, sector la rochela, 
vereda el páramo  

Infraestructura 609 Viabilidad 10 

Subachoque 
Construcción de 26 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

324 Viabilidad 10 

Supatá 
Construcción de 39 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

486 Viabilidad 8 

Supatá 
Construcción de 50 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 217 Viabilidad 10 

Susa 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Sutatausa 
Construcción de 35 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

436 Viabilidad 10 

Tena 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

Tibacuy 
Construcción de 25 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

311 Viabilidad 8 

Tibacuy 
Construcción alcantarillado 
Sanitario y pluvial zona  

Infraestructura 1.717 Viabilidad 10 

Tibirita 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 

Tocancipá 

Adquisición de dos (2) vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos de 16 yd³ y un (1) 
vehículo compactador de 
residuos sólidos de 25 yd³ para 
el municipio de Tocancipá, 
Cundinamarca. 

Residuos 
Sólidos 

1.347 Viabilidad 9 

Topaipí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural del 
municipio de Topaipí. 

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 8 
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Ubalá 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural del 
municipio de Ubalá. 

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 8 

Ubaque 
Construcción de 71 unidades 
Sanitarias en el sector rural 

Unidades 
Sanitarias 

885 Viabilidad 10 

Ubaté 
Construcción de 39 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

486 Viabilidad 10 

Une 
Construcción de 27 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

336 Viabilidad 7 

Útica 

Construcción redes de 
acueducto y alcantarillado para 
la reubicación parcial del 
municipio de Útica en el predio 
"la esperanza” 

Infraestructura 2.646 Viabilidad 8 

Útica 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias en el sector rural 

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 10 

Venecia 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 8 

Vergara 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 7 

Vergara 

Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 y3 para garantizar 
la disposición final adecuada de 
los residuos  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 8 

Vergara 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 274 Viabilidad 10 

Vergara 

Reformulación n° 1 a la 
Construcción para la 
optimización del sistema de 
acueducto del centro urbano  

Infraestructura 75 Reformulación 11 

Vianí 
Construcción de 36 unidades 
Sanitarias en el sector rural. 

Unidades 
Sanitarias 

448 Viabilidad 8 

Villagómez 

Reformulación 1 "Construcción 
y puesta en marcha de la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable 
" 

Infraestructura 264 Reformulación 24 

Villagómez 
Construcción y puesta en 
marcha de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable " 

Infraestructura 737 Viabilidad 9 

Villapinzón 

CVonstrucción de la planta de 
tratamiento de agua potable en 
la vereda reatova sector San 
pedro . 

Infraestructura 438 Viabilidad 24 

Villapinzón 

Construcción planta de 
tratamiento de agua potable 
acueducto interverredal veredas 
sonsa, guanguita alto y bajo, 
nemoconcito y tibita  

Infraestructura 745 Viabilidad 24 

Villapinzón 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 10 

Villeta 
Construcción de 71 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

885 Viabilidad 10 

Zipacón  
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias 

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 5 
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Zipaquirá 

Adquisición de cuatro vehículos 
compactadores (2 de 12 yd³ y 2 
de 25 yd³) para la recolección y 
transporte de residuos sólidos  

Residuos 
Sólidos 

1.782 Viabilidad 7 

Zipaquirá 
Construcción de alcantarillado 
Sanitario y pluvial del centro 
poblado la Mariela. 

Infraestructura 1.949 Viabilidad 10 

Albán 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 160 Viabilidad 17 

Anapoima 

optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable. 

Infraestructura 250 Viabilidad 17 

Cajicá 
Adquisición de dos vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos de 25 yd³  

Residuos 
Sólidos 

974 Viabilidad 13 

Cáqueza 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³ . 

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 14 

Carmen de 
carupa 

Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 13 

Choachí 
Mejoramiento y optimización del 
sistema de alcantarillado del 
casco urbano. 

Infraestructura 15.591 Viabilidad 16 

Choachí 
Construcción de 62 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 289 Viabilidad 17 

Departamento 

Inversiones que permitan la 
rehabilitación de la 
infraestructura afectada para 
atender el desabastecimiento 
de agua para consumo o la 
interrupción de los servicios de 
alcantarillado y aseo 

Emergencias 2.000 Viabilidad 14 

El colegio 

Reformulación n° 2 al proyecto " 
Construcción redes de 
alcantarillado Sanitario y pluvial 
zona norte etapa I. 

Infraestructura 61 Reformulación 16 

Facatativá 

Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable. 

Infraestructura 856 Viabilidad 17 

Fosca 
Construcción de 39 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 165 Viabilidad 16 

Fusagasugá 
Recursos adicionales para el 
proyecto Construcción colector 
la chacha fase II. 

Infraestructura 307 Reformulación 17 

Fusagasugá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³ 

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 17 

Gachancipá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 25 yd³ 

Residuos 
Sólidos 

487 Viabilidad 15 

Gachetá 
Construcción de 41 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 136 Viabilidad 16 
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Girardot 

Reformulación n°3 al proyecto: 
Construcción del canal de 
aguas lluvias caños del norte, 
fase I 

Infraestructura 1.546 Reformulación 17 

Girardot 

Construcción de las obras de 
drenaje principales y 
complementarias que 
solucionen el problema de 
inundaciones que se presentan 
en el barrio primero de enero, en 
especial las manzanas 19, 20, 
21, 22, 23 y 24 de dicho barrio - 
etapa 1  

Infraestructura 5.599 Viabilidad 16 

Guasca 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³. 

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 12 

Guatauí 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 12 

La calera 

Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable. 

Infraestructura 363 Viabilidad 17 

La mesa 
Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua potable 

Infraestructura 229 Viabilidad 17 

La peña 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 15 

Mosquera 

Reformulación del proyecto 
optimización redes de 
alcantarillado Sanitario y pluvial 
del barrio porvenir río y villa lady 

Infraestructura 7.250 Reformulación 17 

Nimaima 

Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable. 

Infraestructura 138 Viabilidad 17 

Pacho 
optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua potable 

Infraestructura 68 Viabilidad 17 

Paime 
Construcción de 30 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 137 Viabilidad 16 

Pandi 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 15 

Pasca 
Construcción y optimización 
plan maestro de alcantarillado. 

Infraestructura 4.913 Viabilidad 15 

Quipile 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 17 

San bernardo 
Construcción de 69 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados. 

Intradomiciliarias 287 Viabilidad 17 

San cayetano 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 15 
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San Juan de 
Rioseco 

Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable. 

Infraestructura 334 Viabilidad 17 

Sasaima 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 113 Viabilidad 17 

Tabio 
Reformulación n° 2 del proyecto 
Construcción de las obras plan 
maestro de acueducto  fase I 

Infraestructura 6.506 Reformulación 12 

Tibacuy 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 15 

Tocaima 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 

Intradomiciliarias 506 Viabilidad 16 

Tocaima 

Optimización y Construcción de 
los sistemas de acueducto fase 
II y alcantarillado fase I, zona 
urbana  

Infraestructura 11.366 Viabilidad 17 

Tocancipá 

Reformulación "Adquisición de 
dos vehículos compactadores 
de residuos sólidos de 16 yd³ y 
un vehículo compactador de 
residuos sólidos de 25 yd³  

Residuos 
Sólidos 

1.347 Viabilidad 12 

Ubaque 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 12 

Ubaté 
Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua potable 

Infraestructura 375 Viabilidad 17 

Vianí 
Construcción de 43 conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros. 

Intradomiciliarias 153 Viabilidad 15 

Villeta 
Adquisición de dos vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

860 Viabilidad 12 

Zipaquirá 
Construcción red de 
alcantarillado Sanitario y pluvial 
centro poblado el rudal,  

Infraestructura 1.393 Viabilidad 17 

Zipaquirá 

Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua 
potable,  

Infraestructura 1.545 Viabilidad 17 

Agua de dios 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 407 Viabilidad 21 

Albán 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

462 Viabilidad 21 

Albán 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 140 Viabilidad 21 

Anapoima 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural. 

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 21 

Apulo 
Optimización operacional y 
control de pérdidas en el 
sistema urbano de agua potable 

Infraestructura 100 Viabilidad 23 
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Arbeláez 
Construcción plan maestro 
alcantarillado Sanitario fase I y 
pluvial fase II  

Infraestructura 9.934 Viabilidad 20 

Beltrán 

Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 
etapa I. 

Intradomiciliarias 224 Viabilidad 19 

Beltrán 

Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 
etapa II. 

Intradomiciliarias 745 Viabilidad 19 

Bituima 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 

Intradomiciliarias 310 Viabilidad 21 

Bojacá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

462 Viabilidad 19 

Cachipay 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 18 

Cachipay 

Construcción de colectores y 
emisario final para el centro 
poblado peña negra (fase 1 red 
de alcantarillado pluvial. 

Infraestructura 1.648 Viabilidad 19 

Cachipay 
Rehabilitación del alcantarillado 
urbano. 

Emergencias 224 Viabilidad 19 

Cachipay 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción de colectores y 
emisario final para el centro 
poblado peña negra (fase 1 red 
de alcantarillado pluvial)” 

Infraestructura   Reformulación 20 

Cachipay 

Construcción de colectores y 
emisario final fase 2 
(alcantarillado residual) para el 
centro poblado peña negra 

Infraestructura 1.474 Viabilidad 21 

Chocontá 
Construcción sistema de 
acueducto vereda la guangüita  

Infraestructura 2.402 Viabilidad 21 

Chocontá 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 529 Viabilidad 21 

Chocontá 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 21 

El colegio 

Construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable 
para el acueducto rural los 
ocobos  

Infraestructura 985 Viabilidad 19 

El peñón 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 138 Viabilidad 21 

El rosal 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 25 yd³  

Residuos 
Sólidos 

529 Viabilidad 19 

Facatativá 

Reposición del pozo 
subterráneo deudoro aponte del 
sistema de acueducto del casco 
urbano  

Infraestructura 1.906 Viabilidad 18 
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Facatativá  
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 238 Viabilidad 21 

Fosca 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 21 

Funza 
Adquisición de dos vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos con capacidad de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

923 Viabilidad 22 

Funza 
Canalización del vallado 
porvenir localizado en la calle 6 
entre carreras 1 y 6. 

Infraestructura 1.145 Viabilidad 18 

Fúquene 
Construcción de 32 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

399 Viabilidad 19 

Gachalá 
Construcción de 46 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

573 Viabilidad 23 

Gachalá 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 22 

Gama 
Construcción a la optimización 
de la planta de aguas residuales 
centro poblado San roque 

Infraestructura 585 Viabilidad 21 

Gama 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 520 Viabilidad 21 

Granada 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 434 Viabilidad 19 

granada 
Construcción de 65 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

810 Viabilidad 21 

Guachetá 
Construcción de 40 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 21 

Guaduas 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 21 

Guataquí 
Construcción plan maestro de 
alcantarillado Sanitario y pluvial 
fase I del casco urbano  

Infraestructura 5.114 Viabilidad 18 

Guataquí 
Construcción de 70 unidades 
Sanitarias en el sector rural  
etapa 1 

Unidades 
Sanitarias 

872 Viabilidad 19 

Guataquí 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural 
etapa 2  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 19 

Guataquí 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción de 70 unidades 
Sanitarias en el sector rural 
etapa 1  

Unidades 
Sanitarias 

  Reformulación 20 

Guataquí 

Construcción, mejoramiento y 
adecuación del canal natural de 
aguas lluvias que atraviesa los 
barrios Santa Bárbara, Luis 
Carlos Galán, las quintas y 
barrio el centro  

Infraestructura 2.930 Viabilidad 21 

Guataquí 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 1.059 Viabilidad 21 

Guatavita 
Construcción de 35 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

436 Viabilidad 20 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Publicas de Cundinamarca  S.A.  ESP 
Proyectos Viabilizados  
2016-209 

Municipio (S) Nombre del Proyecto Sistema 
 Valor 
Total  

 Tipo de 
Viabilidad  

 Comité 
Técnico  

Guayabal de 
síquima 

Construcción plan maestro de 
acueducto y alcantarillado  

Infraestructura 1.686 Viabilidad 18 

Guayabal de 
síquima 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción plan maestro de 
acueducto y alcantarillado  

Infraestructura   Reformulación 20 

Gutiérrez 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

435 Viabilidad 21 

Jerusalén 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 

Intradomiciliarias 119 Viabilidad 19 

Junín 
Construcción de 38 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

473 Viabilidad 21 

La mesa 

Adquisición de carrotanque con 
capacidad de 10 m³ para la 
reducción del riesgo por 
desabastecimiento  

Emergencias 457 Viabilidad 18 

La palma 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 21 

La peña 

Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados del 
municipio  

Intradomiciliarias 260 Viabilidad 19 

La vega 
Construcción de 42 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

523 Viabilidad 20 

La vega 
Construcción obras 
complementarias acueducto 
casco urbano  

Infraestructura 5.767 Viabilidad 21 

La vega 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 442 Viabilidad 21 

Machetá 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 21 

Medina 
Construcción de 58 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

723 Viabilidad 21 

Nemocón 
Construcción de 70 unidades 
Sanitarias en el sector  

Unidades 
Sanitarias 

872 Viabilidad 22 

Nimaima 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 404 Viabilidad 19 

Nocaima 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 224 Viabilidad 21 

Pacho 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 19 

Pacho 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

31 Reformulación 20 

Paime 
Construcción de 47 unidades 
Sanitarias en el sector rural 
etapa I  

Unidades 
Sanitarias 

586 Viabilidad 21 

Paratebueno 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 23 
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Puerto salgar 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³   

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 18 

Quebradanegra 
Construcción de 40 unidades 
Sanitarias en el sector rural 

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 21 

Quetame 
Construcción plan maestro de 
alcantarillado del centro poblado 
de puente Quetame  

Infraestructura 3.780 Viabilidad 21 

Quetame 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 21 

Quipile 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 523 Viabilidad 19 

Quipile 

Aclaración del plan financiero 
“Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³ 

Residuos 
Sólidos 

  Viabilidad 19 

Quipile 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

30 Reformulación 20 

Ricaurte 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados. 

Intradomiciliarias 137 Viabilidad 21 

San Bernardo 

Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados 
etapa II 

Intradomiciliarias 142 Viabilidad 19 

San Francisco 

Reformulación n°2 al proyecto 
“Construcción para la 
optimización del sistema de 
acueducto del centro urbano. 

Infraestructura 466 Reformulación 20 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 753 Viabilidad 21 

Sibaté 

Reformulación 1 proyecto " 
Construcción de las obras del 
plan maestro de alcantarillado 
pluvial fase I 

Infraestructura 2.788 Reformulación 24 

Sibaté 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 991 Viabilidad 22 

Soacha 
Construcción de 20 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

249 Viabilidad 19 

Soacha 

Construcción de redes locales 
de acueducto y alcantarillado 
Sanitario barrios los olivos IV y 
la maría fase II  

Infraestructura 4.002 Viabilidad 19 

Sopó 
Construcción de las redes de 
alcantarillado sector niño, 
vereda pueblo viejo  

Infraestructura 1.596 Viabilidad 18 

Sopó 

Construcción redes para la 
Ampliación de la cobertura del 
acueducto del río teusacá para 
las veredas violeta, mercenario, 
San Gabriel y aguas calientes. 

Infraestructura 7.123 Viabilidad 20 
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Sopó 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción redes para la 
Ampliación de la cobertura del 
acueducto del río teusacá para 
las veredas violeta, mercenario, 
San Gabriel y aguas calientes” 

Infraestructura   Reformulación 21 

Tausa 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 19 

Tausa 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

30 Reformulación 20 

Tena 
Construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable del 
acueducto la averosa,  

Infraestructura 1.184 Viabilidad 21 

Tenjo 
Adquisición de dos vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos de 25 yd³  

Residuos 
Sólidos 

974 Viabilidad 19 

Tenjo 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Adquisición de dos vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos de 25 yd³  

Residuos 
Sólidos 

84 Reformulación 20 

Tibacuy 
Construcción de las obras del 
plan maestro de alcantarillado 
del centro poblado Cumaca. 

Infraestructura 3.616 Viabilidad 18 

Tibacuy 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción de las obras del 
plan maestro de alcantarillado 
del centro poblado Cumaca 

Infraestructura   Reformulación 20 

Tibirita 
optimización planta de 
tratamiento de agua potable 
casco urbano  

Infraestructura 403 Viabilidad 20 

Tibirita 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 120 Viabilidad 21 

Tibirita 
Construcción de 31 unidades 
Sanitarias en el sector rural. 

Unidades 
Sanitarias 

386 Viabilidad 21 

Tocaima 
Construcción de 100 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.246 Viabilidad 21 

Ubalá 
Construcción de 130 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.620 Viabilidad 20 

Ubaté 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 25 yd³   

Residuos 
Sólidos 

529 Viabilidad 22 

Ubaté 

Construcción de los sistemas de 
alcantarillado de los centros 
poblados palo gordo, Tausavita 
y San Luis  

Infraestructura 5.833 Viabilidad 20 

Ubaté 

Reformulación n°1 al proyecto 
“Construcción de los sistemas 
de alcantarillado de los centros 
poblados palo gordo, Tausavita 
y San Luis  

Infraestructura   Reformulación 21 

Útica 

Reformulación n° 1 del 
proyecto: “Construcción redes 
de acueducto y alcantarillado 
para la reubicación parcial del 

Infraestructura 878 Reformulación 18 
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municipio de Útica en el predio 
"la esperanza". 

Útica 
Construcción de 40 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 19 

Venecia 
Construcción de conexiones 
intradomiciliarias en el casco 
urbano y centros poblados  

Intradomiciliarias 299 Viabilidad 21 

Vergara 
Construcción de 52 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

648 Viabilidad 20 

Vergara 
Construcción de 75 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

934 Viabilidad 21 

Villapinzón 
Construcción de 25 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

311 Viabilidad 21 

Villeta 

Adquisición de carrotanque con 
capacidad de 10 m³ para la 
reducción del riesgo por 
desabastecimiento  

Emergencias 457 Viabilidad 18 

Viotá 
Construcción de 223 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

2.778 Viabilidad 19 

Yacopí 
Construcción de 80 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

997 Viabilidad 22 

Zipacón 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos con capacidad de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

435 Viabilidad 21 

Zipacón 
Construcción de 90 unidades 
Sanitarias en el sector rural  

Unidades 
Sanitarias 

1.121 Viabilidad 21 

Zipaquirá 
Construcción alcantarillado 
Sanitario y pluvial del centro 
poblado pasoancho  

Infraestructura 7.388 Viabilidad 21 

Junín 

Reformulación n° 1 
Construcción de obras para la 
optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 
urbano  

Infraestructura 491 Reformulación 4 

Mosquera 

Reformulación n°2 optimización 
redes de alcantarillado Sanitario 
y pluvial y la Construcción 
estación de bombeo de 
alcantarillado de aguas lluvias 
del barrio porvenir fase I, 
estación de bombeo 
alcantarillado aguas lluvias 

Infraestructura 945 Reformulación 4 

Tocaima 

Reformulación n°1 al proyecto: 
Construcción y optimización 
redes de acueducto interveredal 
la salada, alto de la viga, vila, 
asomadero y malberto  

Infraestructura 1.175 Reformulación 5 

Quebradanegra 

Reformulación n°1 contrato 
interadministrativo n° epc-ci-
007-2015: mejoramiento y 
optimización del sistema de 
alcantarillado casco urbano  

Infraestructura 285 Reformulación 4 

Tena 
Ampliación de la red de 
alcantarillado vía los Alpes  (km 
2+660) a (km 3+320) 

Infraestructura 525 Viabilidad 5 
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Cucunuba 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 5 

Ubalá 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 12 yd³  

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 5 

Anapoima 
Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 5 

San francisco 

Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³ para la 
recolección y transporte de los 
residuos sólidos  

Residuos 
Sólidos 

412 Viabilidad 5 

Paime 

Reformulación Adquisición de 
un vehículo compactador de 
residuos sólidos de 12 yd³ para 
garantizar la disposición final 
adecuada de los residuos  

Residuos 
Sólidos 

404 Reformulación 5 

lenguazaque 

solicitud Reformulación 
proyecto “Adquisición de un 
vehículo compactador de 
residuos sólidos de 12 yd³ 

Residuos 
Sólidos 

397 Reformulación 5 

Quebradanegra 
Construcción de 25 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

311 Viabilidad 5 

Gachancipá 
Construcción de 24 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

299 Viabilidad 5 

Cucunuba 
Construcción de 28 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

349 Viabilidad 5 

Yacopí 
Construcción de 200 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

2.492 Viabilidad 5 

Chipaque 
Construcción de 30 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

374 Viabilidad 5 

Manta 
Construcción de 32 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

399 Viabilidad 5 

Agua de Dios 
Construcción de 35 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

436 Viabilidad 5 

El colegio 
Construcción de 37 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

461 Viabilidad 5 

El peñón 
Construcción de 37 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

461 Viabilidad 5 

La palma 
Construcción de 37 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

461 Viabilidad 5 

Villagómez 
Construcción de 40 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

498 Viabilidad 5 

Quipile 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 5 

Nilo 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

623 Viabilidad 5 

Tocaima 
Construcción de 50 unidades 
Sanitarias  

Unidades 
Sanitarias 

605 Viabilidad 5 

San francisco 

Reformulación proyecto 
“Construcción para la 
optimización del sistema de 
acueducto del centro urbano” 

Infraestructura 79 Reformulación 8 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Publicas de Cundinamarca  S.A.  ESP 
Proyectos Viabilizados  
2016-209 

Municipio (S) Nombre del Proyecto Sistema 
 Valor 
Total  

 Tipo de 
Viabilidad  

 Comité 
Técnico  

Albán 

Reformulación n°1 al proyecto 
Construcción de obra prioritaria 
redes de alcantarillado Sanitario 
y pluvial centro urban 

Infraestructura   Reformulación 8 

Gama 
Reformulación n°1 al proyecto: 
Construcción de la planta de 
tratamiento de agua potable 

Infraestructura 260 Reformulación 8 

Vergara 
Reformulación n°1: 
mejoramiento planta de 
tratamiento de agua potable  

Infraestructura 38 Reformulación 9 

Madrid 

Reformulación n°1 al proyecto: 
optimización redes de agua 
potable tanque casablanca, 
sector calle centro, calle 
séptima, parque de las flores el 
charquito. 

Infraestructura 941 Reformulación 10 

Guataqui 

Adquisición de un vehículo 
compactador de residuos 
sólidos de 16 yd³ para los 
municipios de Guataquí, Nariño, 
Jerusalén  

Residuos 
Sólidos 

430 Viabilidad 12 

El colegio 
Reformulación Construcción 
redes de alcantarillado Sanitario 
y pluvial zona norte etapa I. 

Infraestructura 487 Reformulación 4 

Facatativá 

Reformulación n°1: 
Construcción de colectores 
matrices del sector de 
cartagenita – manablanca  fase 
VI 

Infraestructura 2.548 Reformulación 5 

Junín 

Adquisición de un vehículo 
compactador de 12 yd³  para la 
recolección y el transporte de 
residuos sólidos 

Residuos 
Sólidos 

404 Viabilidad 5 

Une 

Adquisición de un vehículo 
compactador de 12 yd³ para la 
recolección y el transporte de 
residuos sólidos 

Residuos 
Sólidos 

400 Viabilidad 5 

Departamento 

inversiones que permitan la 
rehabilitación de la 
infraestructura afectada para 
atender y/o prevenir el 
desabastecimiento de agua 
para consumo  o la interrupción 
de los servicios de alcantarillado 
y aseo. 

Emergencias 1.248 Viabilidad 23 

 
Total 326.286    

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
¿Que queda pendiente? 
 
132 proyectos por valor de $177.511 millones, que a la fecha se encuentran en proceso de 
viabilidad, como se indica a continuación: 
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Proyectos en proceso de Viabilización  

Estado Cantidad 
Valor 
 (cifra en 
millones) 

Actualización 67 66.884 

Con concepto técnico 14 6.066 

En Ajustes 36 71.901 

En evaluación 6 8.282 

En evaluación de ajustes 9 24.379 

Total 132 177.511 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
A continuación se detalla el listado de los proyectos en proceso de viabilidad. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Detalle de Proyectos en proceso de viabilidad  
2016-2019 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor del 
Proyecto  

Estado 

Anolaima 
Optimización del acueducto de las veredas La Esmeralda, Monte Largo, 
San Gerónimo, Milán y Limonal (incluye PTAP)  

858 En Ajustes 

Anolaima 
Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable para el 
casco urbano  

745 En Ajustes 

Apulo 
Construcción obras de optimización acueducto Interveredal Naranjal, 
Charco Largo y Salcedo  

2.129 En Ajustes 

Apulo 
Construcción de 17 conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

104 En Ajustes 

Arbeláez 
Construcción aducción, conducción de acueducto y tanque de 
almacenamiento en Casablanca vereda Santa Bárbara - parte alta 
(sector Zaragoza y Casablanca)  

207 Actualización 

Arbeláez 
Construcción de desarenador y línea de conducción para el 
mejoramiento del acueducto de La Arenosa, vereda San Antonio sector 
La Arenosa  

79 Actualización 

Arbeláez 
Construcción línea de conducción acueducto La Victoria de Arbeláez 
Departamento de Cundinamarca 

311 Actualización 

Arbeláez 
Estudios y diseños optimización acueducto La Honda - Tiscince - El 
Triunfo, San Luis - San Patricio - Portones - San Luis- Tequendama y 
el progreso 

183 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto la arabia, vereda Santa Bárbara  119 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Manantial de Otros  148 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Portones, Hato Viejo, San Patricio 120 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Vereda San miguel, Santa Rosa, San José  377 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto veredas Santa Bárbara  45 Actualización 

Beltrán 
Construcción de obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado Sanitario y pluvial del Centro Poblado Paquilo 
y La Popa  

12.280 En Ajustes 

Bituima Construcción de acueductos rurales  2.813 Actualización 

Bituima 
Optimización del sistema de acueducto Vereda Centro Alto Ausavecen, 
Cambular y Periquito 

1.859 Actualización 

Cachipay 
Construcción del desarenador y optimización de la planta de tratamiento 
de agua potable agua regada en la cabecera municipal  

316 Actualización 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Detalle de Proyectos en proceso de viabilidad  
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Municipio Nombre del proyecto 
Valor del 
Proyecto  

Estado 

Caparrapí 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

229 
En evaluación 

de ajustes 

Cáqueza Optimización acueducto Veredal sector Rio Negro Sur  715 Actualización 

Choachí 
Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
Centro Poblado El Hato municipio de Choachí - Cundinamarca fase I 

352 Actualización 

Departamento 

Construcción de unidades Sanitarias en la zona rural de los municipios 
de Venecia, Vianí, San bernardo, Quipile, Villagómez, medina, Viotá, 
Guachetá, Paime, Tibacuy, Beltrán, Silvania, Gutiérrez, utica, Guataquí, 
Gachalá, La Mesa, Topaipi, Yacopí, guaduas, puli, Junín, la palma, Nilo, 
San juan de Rioseco, agua de dios, Jerusalén, Chaguaní, paratebueno, 
y San Cayetano dentro del programa gobernador a la finca.  

7.537 En Ajustes 

El Rosal 
Construcción del sistema de acueducto en las Veredas Honduras 
Chingafrio y Tibagota (pozo profundo, PTAP, tanque y red)  

5.048 En Ajustes 

Facatativá 
Construcción acueducto regional de las Veredas Sabaneta en el 
municipio de San Francisco y Veredas Tierra Morada y Tierra Grata 

6.610 En Ajustes 

Fosca 
Construcción de obras para la optimización del sistema de acueducto 
Centro Poblado El Ramal y San Antonio fase I 

507 Actualización 

Fosca 
Construcción obras para la optimización sistema de alcantarillado 
Centro Poblado Saname  fase I 

1.348 
En evaluación 

de ajustes 

Fosca Construcción sistema de alcantarillado Centro Poblado Saname  5.927 
En evaluación 

de ajustes 

Fosca Optimización del acueducto del casco urbano y del sector La Mesita  4.289 
En evaluación 

de ajustes 

Funza Construcción colector Sanitario Funza - Siberia fase I  6.524 En Ajustes 

Gama Construcción de 50 unidades Sanitarias en el sector rural  623 
Con concepto 

Técnico 

Girardot 
Construcción de las obras de drenaje principales y complementarias 
que solucionen el problema de inundaciones del barrio Villa Alexander 

2.716 En Ajustes 

Girardot Construcción de 110 unidades Sanitarias en el sector rural  1.370 En Ajustes 

Guataquí 
Construcción alcantarillado pluvial para los Barrios La Esperanza, Santa 
Bárbara y Galán,  

690 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción bocatoma, aducción, desarenador, ramales y tanque de 
almacenamiento acueducto Acupur del municipio de Guayabal de 
Siquima   

724 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción sistema de aducción, conducción de la red de apoyo al 
acueducto urbano y la optimización de la planta de tratamiento de agua 
potable  

2.312 En Ajustes 

Guayabetal 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto en el casco 
urbano  

213 Actualización 

Guayabetal 
Construcción del plan maestro de alcantarillado Sanitario y pluvial de la 
Vereda San Antonio  

2.501 En evaluación 

Jerusalén Construcción de 29 unidades Sanitarias en el sector rural  361 En Ajustes 

Junín 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

192 
Con concepto 

Técnico 

La Mesa 
Construcción de planta de tratamiento de agua potable en la Vereda 
Alto Grande Inspección de la esperanza  

387 En Ajustes 

La Mesa 
Construcción y/o optimización de sistema de alcantarillado y emisario 
final del sector El Hato  

2.708 En Ajustes 

La Mesa Construcción planta de tratamiento de agua potable de La Esperanza  506 En Ajustes 

La Palma Construcción de obras para la optimización del sistema de alcantarillado  5.913 Actualización 

La Palma Optimización y terminación acueducto (incluye PTAP) vereda hinche  1.820 Actualización 

Machetá Construcción de las obras de optimización de alcantarillado  843 Actualización 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Detalle de Proyectos en proceso de viabilidad  
2016-2019 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor del 
Proyecto  

Estado 

Machetá Construcción de las obras de optimización de las obras de acueducto  4.977 
En evaluación 

de ajustes 

Medina 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
Centros Poblados  

1.499 
Con concepto 

Técnico 

Nariño 
Construcción y optimización de redes de acueducto y alcantarillado 
urbano  

6.086 Actualización 

Nariño Construcción del tanque de almacenamiento denominado "La Pola"  903 En Ajustes 

Nilo 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

213 En Ajustes 

Nocaima Mejoramiento red de acueducto 951 Actualización 

Nocaima Construcción de 44 unidades Sanitarias en el sector rural  548 
Con concepto 

Técnico 

Paime 
Construcción y optimización de sistema de producción, aducción y 
conducción de agua potable del Centro Poblado Venecia - Paime 

538 Actualización 

Pandi 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

221 
Con concepto 

Técnico 

Paratebueno 
Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado Centro Poblado Guaycaramo. 

213 Actualización 

Pasca Optimización acueductos veredas La Mesa y Zaldúa. 65 Actualización 

Puerto Salgar 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

865 En Ajustes 

Pulí Formulación plan maestro de alcantarillado Centro Nucleado Palestina.  788 Actualización 

Pulí Mejoramiento de acueducto vereda Guayaquil  78 Actualización 

Quebradanegra 
Construcción plan maestro de alcantarillado Centro Poblado La 
Magdalena  

1.631 Actualización 

Quetame 
Construcción obras para la optimización del sistema de acueducto 
Centro Poblado de Puente Quetame fase I 

309 Actualización 

Quipile 
Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del Centro 
Poblado La Sierra  

2.664 Actualización 

Quipile Construcción de 50 unidades Sanitarias en el sector rural  623 
Con concepto 

Técnico 

Quipile Construcción de 25 unidades Sanitarias en el sector rural  311 
Con concepto 

Técnico 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales del Centro 
Poblado Los Naranjos.  

428 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción y optimización red de alcantarillado Sanitario Vereda Las 
Angustias sector Los Naranjos  

1.179 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos con 
capacidad de 16 yd³ 

462 En Ajustes 

San Bernardo 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado Sanitario 
y pluvial del Centro Poblado Portones   

34 Actualización 

San Bernardo Construcción de 51 unidades Sanitarias en el sector rural  635 En Ajustes 

San Cayetano 
Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado del Centro 
Poblado de Laguna Verde  

265 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto Centro Poblado 
Cuibuco  

391 Actualización 

San Cayetano 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

233 
Con concepto 

Técnico 

San Juan de 
Rioseco 

Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos con 
capacidad de 16 yd³  

462 En Ajustes 
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Estado 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción planta de tratamiento acueducto Cambao  499 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Estudios y diseños acueductos veredales San juan de Rioseco veredas: 
Volcán Alto, Volcán Bajo, La Cajita, Lagunitas, Olivos Bajo, El Hato, San 
Nicolás, San Antonio, La Siria, Peñuscos, Santa Teresa, El Caucho, La 
Mesita, Paramito, San José, La Rioja, San Isidro y el Limón. 

  Actualización 

Sasaima 
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
vereda Guane - Santa Teresa.  

523 En Ajustes 

Sesquilé 
Optimización del acueducto de la vereda El Gobernador, sector El 
Cajón: Bocatoma, Desarenador, Conducción, estación de bombeo y 
línea de impulsión 

299 Actualización 

Sibaté Construcción alcantarillado zona industrial. 5.165 
En evaluación 

de ajustes 

Sibaté Construcción tanque de almacenamiento acueducto vereda San Benito. 298 
En evaluación 

de ajustes 

Silvania 
Construcción de planta de tratamiento de agua potable en la Vereda 
Azafranal.  

339 En evaluación 

Silvania 
Construcción de planta de tratamiento de agua potable en la vereda 
Santa Rita.  

392 En evaluación 

Simijaca Construcción de las obras de optimización acueducto urbano. 4.401 Actualización 

Simijaca 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

669 En Ajustes 

Soacha 
Construcción redes de alcantarillado Sanitario y pluvial del barrio Cagua 
I y II de la comuna VI  

3.988 En evaluación 

Soacha 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

587 
Con concepto 

Técnico 

Subachoque  Construcción redes alcantarillado pluvial y Sanitario  7.132 En Ajustes 

Supatá Construcción acueducto veredas las delicias incluye PTAP  1.897 Actualización 

Susa 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

268 En Ajustes 

Sutatausa 
Construcción del tanque de almacenamiento de agua potable para el 
casco urbano 

663 En Ajustes 

Tena 
Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto 
catalamonte 

406 En evaluación 

Tena 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP de la cabecera 
municipal de Tena  

138 Actualización 

Tibacuy 
Plan maestro de acueducto incluye optimización PTAP zona urbana 
municipio de Tibacuy 

2.536 Actualización 

Tocaima 
Construcción y optimizaciones redes de acueducto y alcantarillado del 
Centro Nucleado Pubenza  

2.237 Actualización 

Tocaima Mejoramiento acueducto vereda Las Mercedes  314 Actualización 

Tocaima Mejoramiento de los sistemas de acueducto Vereda Santa Rosa  283 Actualización 

Tocaima Mejoramiento del acueducto Vereda Palacio Alto  290 Actualización 

Tocaima 
Construcción de acueducto de la Vereda Morro Azul parte integral de 
los estudios y diseños del acueducto Interveredal La Salada, Malberto, 
VILA, Asomadero y Alto de La Viga 

2.889 En Ajustes 

Topaipí 
Construcción y optimización obras de producción de agua potable y 
líneas de aducción, conducción y distribución Centro Poblado Naranjal  

756 Actualización 

Ubalá 
Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la Vereda de La Playa  

927 Actualización 

Ubalá 
Construcción del sistema de acueducto regional fase I de la Vereda 
Sagrado Corazón  

166 Actualización 
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Ubalá Construcción de la planta de tratamiento de agua residual  1.419 En Ajustes 

Ubalá 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

405 En Ajustes 

Ubaque 
Construcción de 35 unidades Sanitarias en el sector rural del municipio 
de Ubaque   

436 En Ajustes 

Ubaque 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados del municipio de Ubaque Cundinamarca  

189 
Con concepto 

Técnico 

Une 
Optimización acueducto veredal combura: captación, aducción, planta 
de potabilización (fime. Q= 0,49 lps). 

194 Actualización 

Une 
Optimización acueducto veredal queca caracolí: captación, aducción, 
desarenador, tanque de almacenamiento y planta de potabilización 
(fime: q= 0,44 lps). 

340 Actualización 

Une 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

310 
Con concepto 

Técnico 

Útica 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

213 
Con concepto 

Técnico 

Venecia 
Construcción del acueducto rural de las veredas palmar alto y palmar 
bajo  

1.874 
En evaluación 

de ajustes 

Venecia 
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio 
de Venecia 

271 
En evaluación 

de ajustes 

Vergara Construcción de acueducto de la vereda peña blanca  874 Actualización 

Vergara Construcción del sistema de acueducto rural vereda periquito 2.270 Actualización 

Vergara Construcción obras del plan maestro de acueducto Cerinza  35 Actualización 

Vergara 
Construcción de conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

136 
Con concepto 

Técnico 

Vianí 
Estructuración de los acuerdos ciudadanos para el mejoramiento de los 
sistemas, acueducto vereda alto del pueblo 

108 Actualización 

Vianí Construcción de 34 conexiones intradomiciliarias  163 En Ajustes 

Vianí 
Adquisición de un vehículo compactador de residuos sólidos con 
capacidad de 12yd3  

435 En Ajustes 

Villagómez Mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda veraguitas  1.512 Actualización 

Villagómez 
Construcción de 33 conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

175 En Ajustes 

Villapinzón 
Construcción de planta de tratamiento de agua potable acueducto 
interveredal veredas sonsa, Guangüita alto, y bajo, nemoconcito, y tibita  

731 En Ajustes 

Villapinzón 
Construcción planta de tratamiento de agua potable en la vereda 
reatova sector San pedro 

656 En evaluación 

Villeta Construcción del sistema de acueducto de la vereda de payandé 576 Actualización 

Villeta Mejoramiento alcantarillado de aguas lluvias barrio cayundá alto  269 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP del Centro 
Poblado  San Gabriel 

216 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de alcantarillado 
del Centro Poblado  Liberia. 

296 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de alcantarillado 
del Centro Poblado  San Gabriel, municipio de Viotá 

1.216 Actualización 

Viotá 
Obras prioritarias del sistema de acueducto del Centro Poblado  San 
Gabriel 

382 Actualización 

Viotá Optimización acueducto Palermo - Buenavista   262 Actualización 

Viotá Optimización acueducto San Nicolás   143 Actualización 

Viotá Construcción de conexiones intradomiciliarias  257 En Ajustes 
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Viotá 
Construcción de 63 conexiones intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados, etapa II 

381 
Con concepto 

Técnico 

Yacopí Ampliación y optimización del sistema de acueducto  8.679 Actualización 

Yacopí 
Construcción de obras de producción, almacenamiento y optimización 
de la red de distribución de agua potable del Centro Poblado  el castillo 

794 Actualización 

 Total 177.511  

 
 
La ventanilla Departamental se entrega en operación garantizando su funcionamiento 
administrativo, financiero y técnico hasta el 31 de enero de 2020. 
 

 Mecanismo Nacional de evaluación y viabilización de proyectos  
 
a)Descripción:  Consiste en la evaluación de los proyectos del sector de agua potable y 
saneamiento básico que tengan apoyo financiero de la Nación o que cuenten con recursos 
de crédito con la línea de tasa compensada de Findeter. Esta evaluación es realizada por 
el Viceministerio de Agua del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 
b)Entidad Responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P – Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
c)Inversión aprobada por el mecanismo:  $203.218 millones 
 
d)Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
¿Cómo lo encontramos? 
 
228 proyectos radicados ante este mecanismo (vigencias 2012- 2015) con una inversión 
aproximada de $480.264 discriminados por estado a 31 de diciembre de 2015, así: 
 
 

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP  
Estado Proyectos ante  mecanismo viabilización  Nacional  
2015 

Estado Cantidad Valor 
(cifras en millones) 

En ajustes 108 238.121 

En revisión 91 134.673 

Evaluación de ajustes 29 107.469 

Total 228 480.264 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos  - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

A continuación se presenta el detalle de los proyectos en proceso de viabilidad ante el 
Ministerio a 31 de diciembre de 2015:  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Detalle Estado Proyectos ante mecanismo viabilización   Nacional  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor 
(cifras en 
millón)  

Estado 

Arbeláez 
Construcción aducción, conducción de acueducto y tanque de 
almacenamiento en Casablanca vereda Santa Bárbara - parte 
alta (sector Zaragoza y Casablanca)  

207 Actualización 

Arbeláez 
Construcción de desarenador y línea de conducción para el 
mejoramiento del acueducto de La Arenosa, vereda San 
Antonio sector La Arenosa  

79 Actualización 

Arbeláez Construcción línea de conducción acueducto La Victoria  311 Actualización 

Arbeláez 
Estudios y diseños optimización acueducto La Honda - 
Tiscince - El Triunfo, San Luis - San Patricio - Portones - San 
Luis- Tequendama y el progreso 

183 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto la arabia, vereda Santa Bárbara  119 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Manantial de Oros  148 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto Portones, Hato Viejo, San Patricio. 120 Actualización 

Arbeláez 
Optimización acueducto Vereda San miguel, Santa Rosa, San 
José. 

377 Actualización 

Arbeláez Optimización acueducto veredas Santa Bárbara - San Antonio  45 Actualización 

Arbeláez Construcción plan maestro de alcantarillado Sanitario, fase I 2.452 Evaluación de ajustes 

Beltrán 
Construcción de obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto, alcantarillado Sanitario y pluvial del Centro 
Poblado Paquilo y La Popa 

12.280 En ajustes 

Bituima Construcción de acueductos rurales   2.813 Actualización 

Bituima 
Optimización del sistema de acueducto Vereda Centro Alto 
Ausavecen, Cambular y Periquito 

1.859 Actualización 

Cachipay 
Construcción del desarenador y optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable agua regada en la cabecera 
municipal 

316 Actualización 

Cachipay 
Construcción de colectores y emisario final para el Centro 
Poblado Peñanegra 

283 En ajustes 

Cáqueza Optimización acueducto Veredal sector Rio Negro Sur 715 Actualización 

Choachí 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado Centro Poblado El Hato  fase I 

352 Actualización 

El Rosal 
Construcción segunda etapa plan maestro de acueducto 
urbano y veredal  

8.418 En ajustes 

Fosca 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto Centro Poblado El Ramal y San Antonio fase I 

507 Actualización 

Fosca 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado Centro Poblado Saname  fase I 

1.348 En ajustes 

Guataquí 
Construcción alcantarillado pluvial para los Barrios La 
Esperanza, Santa Bárbara y Galan 

690 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción bocatoma, aducción, desarenador, ramales y 
tanque de almacenamiento acueducto Acupur  

724 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial  

1.441 En ajustes 

Guayabetal 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto en el 
casco urbano  

213 En revisión 

Jerusalén Construcción bocatoma, desarenador y redes de acueducto  685 En revisión 

La Palma 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillad  

5.913 Actualización 

La Palma 
Optimización y terminación acueducto (incluye PTAP) vereda 
hinche  

1.820 Actualización 

Machetá Construcción de las obras de optimización de alcantarillado 843 Actualización 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Detalle Estado Proyectos ante mecanismo viabilización   Nacional  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor 
(cifras en 
millón)  

Estado 

Nariño 
Construcción y optimización de redes de acueducto y 
alcantarillado urbano  

6.086 Actualización 

Nocaima Mejoramiento red de acueducto 951 Actualización 

Paime 
Construcción y optimización de sistema de producción, 
aducción y conducción de agua potable del Centro Poblado 
Venecia – Paime 

538 Actualización 

Paratebueno 
Construcción obras para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado Centro Poblado Guaycaramo. 

213 Actualización 

Pasca Optimización acueductos veredas La Mesa y Zaldúa. 65 Actualización 

Pulí 
Formulación plan maestro de alcantarillado Centro Nucleado 
Palestina. 

788 Actualización 

Pulí Mejoramiento de acueducto vereda Guayaquil. 78 Actualización 

Quebradanegra 
Construcción plan maestro de alcantarillado Centro Poblado 
La Magdalena 

1.631 En revisión 

Quetame 
Construcción obras para la optimización del sistema de 
acueducto Centro Poblado de Puente Quetame, fase I 

309 Actualización 

Quipile 
Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del Centro Poblado La Sierra 

2.664 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales 
del Centro Poblado Los Naranjos. 

428 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción y optimización red de alcantarillado Sanitario 
Vereda Las Angustias sector Los Naranjos 

1.179 Actualización 

San Bernardo 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 
Sanitario y pluvial del Centro Poblado Portones  

34 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado del 
Centro Poblado de Laguna Verde  

265 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento y ampliación sistema de acueducto Centro 
Poblado Cuibuco 

391 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción planta de tratamiento acueducto Cambao 499 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Estudios y diseños acueductos veredales San juan de Rioseco 
veredas: Volcán Alto, Volcán Bajo, La Cajita, Lagunitas, Olivos 
Bajo, El Hato, San Nicolás, San Antonio, La Siria, Peñuscos, 
Santa Teresa, El Caucho, La Mesita, Paramito, San José, La 
Rioja, San Isidro y el Limón. 

  Actualización 

Sasaima Optimización sistema de alcantarillado casco urbano  1.163 En ajustes 

Sesquilé 
Optimización del acueducto de la vereda El Gobernador, 
sector El Cajón: Bocatoma, Desarenador, Conducción, 
estación de bombeo y línea de impulsión 

299 Actualización 

Simijaca Construcción de las obras de optimización acueducto urbano  4.401 Actualización 

Supatá Construcción acueducto veredas las delicias incluye PTAP 1.897 Actualización 

Tena 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP de la 
cabecera municipal 

138 Actualización 

Tena 
Optimización y puesta en marcha de la planta de tratamiento 
de agua potable la Averosa. 

605 En revisión 

Tibacuy 
Plan maestro de acueducto incluye optimización PTAP zona 
urbana 

2.536 Actualización 

Tocaima 
Construcción y optimizaciones redes de acueducto y 
alcantarillado del Centro Nucleado Pubenza. 

2.237 Actualización 

Tocaima Mejoramiento acueducto vereda Las Mercedes  314 Actualización 

Tocaima 
Mejoramiento de los sistemas de acueducto Vereda Santa 
Rosa. 

283 Actualización 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Detalle Estado Proyectos ante mecanismo viabilización   Nacional  
2015 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor 
(cifras en 
millón)  

Estado 

Tocaima Mejoramiento del acueducto Vereda Palacio Alto  290 Actualización 

Tocaima 
Construcción y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado urbano. 

33.114 En ajustes 

Topaipí 
Construcción y optimización obras de producción de agua 
potable y líneas de aducción, conducción y distribución Centro 
Poblado Naranjal 

756 Actualización 

Ubalá 
Construcción de las obras para la optimización del sistema de 
acueducto de la Vereda de La Playa  

927 Actualización 

Ubalá 
Construcción del sistema de acueducto regional fase I de la 
Vereda Sagrado Corazón  

166 Actualización 

Une 
Optimización acueducto veredal combura: captación, 
aducción, planta de potabilización (fime. Q= 0,49 lps). 

194 Actualización 

Une 
Optimización acueducto veredal queca caracolí: captación, 
aducción, desarenador, tanque de almacenamiento y planta 
de potabilización (fime: q= 0,44 lps). 

340 Actualización 

Vergara Construcción de acueducto de la vereda peña blanca 874 Actualización 

Vergara Construcción del sistema de acueducto rural vereda periquito.  2.270 Actualización 

Vergara Construcción obras del plan maestro de acueducto Cerinza  35 En revisión 

Vianí 
Estructuración de los acuerdos ciudadanos para el 
mejoramiento de los sistemas, acueducto vereda alto del 
pueblo. 

108 Actualización 

Villagómez 
Mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda 
veraguitas  

1.512 Actualización 

Villagómez 
Construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento 
de agua potable. 

801 En ajustes 

Villeta 
Construcción del sistema de acueducto de la vereda de 
payandé  

576 Actualización 

Villeta 
Mejoramiento alcantarillado de aguas lluvias barrio cayundá 
alto 

269 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP del 
Centro Poblado  San Gabriel 

216 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado  Liberia 

296 Actualización 

Viotá 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado  San Gabriel  

1.216 Actualización 

Viotá 
Obras prioritarias del sistema de acueducto del Centro 
Poblado  San Gabriel. 

382 Actualización 

Viotá Optimización acueducto Palermo - Buenavista  262 Actualización 

Viotá 
Optimización acueducto San Nicolás 
   

143 Actualización 

Yacopí Ampliación y optimización del sistema de acueducto  8.679 Actualización 

Yacopí 
Construcción de obras de producción, almacenamiento y 
optimización de la red de distribución de agua potable del 
Centro Poblado  el castillo 

794 Actualización 

 TOTAL 129.474  

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
 
¿Qué hicimos? 
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Durante el cuatrienio se adelantó la gestión ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio de 246 proyectos por valor de $804.447, discriminados de la siguiente manera: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Mecanismo Visbilizacion Nacional  
2016-2019  

Estado Cantidad Valor 

Actualización 205 339.209 

Con concepto técnico 3 17.250 

En Ajustes 16 276.457 

En evaluación 1 17.546 

En evaluación de ajustes 7 54.318 

Viabilizado 14 99.667 

Total 246 804.447 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
*Cifras en millones 

 
¿Como lo entregamos? 
 
Viabilizamos en el cuatrenio  14 proyectos por valor de $99.667, que se relacionan a 
continuación: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos viabilizados ante el mecanismo de viabilización Nacional  
2016 -2019  

Municipio Nombre del proyecto 
Valor 
(cifras en 
millones) 

Estado actual 

Agua de Dios 
Construcción y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado urbano 

18.815 Viabilizado 

Agua de Dios 
Optimización y construcción de los sistemas de acueducto 
urbano  – fase III 

3.831 Viabilizado 

Anapoima Construcción de colectores de alcantarillado  10.779 Viabilizado 

Cáqueza 
Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de 
agua potable PTAP del casco urbano  

1.437 Viabilizado 

Cáqueza Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto 2.603 Viabilizado 

Gachetá 
Construcción obras plan maestro de acueducto y 
alcantarillado 

9.085 Viabilizado 

Girardot 
Construcción acueducto, alcantarillado Sanitario y pluvial en 
el proyecto urbanístico Valle del Sol etapa II 

871 Viabilizado 

Guasca 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado urbano fase I 

6.648 Viabilizado 

Junín 
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del casco urbano  

1.386 Viabilizado 

Manta 
Construcción de las obras de optimización de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado   

4.042 Viabilizado 

Mosquera 

Construcción del acueducto rural para las veredas San José 
y balsillas San José y Balsillas, con los Sectores Playón, 
Parcelas, Mondoñedo, Los Puentes, Vista Hermosa, Pencal 
y Sector Los Pinos 

5.709 Viabilizado 

Pandi Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado  2.026 Viabilizado 

Paratebueno 
Construcción plan maestro de alcantarillado (Sanitario y 
pluvial) incluye PTAR, urbano  

7.884 Viabilizado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos viabilizados ante el mecanismo de viabilización Nacional  
2016 -2019  

Municipio Nombre del proyecto 
Valor 
(cifras en 
millones) 

Estado actual 

Silvania 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto 
fase I y construcción de las obras del plan maestro de 
alcantarillado fase I, II y III 

24.551 Viabilizado 

 Total 99.667  

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
 
¿Que queda por hacer? 

 
Se tienen 232 proyectos en proceso de viabilización por un valor aproximado de $704.780 
millones. A continuación se presenta el detalle de los proyectos radicados al mecanismo: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos  a viabilizar  ante el mecanismo de viabilización Nacional  
2016 -2019 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifras en 

millones) 
Estado actual 

Anapoima 
Construcción de colectores de alcantarillado y sistemas de 
tratamiento de aguas residuales para el Centro Poblado  La 
Paz  

389 Actualización 

Anapoima 
Construcción de las obras para la optimización de la planta 
de tratamiento de agua potable PTAP La Chica  

164 Actualización 

Anolaima 
Construcción de colectores Sanitarios principales y planta de 
tratamiento de aguas residuales casco urbano,  Fase I.  

6.875 Actualización 

Anolaima 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto 
Centro Poblado La Florida 

1.043 Actualización 

Anolaima Construcción plan maestro de acueducto urbano fase III 3.948 Actualización 

Anolaima 
Construcción, optimización del acueducto veredal Aquasan 
de las veredas San Rafael, Santa Ana y Santa Bárbara 

266 Actualización 

Apulo 
Construcción de la fase I optimización de los sistemas de 
acueducto y PTAP 

16.103 En Ajustes 

Apulo 
Construcción de la optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado urbanos 

14.468 Actualización 

Arbeláez 
Construcción cámaras de quiebre acueducto Vereda Hato 
Viejo 

131 Actualización 

Bituima 
Construcción del sistema de acueducto del Centro Nucleado 
La Plazuela  

1.118 Actualización 

Bituima Construcción plan maestro de acueducto fase I  1.422 Actualización 

Bituima Construcción plan maestro de alcantarillado fase I  2.828 Actualización 

Bituima 
Construcción y optimización de los sistemas de acueducto 
del Centro Nucleado Boquerón de Ilo.  

1.295 Actualización 

Anapoima - 
Bogotá - Funza 
- La Mesa - 
Madrid - 
Mosquera 

Ampliación de subsistema de transporte de Sabana de 
Occidente y Tequendama que transporta el agua 
suministrada por la EAAB. Fase IV estación de bombeo 
Fontibón 

32.415 En Ajustes 

Anapoima - 
Bogotá - Funza 
- La Mesa - 
Madrid - 
Mosquera 

Ampliación del subsistema de transporte de la Sabana de 
Occidente y Tequendama que transporta agua suministrada 
por la empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de 
Bogotá  

43.512 En Ajustes 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos  a viabilizar  ante el mecanismo de viabilización Nacional  
2016 -2019 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifras en 

millones) 
Estado actual 

Cabrera 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado La Playa 

522 Actualización 

Cabrera 
Mejoramiento de acueducto Vereda La Playa Hoyerías - 
Canadá, Las Águilas. 

996 Actualización 

Cachipay 
Construcción sistema de tratamiento de aguas residuales 
para el Centro Poblado Peña Negra 

342 Actualización 

Caparrapí Construcción PTAP del Centro Poblado de cámbulo  78 Actualización 

Caparrapí Construcción PTAP del Centro Poblado de Dindal  203 Actualización 

Caparrapí Construcción PTAP del Centro Poblado de San Carlos. 174 Actualización 

Caparrapí Construcción PTAP del Centro Poblado de San Pedro 90 Actualización 

Caparrapí Construcción PTAP del Centro Poblado de Tati  143 Actualización 

Caparrapí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado de dindal 

679 Actualización 

Caparrapí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado de San Carlos 

1.813 Actualización 

Caparrapí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado de San pedro 

355 Actualización 

Caparrapí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado de Tati. 

253 Actualización 

Caparrapí 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado del Cámbulo 

703 Actualización 

Caparrapí 
Construcción del acueducto Interveredal Unión Las Pilas, 
Murieles, Boca de Monte, La Florida y Guamal. 

5.542 En Ajustes 

Caparrapí 
Construcción de los acueductos: Vereda Alto de Melos, Alto 
de Ruedas, Barrial Amarillo, El Silencio, Alto de Gramal, 
Pata Linares y Cuatro Caminos 

5.061 
En evaluación de 

ajustes 

Carmen de 
Carupa 

Actualización y complementación plan maestro de 
acueducto y alcantarillado (incluye PTAP y PTAR) zona 
urbana 

10.022 En Ajustes 

Chipaque 
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable 
regional fruticas de los municipios de Chipaque y Cáqueza 

1.114 Actualización 

Chipaque 
Construcción del sistema de acueducto Regional Fruticas 
fase II de los municipios de Chipaque - Cáqueza  

1.319 Actualización 

Chipaque Mejoramiento y optimización de la PTAP en el casco urbano 259 Actualización 

Choachí 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado Centro Poblado Alto del Palo, fase I  

264 Actualización 

Choachí 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado Centro Poblado Potrero Grande,  fase I 

669 Actualización 

Choachí Mejoramiento y optimización de la PTAP del casco urbano 341 Actualización 

El Colegio 
Construcción de obras para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del Centro Poblado La Victoria 
municipio de El Colegio  

144 Actualización 

El Colegio 
Construcción de obras para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del Centro Poblado pradilla. 

191 Actualización 

El Peñón 
Ampliación del sistema de acueducto urbano para la Vereda 
Centro, sector Puente Guanacas, hasta el Centro Poblado 
Talauta. 

1.019 Actualización 

El Peñón 
Mejoramiento sistema de acueducto Centro Poblado 
Talauta. 

934 Actualización 

El Peñón 
Mejoramiento sistema de alcantarillado Centro Poblado 
Talauta. 

481 Actualización 

El Peñón 
Mejoramiento sistema de alcantarillado y acueducto Centro 
Poblado Guayabal. 

737 Actualización 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos  a viabilizar  ante el mecanismo de viabilización Nacional  
2016 -2019 

Municipio Nombre del proyecto 
Valor (cifras en 

millones) 
Estado actual 

Facatativá Construcción de pozo subterráneo en la Vereda Tierra Grata 726 Actualización 

Fosca 
Construcción planta de potabilización, línea de conducción, 
cámaras de quiebre de la Vereda Quinchita. 

612 Actualización 

Funza 
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales 
sector corredor Funza - Siberia  

17.546 En evaluación 

Funza - Madrid 
- Mosquera 

Ampliación del subsistema de transporte de la sabana de 
occidente y Tequendama que transporta agua suministrada 
por la Empresa de acueducto de Bogotá, fase I refuerzo 
Fontibón  

50.773 En Ajustes 

Fúquene 
Construcción de la planta de tratamiento de agua residual 
(PTAR) del Centro Poblado de Capellanía  

2.487 Actualización 

Fusagasugá Construcción acueducto espinalito  2.060 Actualización 

Fusagasugá 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
Centro Poblado La Aguadita 

163 Actualización 

Fusagasugá 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado El Triunfo. 

140 Actualización 

Fusagasugá 
Construcción planta de tratamiento de agua residual PTAR 
La Aguadita. 

219 Actualización 

Fusagasugá Plan maestro de alcantarillado Fusagasugá - Chinauta  30.194 
En evaluación de 

ajustes 

Gachancipá 
Construcción sistema de alcantarillado Sanitario Vereda 
Roble Sur 

750 Actualización 

Gachancipá 
Optimización del sistema de alcantarillado Sanitario y pluvial 
fase I obras prioritarias del casco urbano  

11.578 En Ajustes 

Gama Construcción acueductos rurales Veredas Pauso y Naranjos 1.491 Actualización 

Girardot 
Construcción de alcantarillado pluvial en el barrio Villa 
Cecilia  

442 Actualización 

Girardot 
Construcción de la red de acueducto para el sector El 
Camellón de la Vereda Agua Blanca  

175 Actualización 

Girardot 
Construcción del acueducto, alcantarillado pluvial y Sanitario 
del Barrio Las Brisas de Girardot sector Algarrobos II etapa  

1.345 Actualización 

Girardot 
Construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias del 
Barrio Villampiss Girardot Cundinamarca, Centro Oriente 

400 Actualización 

Girardot 
Construcción plan maestro de alcantarillado Veredas del 
Norte  

64.687 En Ajustes 

Granada Construcción planta de tratamiento de agua residual 2.480 Actualización 

Granada Optimización acueducto Acuaresan 150 Actualización 

Granada Optimización acueducto Asalav. 206 Actualización 

Granada Optimización acueducto La 22 Parte Baja, Vereda La 22  110 Actualización 

Granada Optimización acueducto La Planada Parte Alta. 125 Actualización 

Granada Optimización acueducto Manantial 58 Actualización 

Granada Optimización acueducto Parte Alta, Vereda La 22 68 Actualización 

Granada Optimización acueducto San José - Santa Lucia 87 Actualización 

Granada Optimización acueducto San Pedro 2, Vereda La 22. 118 Actualización 

Granada Optimización acueducto San Pedro I.   60 Actualización 

Granada Optimización acueducto Santa Helena Acusan.  77 Actualización 

Granada Optimización acueducto Vereda El Hoyo 61 Actualización 
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Granada Optimización acueducto Vereda Guacimal 64 Actualización 

Guachetá 
Construcción desarenador, planta de potabilización y tanque 
de almacenamiento del acueducto Regional N°2 Rancherias  

617 Actualización 

Guachetá 
Mejoramiento sistema de bombeo del acueducto Regional 
N°3 Punta Grande. 

61 Actualización 

Guaduas Construcción de acueducto para sector Cabo Verde 1.686 Actualización 

Guaduas 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR) del Centro Poblado de Guaduero  

265 Actualización 

Guaduas 
Construcción y optimización del sistema de alcantarillado del 
Centro Poblado de Guadueros.  

785 Actualización 

Guaduas 
Optimización y diseño del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del Corregimiento de Puerto Bogotá  

10.643 En Ajustes 

Guaduas 
Construcción del acueducto y alcantarillado Sanitario y 
pluvial para la urbanización Luis Fabio Nieto I  

1.872 
En evaluación de 

ajustes 

Guasca 
Construcción obras para la optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado Centro Poblado El Placer. 

141 Actualización 

Guasca Optimización de la planta de tratamiento de agua potable 3.730 
Con concepto 

Técnico 

Guataquí 
Construcción desde la Quebrada La Quipileña para el 
acueducto Regional Guataquí - Nariño - Jerusalén,  

15.270 Actualización 

Guataquí 
Construcción y optimización redes acueducto y 
alcantarillado de los Centros Nucleados Islas y Porvenir  

2.007 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción viaducto acueducto Veredal Pueblo Viejo 52 Actualización 

Guayabal De 
Síquima 

Construcción y optimización del sistema de acueducto 
Centro Nucleado El Trigo 

139 Actualización 

Junín 
Construcción obras para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado Centro Poblado Sueva  

641 Actualización 

Junín 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto y alcantarillado Centro Poblado Chuscales, Fase 
I   

556 Actualización 

Junín 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto y alcantarillado Centro Poblado Claraval, fase I  

437 Actualización 

La Mesa 
Ampliación del acueducto de la vereda oriente en el 
municipio de Quipile para garantizar el abastecimiento de la 
Vereda Capata  

2.702 
En evaluación de 

ajustes 

La Mesa 
Construcción de colectores y emisario final del sistema de 
alcantarillado del Centro Poblado San Javier. 

772 Actualización 

La Mesa 
Construcción de obras para la optimización de la PTAP del 
Centro Poblado San Joaquín  

110 Actualización 

La Mesa 
Construcción de obras para la optimización del sistema de 
acueducto zona nucleada San Joaquín mu 

821 Actualización 

La Mesa 
Construcción línea de conducción acueducto Veredal 
Payacal Puerto Lleras, municipio de La Mesa  

197 Actualización 

La Mesa Construcción red de distribución acueducto El Espino Alto 474 Actualización 

La Mesa Construcción sistema de alcantarillado zona urbana 7.300 En Ajustes 

La Mesa Mejoramiento acueducto San Nicolás bajo  217 Actualización 

La Palma 
Construcción de PTAP y optimización obras de producción 
de agua potable y líneas de aducción y conducción del 
Centro Poblado Hoya de Tudela - La Palma 

621 Actualización 
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La Palma Construcción del sistema por gravedad , incluye PTAP 12.211 Actualización 

La Palma Construcción para la optimización del sistema de acueducto  1.479 Actualización 

La Palma 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales 
domesticas 

1.108 Actualización 

La Palma 
Construcción soluciones individuales de acueducto Veredas 
La Enfadosa, Llano Grande, Zumbre, Boquerón, Vainillas, 
Izama y Guacharaco  

4.277 Actualización 

La Palma 
Construcción y optimización de las obras del sistema de 
abastecimiento de agua potable para el Centro Poblado 
Murca 

586 Actualización 

La Palma 
Optimización obras de producción de agua potable y líneas 
de aducción, conducción y estación de bombeo del Centro 
Poblado Minipí de Quijano   

156 Actualización 

La Peña Mejoramiento sistema de alcantarillado centro urbano  1.959 Actualización 

La Vega Construcción de acueducto vereda San Antonio 1.406 Actualización 

La Vega 
Construcción optimización del sistema de acueducto Centro 
Poblado El Vino 

817 Actualización 

La Vega 
Construcción optimización del sistema de alcantarillado 
Centro Poblado El Vino 

1.002 Actualización 

La Vega 
Construcción para la optimización y puesta en marcha de la 
PTAR fase II 

2.591 Actualización 

La Vega 
Suministro, instalación, y puesta en marcha del sistema de 
telemetría para la planta de tratamiento de agua potable 

414 En Ajustes 

Lenguazaque Optimización del sistema de acueducto 659 Actualización 

Lenguazaque Optimización del sistema de alcantarillado  (incluye PTAR) 3.205 En Ajustes 

Madrid 
Alcantarillado Sanitario de las Veredas Chauta, Las 
Mercedes, Carrasquilla, Árboles, y La Cuesta 

10.450 Actualización 

Manta 
Construcción y optimización acueducto Veredas Juan 
Gordo, Cubia, Capadocia, Salgado, Minas, El Bosque y 
Madrid fase I  

1.125 Actualización 

Manta Mejoramiento acueducto de la Vereda Peñas. 1.302 Actualización 

Medina 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado de Mesa de Los Reyes. 

822 Actualización 

Medina 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado de Puerto Gazaduje. 

473 Actualización 

Medina 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado Santa Teresa. 

1.230 Actualización 

Medina 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
planta de tratamiento de agua potable, PTAP del casco 
urbano. 

5.734 
Con concepto 

Técnico 

Nimaima 
Construcción del acueducto interveredal rural de Chaguaní, 
Cañadas, San Miguel y Resguardo.  

1.660 Actualización 

Nimaima 
Construcción para la optimización del sistema de acueducto 
del centro urbano.  

1.112 Actualización 

Nimaima 
Construcción para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro urbano 

1.112 Actualización 

Nimaima Mejoramiento planta de tratamiento de agua potable 259 Actualización 

Nocaima 
Construcción para la optimización y expansión del 
acueducto en la Vereda Cañutal y San Cayetano  

1.701 Actualización 

Nocaima 
Construcción para la optimización y expansión del 
acueducto en la Vereda Concepción. 

3.101 Actualización 
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Nocaima 
Construcción para la optimización y expansión del 
acueducto en la Vereda Fical. 

1.866 Actualización 

Nocaima 
Construcción para la optimización y expansión del 
acueducto en la Vereda Vilauta. 

393 Actualización 

Pacho Construcción fase I plan maestro de acueducto 3.460 Actualización 

Paime 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y 
optimización de la línea de aducción - conducción, red de 
distribución de La Población del Plomo- Paime, 
Cundinamarca 

516 Actualización 

Paime 
Construcción del sistema de acueducto Veredas El Plomo 
Bucama Las Mercedes y San Luis  

2.865 Actualización 

Paime 
Construcción y optimización del sistema de aducción - 
conducción y producción de agua potable y optimización de 
la red de alcantarillado del Centro Poblado Cuatro Caminos 

919 Actualización 

Pandi Construcción de las obras del plan maestro de acueducto   283 Actualización 

Pandi Mejoramiento acueducto Asoaguas vereda Sabanalarga 449 Actualización 

Pasca Optimización Acueducto El Bosque. 339 Actualización 

Pasca Optimización acueducto El Molino. 67 Actualización 

Puerto Salgar 
Construcción de obras para la optimización del acueducto 
Vereda La Viuda 

761 Actualización 

Puerto Salgar Construcción PTAP del Centro Poblado de Colorados  89 Actualización 

Puerto Salgar 
Construcción y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado de Colorados 

1.288 Actualización 

Puerto Salgar Construcción y optimización del sistema de acueducto  3.900 Actualización 

Puerto Salgar 
Construcción del sistema de captación y aducción de la 
planta de tratamiento de agua potable del servicio de 
acueducto  

2.851 Actualización 

Puerto Salgar 
Obras para la construcción de la línea de aducción de agua 
potable como alternativa prioritaria  

502 Actualización 

Puerto Salgar 
Construcción de la optimización para los sistemas de 
acueducto y alcantarillado para el Centro Poblado Puerto 
Libre  

6.028 En Ajustes 

Quebradanegra 
Construcción planta de tratamiento de aguas residuales para 
el Centro Poblado La Magdalena 

957 Actualización 

Quebradanegra 
Construcción sistema de acueducto Centro Poblado La 
Magdalena 

3.246 Actualización 

Quetame 
Construcción obras para la optimización sistema de 
acueducto urbano y La Mesa  fase I 

734 Actualización 

Quetame 
Construcción obras para la optimización sistema de 
alcantarillado urbano y La Mesa fase I 

1.657 Actualización 

Quipile 
Construcción obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado Santa Martha 

1.050 Actualización 

Quipile 
Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado, 
Centro Poblado La Virgen 

1.562 Actualización 

Quipile Optimización acueducto El Palmar, San Isidro y San Nicolás 481 Actualización 

Quipile 
Optimización del acueducto veredas Paime, limonal, 
Candelaria y La Joya 

572 Actualización 

Ricaurte Plan maestro de alcantarillado Sanitario y pluvial 7.787 
Con concepto 

Técnico 

Ricaurte 
Construcción ampliación de la red de acueducto de las 
Veredas La Tetilla, La Carrera, Manuel Sur y Manuel Norte 

12.316 En Ajustes 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción de colectores emisario final y sistema de 
tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado de 
Puerto Rico  

635 Actualización 
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San Antonio del 
Tequendama 

Construcción de colectores emisario final y sistema de 
tratamiento de aguas residuales del Centro Poblado Pueblo 
Nuevo” 

923 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Optimización e integración del acueducto vereda Arracachal 
sector Oasis y Quintas de Colombia  

1.134 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Optimización para la interconexión y unificación de las 
asociaciones de acueductos Cristales la Rambla, Cristales 
Vancouver, Los Rambiunos y La Malocha  

3.531 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Optimización para la interconexión y unificación de las 
asociaciones de usuarios que captan agua en la Quebrada 
Grande y Quebrada La Barilice  

7.891 Actualización 

San Antonio del 
Tequendama 

Optimización para la interconexión y unificación regional 
Chicaque - laguna grande y San José, San isidro, Nápoles 

3.999 Actualización 

San Bernardo Construcción de las obras del plan maestro de acueducto  1.648 Actualización 

San Bernardo Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado  4.287 Actualización 

San Bernardo 
Estudios y diseños del mejoramiento del sistema de 
acueducto Portones 

4.904 Actualización 

San Bernardo 
Obras para la optimización de la planta de tratamiento de 
agua potable PTAP 

199 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento sistema de alcantarillado Centro Poblado de 
Pinipay  

129 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento sistema de acueducto Centro Poblado de 
Pinipay  

387 Actualización 

San Cayetano 
Mejoramiento sistema de acueducto y alcantarillado Centro 
Poblado El Remanso  

289 Actualización 

San Francisco 
Mejoramiento Del Sistema De Acueducto Para Las Veredas 
Tóriba Y Sucre. 

1.385 Actualización 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción del acueducto vereda Santa Rosa  940 Actualización 

Sasaima Adecuación acueducto Centro Poblado Santa Inés  166 Actualización 

Sasaima 
Construcción de 4 tanques del acueducto rural veredas San 
Ana, San Vicente, Loma Larga y Cuatro Esquinas 
(Acualimonal y Sur Occidente)  

115 En Ajustes 

Simijaca 
Construcción de las obras de optimización alcantarillado 
Sanitario  

3.606 Actualización 

Simijaca 
Construcción de las obras de optimización alcantarillado 
pluvial  

15.369 Actualización 

Simijaca Plan maestro de acueducto Centro Nucleado el salitre  124 Actualización 

Soacha 
Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado 
pluvial y Sanitario del barrio La María  

3.576 Actualización 

Soacha 
Construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado 
pluvial y Sanitario del barrio Olivos IV  

3.585 Actualización 

Soacha 
Proyecto construcción redes de acueducto, alcantarillado 
Sanitario y pluvial del barrio Olivos III sector de la comuna 3  
- primera etapa 

3.786 Actualización 

Supatá 
Mejoramiento sistema de alcantarillado Centro Poblado la 
Magola 

154 Actualización 

Sutatausa 
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable de 
la Vereda El Palacio  

642 Actualización 

Tibacuy Plan maestro de acueducto Centro Poblado Cumaca  1.610 Actualización 

Tibacuy 
Construcción del acueducto, PTAP, alcantarillado y PTAR en 
el casco urbano y del Centro Poblado de Bateas  

1.805 En Ajustes 
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Tibirita 
Construcción de las obras de optimización de los sistemas 
de acueducto veredal sector Puerto López de las veredas 
Laguan, Socuata y Gusvita fase II   

127 Actualización 

Tibirita 
Construcción de las obras de optimización de los sistemas 
de alcantarillado 

1.379 Actualización 

Tibirita 
Construcción repartidor de caudal, desarenador y planta de 
potabilización fime acueducto Veredal Lasogu  

461 Actualización 

Tocaima 
Construcción de las redes de acueducto, alcantarillado 
Sanitario y alcantarillado pluvial para el proyecto VIS 15 de 
mayo. 

686 Actualización 

Tocaima Mejoramiento alcantarillado Vereda Corinto. 583 Actualización 

Tocaima 
Terminación del sistema de acueducto de la vereda 
Guanaca. 

2.125 Actualización 

Topaipí Construcción del acueducto rural de la vereda pisco chiquito. 893 Actualización 

Topaipí Construcción del sistema de acueducto vereda suaraz. 2.577 Actualización 

Topaipí Mejoramiento de acueducto de la vereda Montealegre 1.505 Actualización 

Ubaté 
Construcción y optimización alcantarillado Sanitario y pluvial 
cabecera municipal  

30.277 Actualización 

Une 
Construcción de la integración acueducto vereda combura y 
vereda queca sector caracoli 

2.392 Actualización 

Une 
Construcción desarenador, conducción, cámara de quiebre 
y planta de potabilización del sistema de acueducto de las 
veredas timasita hoya de carrillos  

1.613 Actualización 

Une 
Construcción planta de potabilización del sistema de 
acueducto de las veredas salitre y San Luis  

382 Actualización 

Une 
Construcción planta de potabilización sistema de acueducto 
de la vereda pedregal 

444 Actualización 

Une 
Mejoramiento y optimización de la planta de tratamiento de 
agua potable en el casco urbano 

539 Actualización 

Une 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano  

6.232 Actualización 

Útica 
Ampliación y optimización del alcantarillado (Sanitario y 
pluvial) y construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR en el casco urbano   

12.433 
En evaluación de 

ajustes 

Venecia 
Construcción acueducto reforma alta, reforma baja, 
quebrada grande y aposentos 

1.008 Actualización 

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del Centro Poblado  el trébol  

163 Actualización 

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de acueducto del 
Centro Poblado  aposentos 

173 Actualización 

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 
del Centro Poblado  aposentos 

620 Actualización 

Vergara 
Construcción del sistema de acueducto para la vereda 
zancudo 

1.799 Actualización 

Vergara Construcción obras plan maestro de acueducto guacamayas  166 Actualización 

Vergara 
Construcción planta de tratamiento de agua potable PTAP 
guacamayas 

215 Actualización 

Villagómez 
Mejoramiento sistemas de acueducto y alcantarillado Centro 
Poblado  cerro azul. 

255 Actualización 

Villagómez 
Mejoramiento y ampliación sistemas de acueducto y 
alcantarillado urbano. 

2.131 Actualización 

Villeta Mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada cune 2.218 Actualización 
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Villeta 
Mejoramiento del sistema de acueducto de la quebrada 
namay  

3.036 Actualización 

Villeta Optimización alcantarillado Centro Poblado  bagazal  1.213 Actualización 

Villeta Optimización acueducto Centro Poblado  bagazal  1.089 Actualización 

Viotá Construcción acueducto interveredal laguna del indio 13.221 Actualización 

Viotá 
Construcción de las obras para la optimización de los 
sistemas de acueducto del Centro Poblado  Liberia  

1.713 Actualización 

Viotá 
Construcción de las obras para la optimización del sistema 
de acueducto de la cabecera municipal  fase II 

1.304 Actualización 

Viotá Optimización red de conducción acueducto vereda el espino. 340 Actualización 

Yacopí 
Aplicación optimización obras de producción de agua 
potable y líneas de aducción Centro Poblado  guayabales  

 $                  
581.828.726  

Actualización 

Yacopí Construcción de acueducto Centro Poblado  tortolas  
 $                  

906.115.582  
Actualización 

Yacopí 
Construcción de la planta de tratamiento de agua potable y 
optimización del sistema de producción y almacenamiento 
de agua, aducción y conducción del Centro Poblado  íbama 

 $                
1.203.487.111  

Actualización 

Yacopí 
Construcción de la PTAP y optimización del sistema de 
aducción y conducción del sistema de acueducto del Centro 
Poblado  llano mateo 

 $                  
627.207.414  

Actualización 

Yacopí 
Construcción de la PTAR y colectores de aguas residuales 
patevaca. 

 $                  
719.337.376  

Actualización 

Yacopí 
Construcción de obras para la producción de agua potable y 
líneas de aducción y conducción del Centro Poblado  
collareja. 

 $                
1.081.738.869  

Actualización 

Yacopí Construcción del acueducto rural de la vereda ventanas.  
 $              

1.884.350.505  
Actualización 

Yacopí 
Construcción del sistema de acueducto rural de las veredas 
La Muñoz, Terán, patevaca y la balanza  

 $                
5.935.354.204  

Actualización 

Yacopí 
Construcción del sistema de producción y la red de 
distribución de agua potable del Centro Poblado  aposentos 
  

 $                  
554.324.379  

Actualización 

Yacopí 
Construcción sistema de recolección de aguas residuales 
Centro Poblado  de Terán 

 $                  
724.874.736  

Actualización 

Yacopí 
Construcción y optimización obras de producción de agua 
potable y líneas de aducción, conducción y distribución del 
Centro Poblado  alto de cañas. 

 $                  
524.232.536  

Actualización 

Yacopí 
Construcción de estructuras de producción, conducción y 
distribución de agua potable del Centro Poblado  Alsacia. 

 $                  
715.223.856  

Actualización 

Yacopí 
Mejoramiento y optimización de obras de producción de 
agua potable y líneas de aducción, conducción y distribución 
del Centro Poblado  de guadualito, municipio de Yacopí 

 $                
1.324.798.897  

En evaluación de 
ajustes 

Yacopí 
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto del 
Centro Poblado  pueblo nuevo del municipio de Yacopí 

 $                  
602.858.090  

Actualización 

Yacopí 
Optimización obras de producción de agua potable y líneas 
de aducción conducción y distribución del Centro Poblado  
de cabo verde. 

 $                  
622.166.028  

Actualización 

Yacopí 
Optimización obras de producción de agua potable y líneas 
de aducción y conducción del Centro Poblado  de chapón. 

 $                  
730.881.240  

En evaluación de 
ajustes 

Yacopí 
Optimización obras de producción de agua potable y líneas 
de aducción y conducción del Centro Poblado  yasal. 

 $                  
936.411.643  

Actualización 

Zipacón 
Mejoramiento del sistema de acueducto rural de las veredas 
Paloquemao y el chircal 

 $                
2.093.786.569  

Actualización 

 Total 704.780  
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 Acueducto  
 

 Acueducto Rural 
 
a) Descripción: Comprende la gestión, estructuración y entrega de proyectos que 

aseguren la prestación del servicio de acueducto en zonas rurales garantizando la 
cobertura, continuidad y calidad a los municipios vinculados en el Plan departamental 
de aguas (PDA).  

 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 
c) Inversión:   $13.722 millones estudios y diseños 

$60.259 millones acueducto rural Obra 
                              $ 5.478  millones Agua Vida y Saber 

 

 
 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  
 
 
¿Cómo lo encontramos? 
 
Se encontraron en ejecución 7 estudios y diseños, 11 proyectos de obra  en 11 municipios 
por valor de $20.895 millones y en ejecución la segunda fase del programa “Agua, Vida y 
Saber” con 85 plantas de tratamiento de agua potable valor de inversión  $2.011 millones. 
 
¿Qué hicimos? 
 
Los 7 estudios y diseños de acueducto rural recibidos en ejecución, se terminaron y 
entregaron a satisfacción. Se contrataron 50 estudios y diseños de acueducto rural por 
valor de $13.722 millones.  
 
De las 11 obras de acueducto rural recibidas en ejecución, de los cuales 10 se terminaron 
y 1 se encuentra suspendido.  

2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN ANUAL $22.163 $13.773 $10.552 $13.770

INVERSIÓN ACUMULADA $22.163 $35.936 $46.488 $60.259
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Durante la vigencia se contrataron 15 proyectos de obra por valor de $37.558 millones, de 
los cuales 2 se encuentran terminados, 3 en ejecución,  5 suspendidos y 5 por iniciar. 
 
En lo que respecta al programa “Agua, Vida y Saber” se ejecuto al 100% la segunda fase 
del programa y se dio inicio a la ejecución de la tercera y cuarta fase con la construcción 
de 150 nuevas plantas compactas. Valor inversión  $3.467 millones 
 

¿Qué estamos entregando? 
 
Estamos entregando 11 proyectos de estudios y diseños terminados a satisfacción, 12 
proyetos con obras de acueducto rural terminadas y 85 plantas compactas del programa 
“Agua, Vida y Saber”. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Acueducto Rural – Estudios y Diseños Terminados 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 

Anolaima 
“estudios y diseños para la optimizacion del 
acueducto de la veredas la esmeralda, monte largo, 
san jeronimo, milan y limonal (incluye PTAP)”. 

100% Terminado 

Villapinzon 
Estudios y diseños ampliación de redes de 
acueductos veredas chiguala y sonsa  

100% 
Terminado 

Vergara 

"estudios y diseños para el ajuste del proyecto de 
construcción del sistema de acueducto rural vereda 
el palmar y construcción del reforzamiento del 
abastecimiento del sistema de acueducto urbano". 

100% 

Terminado 

Cachipay 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
ejecución del proyecto “estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado tierra de ensueño, incluyendo la 
optimización del sistema de tratamiento de aguas 
residuales existente (san mateo - tierra de 
ensueño)”. 

100% 

 
Liquidación anticipada 

El colegio 
Elaboración de estudios y diseños para la planta de 
tratamiento de agua potable acueducto los ocobos. 

100% 
Terminado 

Tocaima 

Estudios y diseños acueducto vereda morro azul 
parte integral de los estudios y diseños del 
acueducto la salada, malberto, vila, alto de la viga y 
asomadero. 

100% 

Terminado  

Supata 
Estudios y diseños para la ampliacion y optmizacion 
acueducto vereda las lajas (incluye PTAP) 

100% 
Terminado  

Anolaima 
Estudios y diseños para la optimizacion acueducto 
regional rural veredas santo domingo, corralejas, 
reventones y boqueron de ilo (incluye PTAP)  

100% 
Terminado  

Macheta 
Diagnostico estudios y diseños para la optimizacion 
del sistema acueducto  

100% 
Terminado  

Girardot 
Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado 
verdas del norte  

100% 
Terminado  

Apulo 
Estudios y diseños para el acueducto de la vereda el 
naranjalito  

100% Terminado 
 
 
 
  

Apulo 
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y De La 
Optimización Del Sistema De Acueducto Del Centro 
Poblado La Meseta. 

100% Terminado 

Caparrapí Mejoramiento Acueducto Vereda El Cajón  100% Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Acueducto Rural – Estudios y Diseños Terminados 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 

Chipaque 
Mejoramiento Acueducto Regional Fruticas Para 
Culminar La Fase I  

100% 
Terminado 

Guasca 
Optimización Del Acueducto Veredal La Floresta 
Sector I Mediante La Interconexión Con El 
Acueducto Urbano 

100% 
Terminado 

Lenguazaque 
Optimización Del Sistema De Bombeo Y Línea De 
Impulsión Del Acueducto Veredal Siete Veredas  

100% 
Terminado 

Machetá 
Construcción Acueducto Solana, Gazuca Alto, 
Gazuca Bajo, Mulata Alto, Mulata Bajo, San José, 
San Luis Y Sector Lagunitas Fase II 

100% 
Terminado 

Nemocón 
Construcción Acueducto Regional Sucuneta Fase Ii- 
Ramal Vereda Patio Bonito. 

100% 
Terminado 

Pandi 
Optimización Redes Principales Y Construcción 
Redes Secundarias Acueducto Regioanal De Pandi 
- Fase II. 

100% 
Terminado 

Paratebueno 
Terminacion De Las Obras Para La Optimizacion 
Sistema De Acueducto Y Alcantarillado Centro 
Poblado Maya- Fase I 

100% 
Terminado 

Paratebueno 
Construcción Obras Para La Optimización Sistema 
De Acueducto Y Alcantarillado Centro Poblado Maya 
Fase I 

100% 
Terminado 

San bernardo Construcción acueducto regional el dorado fase I  100% Terminado 

Tocaima 
Construcción Y Optimización Redes De Acueducto 
Interveredal La Salada, Alto De La Viga, Vila, 
Asomadero Y Malberto. 

100% 
Terminado 

Albán 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Guayacundo Bajo 

100% 
Terminado 

Albán Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural Java 100% Terminado 

Anapoima 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural Patio 
Bonito 

100% 
Terminado 

Anolaima 
Programa “Agua, Vida y Saber” - IED Jose Hugo 
Enciso 

100% 
Terminado 

Apulo 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Nueva 
Rural Naranjalito 

100% 
Terminado 

Arbeláez Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Rural Zaragoza 100% Terminado 

Bituima 
Programa “Agua, Vida y Saber” - IED Jose Maria 
Vergara Sede Aposentos 

100% 
Terminado 

Cabrera 
Programa “Agua, Vida y Saber” Escuela Rural Santa 
Marta 

100% 
Terminado 

Cachipay 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Reinaldo Ramirez 

100% 
Terminado 

Carmen De 
Carupa 

Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Gabriela Mistral 

100% 
Terminado 

Carmen De 
Carupa 

Programa “Agua, Vida y Saber” - Concentración 
Rural Francisco Jose De Caldas 

100% 
Terminado 

Chipaque Programa “Agua, Vida y Saber” IED Tapias 100% Terminado 

El Colegio 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Colegio 
Departamental La Victoria 

100% 
Terminado 

El Rosal 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural La 
Piñuela 

100% 
Terminado 

El Rosal 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural 
Buenavista 

100% 
Terminado 

Fosca 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural El 
Herrero 

100% 
Terminado 

Fosca 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural San 
Isidro 

100% 
Terminado 

Gama 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural San 
Antonio 

100% 
Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Acueducto Rural – Estudios y Diseños Terminados 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 

Granada 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Gonzalo Jiménez de Quesada 

100% 
Terminado 

Granada 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Sede San Jose La 
Floresta 

100% 
Terminado 

Guachetá 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Monroy 

100% 
Terminado 

Guaduas 
Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Miguel Samper 
Sede La Cabaña 

100% 
Terminado 

Guasca 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Colegio Rural Post 
primaria El Salitre 

100% 
Terminado 

Guatavita 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Kennedy 

100% 
Terminado 

Guatavita 
Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Jose Gregorio 
Salas 

100% 
Terminado 

Guayabal De 
Siquima 

Programa “Agua, Vida y Saber” - IED El Trigo 100% 
Terminado 

Guayabal De 
Siquima 

Programa “Agua, Vida y Saber” - Institución 
Educativa Departamental San Julián 

100% 
Terminado 

Gutiérrez 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural La 
Meseta 

100% 
Terminado 

Gutiérrez Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela San Isidro 100% Terminado 

Junín 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural 
Salitrito 

100% 
Terminado 

Junín 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Buenos Aires 

100% 
Terminado 

La Calera 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural El 
Hato 

100% 
Terminado 

La Palma 
Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Minipi De 
Quijano 

100% 
Terminado 

La Peña 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Quebrada Honda 

100% 
Terminado 

La Peña 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Lagunas 

100% 
Terminado 

Lenguazaque 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural Tibita 
Centro 

100% 
Terminado 

Medina 
Programa “Agua, Vida y Saber” Colegio Básico Rural 
Santa Teresita 

100% 
Terminado 

Medina 
Programa “Agua, Vida y Saber” Colegio Básico Rural 
Gazatavena 

100% 
Terminado 

Nocaima 
Programa “Agua, Vida y Saber” Escuela Rural 
Cocunche 

100% 
Terminado 

Paime 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural El 
Paraíso 

100% 
Terminado 

Paime 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Venecia 

100% 
Terminado 

Pandi 
Programa “Agua, Vida y Saber” Escuela Rural San 
Miguel 

100% 
Terminado 

Paratebueno 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Concentración 
Rural El Japón 

100% 
Terminado 

Pasca Programa “Agua, Vida y Saber” -Sede El Retiro 100% Terminado 

Pulí 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural 
Paramon 

100% 
Terminado 

Quipile 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural Jose 
Manuel Duarte 

100% 
Terminado 

Quipile 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Colegio Básico 
Postprimaria Rural La Virgen 

100% 
Terminado 

San Antonio 
Del 
Tequendama 

Programa “Agua, Vida y Saber” -IED San Antonio 
Del Tequendama 

100% 
Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Acueducto Rural – Estudios y Diseños Terminados 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 

San 
Bernardo 

Programa “Agua, Vida y Saber”- Colegio Básico 
Santa Rita 

100% 
Terminado 

San 
Cayetano 

Programa “Agua, Vida y Saber” - Rural Camancha 100% 
Terminado 

San 
Cayetano 

Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Pinipay 

100% 
Terminado 

San 
Cayetano 

Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Carriazo 

100% 
Terminado 

San 
Francisco 

Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural San 
Luis 

100% 
Terminado 

Sasaima Programa “Agua, Vida y Saber” -IED San Nicolas 100% Terminado 

Sasaima 
Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Nuestra Señora 
de Fátima Sede Limonal 

100% 
Terminado 

Silvania 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural San 
Luis Bajo 

100% 
Terminado 

Silvania 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Panamá Alta 

100% 
Terminado 

Silvania 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Azafranal Divino Niño 

100% 
Terminado 

Susa 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural Mata 
De Uvo 

100% 
Terminado 

Susa 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Aposentos 

100% 
Terminado 

Tausa 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Lagunitas 

100% 
Terminado 

Tausa 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Paramo Bajo 

100% 
Terminado 

Tausa 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural San 
Antonio 

100% 
Terminado 

Tena 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural La 
Honda 

100% 
Terminado 

Tena 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural El 
Rosario 

100% 
Terminado 

Tibacuy 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Colegio 
Departamental Calandaima 

100% 
Terminado 

Tibacuy 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Samper Madrid 

100% 
Terminado 

Tocaima 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Pubenza 

100% 
Terminado 

Ubalá 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Unidad Básica El 
Carmelo 

100% 
Terminado 

Ubalá 
Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Marco Fidel 
Suarez 

100% 
Terminado 

Une 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Timasita 

100% 
Terminado 

Une 
Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural 
Raspados 

100% 
Terminado 

Utica 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Zumbe 

100% 
Terminado 

Utica 
Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Furatena 

100% 
Terminado 

Venecia 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Aposentos 

100% 
Terminado 

Vergara Programa “Agua, Vida y Saber” -IED Guatama 100% Terminado 

Vergara 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Colegio Básico 
Llano Grande 

100% 
Terminado 

Vianí 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural 
Manillas 

100% 
Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 
Acueducto Rural – Estudios y Diseños Terminados 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 

Villa De San 
Diego De 
Ubaté 

Programa “Agua, Vida y Saber” -Escuela Rural 
Volcán 2 

100% 
Terminado 

Villa De San 
Diego De 
Ubaté 

Programa “Agua, Vida y Saber”- Escuela Rural 
Bruselas 

100% 
Terminado 

Villagómez Programa “Agua, Vida y Saber” Escuela Cerro Azul 100% Terminado 

Viotá 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Colegio 
Departamental San Gabriel 

100% 
Terminado 

Viotá 
Programa “Agua, Vida y Saber” Instituto de 
Promoción Social de Liberia 

100% 
Terminado 

Zipacón 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Colegio Básico 
Postprimaria Rural Cartagena 

100% 
Terminado 

Zipacón 
Programa “Agua, Vida y Saber” - Escuela Rural El 
Ocaso 

100% 
Terminado 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos - Dirección de Servicio al Cliente –                             
 Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
¿Qué falta por hacer?  

 

Quedan 46 proyectos de estudios y diseños, de los cuales 25 se encuentran en  ejecución, 
11 suspendidos, 6 por iniciar y 4 en proceso de incumplimiento. 
 
En cuanto a los proyectos de obra a la fecha se tienen en ejecución 3 proyectos, por iniciar 

5 proyectos, 6 suspendidos, y 1 en proceso de incumplimiento. 

 

Se encuentra en ejecución la tercera y cuarta fase del programa Agua, Vida y Saber con la 

construcción de 150 nuevas plantas compactas. 

 

A continuación se relaciona el detalle de cada uno de estos proyectos: 

 

Empresas públicas de cundinamarca s.a. E.s. P 
Proyectos en ejecución – Estudios y Diseños 
2016 – 2019 

Municipio Proyecto Estado 

Anapoima 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
construcción del acueducto las margaritas". 

Suspendido 

Arbelaez / san bernardo 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
construcción acueducto  regional vereda San 
Luis y Hato Viejo  municipio de Arbelaez y 
vereda El Carmen". 

Suspendido 

Bojaca 

Anuar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
optimización de los acueductos rurales sector 
San Antonio y Santa Barbara " 

Por iniciar 

Bojaca 

Anuar esfuerzos técnicos y administrativos 
para la contratar los "estudios y diseños para 
los acueductos rurales sector roblehueco, 
cubia, barroblanco" 

Por iniciar 
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Municipio Proyecto Estado 

Caparrapi 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños  para la 
construcción del acueducto interveredal unión 
las pilas, morieles, la florida y guamal". 

En ejecución 

Carmen de carupa 
 Estudios y diseños para la construccion del 
acueducto veredal san jose sector platanillo 

Suspendido 

Carmen de carupa 
Estudios y diseños para la construccion del 
acueducto veredal charquira sector las lineas 

Suspendido  

Cucunuba 
Estudios y diseños para la construcción del 
acueducto veredal el borrachero 

En ejecución 

Departamento 
Estudios y diseños para la optimización del 
sistema de acueducto regional aguasiso 
municipios de Sibate, Soacha y Granada,  

Por iniciar 

El Colegio 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para la ejecución del proyecto “estudios y 
diseños para la optimización del sistema de 
acueducto el mohan.”. 

En proceso de incumplimiento 

El Colegio 
Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto 
“estudios y diseños para la optimizacion del 
sistema de acueducto los ocobos”. 

En proceso de incumplimiento 

Fúquene 
"estudios y diseños para la optimización del 
acueducto y solución de potabilización para el 
centro poblado de capellanía ". 

Suspendido 

Guacheta 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños del 
acueducto vereda monroy ". 

En ejecución 

Guatavita 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para las 
redes de acueducto de las veredas tomine de 
indios y blancos". 

En ejecución 

Jerusalen 

“estudios y diseños para la construcción del 
acueducto de la veredas alto del trigo alto de 
roble la victoria san jose y el bebedero incluye 
PTAP”. 

Suspendido 

Junin 
Estudios y diseños para el acueducto de la 
vereda de San Francisco 

Por iniciar contrato 

La Mesa 
Diagnosticos, estudios y rediseño integracion 
acueducto tolú bajo y acuapesquera (incluye 
diseño PTAP)  

Suspendido  

La Mesa / Quipile / 
Anapoima 

Ajuste y complementación de estudios y 
diseños acueducto regional La Mesa, Quipile, 
Anapoima 

En ejecución 

La peña 
Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto 
"actualización y ajuste al plan maestro del 
acueducto veredal , incluye PTAP". 

En ejecución 

Lenguazaque 

Aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto "estudios y diseños  del acueducto 7 
veredas  incluye optimización  de la PTAP 
existente". 

En ejecución 

Manta 
Estudios y diseños del acueducto interveredal 
ciralonga los potreritos,  

En ejecución 

Nimaima  
Estudios y diseños para la optimización del 
acueducto centro poblado tobia 

En ejecución 

Nocaima 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para ejecución del proyecto de  "estudios y 
diseños del sistema de acueducto veredal 
naranjal - concepción ". 

En ejecución 

Nocaima 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para ejecución del proyecto de  "estudios y 
diseños del sistema de acueducto veredal 
cajon - florida ". 

Suspendido 
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Municipio Proyecto Estado 

Pacho 

Aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto "diagnostico, estudios y diseños  de 
los acueductos rurales: el arrayanal, 
limoncitos, cucharal, san miguel, las huertas, 
cabrera y del corregimiento de pasuncha". 

En ejecución 

Paratebueno 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para la contratación de la "formulación del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, incluye 
ptap y ptar de la inspección santa cecilia ". 

En ejecución 

Quetame 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para ejecución del proyecto de  "estudios y 
diseños construcción acueducto interveredal 
guamal alto, guamal bajo, guacapate, 
mesetas, hoya vargas hoya baja y hoya alta y 
sistema de alcantarillado sector guacapate". 

En ejecución 

Quipile 
Estudios y diseños para la optimización de 
acueductos rurales 

En ejecución 

San Francisco 
"estudios y diseños para la optimización del 
acueducto veredal de San Antonio, San 
Miguel y El Muña". 

En ejecución 

San Juan de Rio Seco 
Revisión, actualización y ajuste a los diseños 
del acueducto veredal el volcán  

En ejecución 

Sibate 
Estudios y diseños plan maestro de acuducto 
y alcantarillado barrios neruda, garcia y vereda 
chacua. 

Suspendido  

Simijaca 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños del 
acueducto  veredas fical, uncal, pantano y 
hato chico incluye PTAP ". 

En ejecución 

Susa 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
construcción del acueducto  veredal la fragua, 
incluye PTAP". 

En ejecución 

Susa 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
construcción del acueducto veredal nutrias y 
el manantial , incluye PTAP". 

En ejecución 

Tena 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para la 
construcción de las plantas de tratamiento de 
agua potable (PTAP) de los acueductos san 
isidro y la honda". 

En ejecución 

Tena 

Aunar esfuerzos para la ejecución del 
proyecto “estudios y diseños para la 
construcción del acueducto veredal santa 
bárbara - alto de la guala,”. 

En ejecución 

Tibacuy 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para contratar los "estudios y diseños para el 
mejoramiento y optimizacion del acueducto 
interveredal bateas, el mango, y piedra ancha 
(incluye PTAP) ". 

En ejecución 

Tibacuy 
“estudios y diseños de los acueductos de la 
veredas San Jose, Albania, La Vega y San 
Vicente”. 

Suspendido 

Tibirita 

Estudios y diseños para la construcción del 
sistema de acueducto de las veredas san 
antonio, páramo, funguta, medioquebradas y 
resguardo 

Por iniciar 

Tibirita 
Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para la contratación de los "estudios y diseños 
para la construcción del sistema de acueducto 

En proceso de incumplimiento 
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Municipio Proyecto Estado 

de las veredas funguta y del sistema de 
acueducto tres cabeceras de las veredas 
sucoata, laguna y gusvita ". 

Úbala 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para ejecución del proyecto de  "estudios y 
diseños para la formulación del plan maestro 
del acueducto de asodelicias fase I (veredas 
San aAntonio, San Pedro y Santa María) ". 

En ejecución 

Úbala 

Estudios y diseños de la actualización y ajuste 
del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, incluye PTAP  del centro 
poblado de san pedro de jagua fase I 

En ejecución 

Útica 
“estudios y diseños para la construcción del 
acueducto veredal la chivasa, la montaña, el 
entable, la fria y terama”. 

Suspendido  

Viani 
Aunar esfuerzos  para ejecución del proyecto  
"revisión y ajuste a los diseños del acueducto 
veredal manillas (incluye PTAP) ". 

En proceso de incumplimiento 

Villeta 
Actualización y ajustes a los diseños del 
proyecto optimización del sistema de 
acueducto de la vereda masata  

Por iniciar 

Zipacon 

Ajuste y actualizacion de los estudios y 
diseños de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado el ocaso, 
incluye PTAP y PTAR  

En ejecución 

 

 

Empresas públicas de cundinamarca S.A. E.S.P 

Proyectos en Ejecución - Acueducto Rural 
2016-2019 

Municipios 
beneficiados 

Objeto del proyecto 
Porcentaje de 
ejecución  

Observaciones  

Albán 
Optimización del acueducto veredal del sector 
Chipagre. 

76% Suspendido 

Beltrán 
Construcción de las redes de acueducto y 
alcantarillado de la urbanización de la colina 
centro poblado Paquilo y La Popa 

41% En ejecución 

Chipaque 
Obras de protección complementarias a la 
fase i del acueducto regional fruticas  

90% Suspendido 

Chocontá 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, 
con el fin de contratar la construccion sistema 
de acueducto vereda la guanguita 

0% Por iniciar 

El colegio 
Construcción de la planta de tratamiento de 
agua potable para el acueducto rural los 
ocobos.  

0% Por iniciar 

Machetá 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para contratatar "la terminacion construccion 
acueducto interveredal solana, gazuca alto, 
gazuca bajo, mulata alto, mulata bajo, san luis, 
san jose y sector lagunitas,  fase II". 

0% Por iniciar 

Mosquera 

Construccion acueducto rural para las veredas 
san jose y balsillas, con los sectores playon, 
parcelas, mondoñedo, los puentes, vista 
hermosa, pencal y sector los pinos municipio 
de mosquera- Cundinamarca 

45,00% En ejecución 

Pandi 
Optimización redes principales y construcción 
redes secundarias acueducto regional de 
Pandi fase III 

30% En ejecución 
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Municipios 
beneficiados 

Objeto del proyecto 
Porcentaje de 
ejecución  

Observaciones  

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción de obras para la optimización y 
ampliación del sistema de acueducto del 
centro poblado de santandercito - fase I: 
optimización de redes de acueducto  

88,62% Suspendido 

San Bernardo 
Construcción acueducto regional el dorado 
fase II 

50,00% Suspendido 

Sopó 

Construcción de las obras de captación, 
conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución del nuevo sistema de acueducto 
del río teusaca para beneficio del casco 
urbano y centros poblados  

31,25% Suspendido 

Sopó 

Contratar la construccion redes para la 
ampliacion de la cobertura del acueducto rio 
teusaca para las veredas violeta, mercenario, 
san gabriel y aguas calientes. 

0% Por iniciar 

Tena 
Contratar la construccion de la planta de 
tratamiento de agua potable del acueducto la 
averosa, localizada. 

0% Por iniciar 

Villeta  
Construcción para la optimización del sistema 
de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado el puente . 

60% Suspendido 

Fuente: Dirección de Estructuración Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 
Tercera y cuarta fase del programa “Agua, Vida y Saber”, el estado de los proyectos se 
describe a continuación: 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en Ejecución - "Programa Agua, Vida y Saber" 
2019 

Municipio Objeto 
Porcentaje de 
Ejecución  

Observaciones  

Agua de dios 
Institución Educativa Salesiano Miguel Unia - Sede Rural San 
José 

En ejecución 11,8% 

Alban Escuela Rural Namay Bajo En ejecución 11,8% 

Alban IERD Chimbe - Sede Chavarro En ejecución 11,8% 

Anapoima IERD Lutaima- Sede Principal En ejecución 12,9% 

Apulo IED Antonio Nariño - Escuela Rural Paloquemao En ejecución 12,9% 

Arbeláez Institución Educativa Zaragoza - Sede La Arabia  En ejecución 12,9% 

Arbeláez Institución Educativa Kirpalamar - Sede Santa Rosa  En ejecución 12,9% 

Cabrera Departamental Integrada de Cabrera - Alto Ariari 1  En ejecución 12,9% 

Cabrera Departamental Integrada de Cabrera - Alto Ariari 2 En ejecución 12,9% 

Cachipay  Institución Agricola de Peñanegra - Sede Rural Naranjal En ejecución 12,9% 

Cachipay  IED Alfonso López Pumarejo - Mesitas de Santa Inés  En ejecución 12,9% 

Cachipay  Institución Agricola de Peñanegra - Sede Rural La María  En ejecución 12,9% 

Caparrapí IED San Pedro  En ejecución 11,8% 

Caparrapí  Institución Educativa Santa Gemma - Escuela Morieles En ejecución 11,8% 

Caparrapí IED San Pablo - Escuela Rural San Pablo En ejecución 11,8% 

Caquezá Colegio Rincón Grande - Sede Principal Rincón Grande En ejecución 12,9% 

Carmen de Carupa  I.ED Carmen de Carupa - Sede Escuela  Tudela  En ejecución 13,2% 

Carmen de Carupa  I.ED El Hato - Sede Principal   En ejecución 13,2% 

Carmen de Carupa  I.E.D San José - Sede Principal  En ejecución 13,2% 

Chipaque I.E.D. Cerezos Grandes-Sede Cerezos Chiquitos En ejecución 12,9% 

Chipaque IEDR Cerezos Grandes - Guaica  En ejecución 12,9% 

Chipaque Institución Educativa Departamental Pio X - Sede Munar  En ejecución 12,9% 

Choachí IERD El Hato - Sede La Victoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    En ejecución 12,9% 

Choachí IERD El Hato - Sede El Hato  En ejecución 12,9% 

Choachí IERD Ferralarada - Sede Maza  En ejecución 12,9% 
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Choachí IERD Ferralarada - Sede Chatasugá En ejecución 12,9% 

Cucunubá IED Divino Salvador  En ejecución 13,2% 

Cucunubá Divino Salvador - Sede Rural el Rhur  En ejecución 13,2% 

El colegio I.E.D de Pradilla- Institución  Educativa Rural Lucerna En ejecución 12,9% 

El colegio IED Pradilla -  Concentración Rural El Paraiso En ejecución 12,9% 

El colegio IED Pradilla -  Concentración Rural Antioquia (1) En ejecución 12,9% 

El peñón IED Talauta En ejecución 11,8% 

El rosal Instituciión Educativa de la Vereda Chigafrío  En ejecución 11,8% 

Facatativa   I.E.D Policarpa Salavarrieta - Vereda Los Manzanos En ejecución 11,8% 

Facatativa  I.E.D Juan XXX III - Vereda el prado  En ejecución 11,8% 

Fómeque I.E.D. IPEBI La Unión En ejecución 12,9% 

Fómeque Escuela Río Negro En ejecución 12,9% 

Fosca Jardín Infantil Pequeños Geniecitos - Sede Placitas En ejecución 12,9% 

Fosca IED de Desarrolllo Rural - Sede Mesa de Castro En ejecución 12,9% 

Fúquene Instituto Técnico Comercial de Capellanía En ejecución 13,2% 

Fúquene  I.E.D Sede La Salle - Nemoga  En ejecución 13,2% 

Fúquene  I.E.D Sede Sibería  En ejecución 13,2% 

Fusagasuga 
Institución Educativa Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento - 
Sede Única 

En ejecución 12,9% 

Gachalá IED Bocademonte - Sede Principal En ejecución 13,2% 

Gachancipá 
Institución Educativa PBRO Carlos Garavito Acosta - Sede Rural 
San Bartolomé 

En ejecución 13,2% 

Gacheta  I.E.D Agropecuario Piloto  En ejecución 13,2% 

Gama 
Departamental Técnico Agropecuario Martín Romero- Sede San 
José  

En ejecución 13,2% 

Granada IED Gustavo Uribe Ramírez - Sede Antonio Nariño  En ejecución 12,9% 

Guachetá IED Miña y Ticha - Escuela Rural Miña  En ejecución 13,2% 

Guachetá IED Miña y Ticha - Escuela Rural Ticha  En ejecución 13,2% 

Guachetá 
Institucion Educativa Departamental El Carmen - Concentración 
Rural La Isla  

En ejecución 13,2% 

Guaduas 
Colegio Departamental Miguel Samper Agudelo - Escuela Rural 
Acupal 

En ejecución 11,8% 

Guaduas 
Colegio Departamental Miguel Samper Agudelo - Escuela 
Policarpa Salavarrieta (1) 

En ejecución 11,8% 

Guaduas 
Colegio Departamental Miguel Samper Agudelo - Escuela Rural 
El Trigo 

En ejecución 11,8% 

Guasca  IED El Carmen - Escuela Rural San Francisco (1) En ejecución 13,2% 

Guasca  
Técnico Comercial Mariano Ospina Rodriguez - Escuela Rural 
Santa Bárbara 

En ejecución 13,2% 

Guatavita Pio XII- Sede Manuela Beltrán En ejecución 13,2% 

Guayabal de 
Síquima 

IED Marco Fidel Suárez - Escuela Rural Chiniata En ejecución 11,8% 

Guayabal de 
Síquima 

IED Marco Fidel Suárez - Escuela Rural El Rodeo En ejecución 11,8% 

Jerusalén 
Institución Educativa Departamental Nacionalizada de Jerusalén 
- Escuela Rural Gallinazo 

En ejecución 11,8% 

Jerusalén IED Nacionalizada de Jerusalén - Sede Rural La Victoria En ejecución 11,8% 

Junin Escuela Normal Superior Junín- Sede Escuela Rural San Roque En ejecución 13,2% 

La Calera IERD El  Salitre - Sede Principal En ejecución 13,2% 

La Calera IED La Aurora  En ejecución 13,2% 

La mesa Centro Educativo Rural Anatoli  En ejecución 12,9% 

La Peña IED República de Corea - Sede Lagunas En ejecución 11,8% 

La peña IED República de Corea - Sede Rodeo En ejecución 12,9% 

La Vega  I.E.D Luis Alfonso Valbuena Ulloa - Sede Guarumal  En ejecución 11,8% 

La Vega  I.E.D Ricardo Hinestroza Daza - Sede la Florida  En ejecución 11,8% 

La Vega  Ricardo Inestrosa Daza - Sede La Libertad  En ejecución 11,8% 

Lenguazaque  I.E.D Nuestra Señora del Carmen - Sede Camilo Torres En ejecución 13,2% 

Machetá IERD de Casadillas Bajo - Escuela de la Vereda de Lagunitas En ejecución 13,2% 
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Machetá 
Colegio Departamental Mixto Juan José Neira - Escuela de la 
Vereda de Quebrada 

En ejecución 13,2% 

Manta IED de Manta - Escuela Palmar Arriba En ejecución 13,2% 

Medina Escuela Rural Miralindo En ejecución 12,9% 

Nilo IED Pueblo Nuevo - Escuela Rural Limones En ejecución 11,8% 

Nilo IED La Esmeralda - Sede Cobos En ejecución 11,8% 

Nilo IED Oriente Sindici - Escuela Rural la Sonora En ejecución 11,8% 

Nimaima  I.E.D Cacique Anamay - Sede Rural Guarumal  En ejecución 11,8% 

Pacho  IERD Limoncitos - Sede Limoncitos En ejecución 11,8% 

Paime IED Paime- Escuela Rural San Rafael En ejecución 11,8% 

Pandí 
I.E.D Francisco José de Caldas - Sede Escuela Rural Santa 
Helena Baja - El Cerro  

En ejecución 12,9% 

Paratebueno Escuela Rural El Guio En ejecución 12,9% 

Pasca 
Institución Educativa Normal Superior Nocaima- Escuela Rural 
de Boca de Monte 

En ejecución 12,9% 

Pasca Institución Educativa Adolfo León Gómez - Sede Lázaro Fonte En ejecución 12,9% 

Pasca Normal Superior Pasca -  Sede Sabaneta En ejecución 12,9% 

Pasca I.E. Adolfo León Gomez En ejecución 12,9% 

Pulí IED de Pulí- Postprimaria de Palestina En ejecución 11,8% 

Quebradanegra Departamental la Magdalena - Sede  Camilo Torres En ejecución 11,8% 

Quetame Normal Superior- Institución Educativa Rural Chilcal Bajo En ejecución 12,9% 

Quetame 
Colegio Técnico Comercial Puente Quetame - Escuela Rural 
Hoya Baja 

En ejecución 12,9% 

Quipile 
I.ED - Colegio Agropecuario Joaquín Alonso Medina Sede - 
Escuela Rural Santa Cruz  

En ejecución 12,9% 

Quipile I.ED. - Colegio Agropecuario  la Sierra - Sede Rural Berlín  En ejecución 12,9% 

Ricaurte  I.E.D . Antonio Ricaurte  En ejecución 11,8% 

San Antonio del 
Tequendama 

IED San Antonio del Tequendama - Escuela Caicedo En ejecución 12,9% 

San Antonio del 
Tequendama  

IED Mariano Santamaria - Escuela Santivar En ejecución 12,9% 

San Antonio del 
Tequendama 

IED San Antonio del Tequendama - Escuela Nápoles En ejecución 12,9% 

San Antonio del 
Tequendama 

IED Mariano Santamaria - Escuela Pueblo Nuevo En ejecución 12,9% 

San Bernardo I.E.D Andes - Sede Colegio  En ejecución 12,9% 

San Bernardo I.E.D Escuela Normal Superior - Sede Escuela Alejandría  En ejecución 12,9% 

San Bernardo  IED San Bernardo - Sede Portones Principal  En ejecución 12,9% 

San Cayetano IERD Cuibuco - Escuela Rural La Floresta En ejecución 11,8% 

San Cayetano 
Institución Educativa Integrada San Cayetano - Escuela Rural 
Boca de Monte 

En ejecución 11,8% 

San Francisco I.ED Sede Escuela Rural la Cumbre (1) En ejecución 11,8% 

San Francisco I.ED Sede Escuela Rural El Bosque  En ejecución 11,8% 

San Francisco I.E.D Sede - Arrayan Alto  En ejecución 11,8% 

San Francisco IED República de Francia - Escuela Pueblo Viejo En ejecución 11,8% 

San Juan de 
Ríoseco 

IERD San Nicolas - Sede Lagunitas Bajo En ejecución 11,8% 

San Juan de 
Ríoseco 

Rural Departamental Santa Teresa - Colegio Santa Teresa En ejecución 11,8% 

Sasaima IED San Bernardo - Escuela Rural La Candelaria  En ejecución 11,8% 

Sasaima I.E.D. Nuestra Señora de Fátima - Escuela Rural Guane  En ejecución 11,8% 

Sibate  I.E.D San Benito - Sede San Eugenio  En ejecución 12,9% 

Silvania  I.E.D Escuela Rural  Noruega Baja  En ejecución 12,9% 

Silvania  I.E.D Escuela  Rural Agua Bonita - Sede el Establo  En ejecución 12,9% 

Simijaca  I.E.D Agustiin Parra - Sede Fical  En ejecución 13,2% 

Simijaca  IED Agustin Parra - Sede Churnica (1) En ejecución 13,2% 

Soacha IED Eugenio Díaz Castro - Sede Hungría  En ejecución 12,9% 

Sopó  IED - Sopó - Sede Violeta  En ejecución 13,2% 

Subachoque Institución Educativa La Pradera- Sede La Unión En ejecución 11,8% 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en Ejecución - "Programa Agua, Vida y Saber" 
2019 

Municipio Objeto 
Porcentaje de 
Ejecución  

Observaciones  

Supatá IED Nuestra Señora de la Salud de Supatá - El Encantado  En ejecución 11,8% 

Susa I.E.D Tisquesusa - Sede La Glorieta  En ejecución 13,2% 

Susa I.E.D Departamental Tisquesusa - Sede el Tablón  En ejecución 13,2% 

Tabio 
Instituto Técnico Comercial José de San Martín - Colegio Básico 
El Salitre 

En ejecución 13,2% 

Tausa IED San Antonio- Escuela Sabaneque En ejecución 13,2% 

Tausa IED San Antonio- Páramo Alto En ejecución 13,2% 

Tausa I.E.D San Antonio- Sede  El Salitre  En ejecución 13,2% 

Tena IED Fidel Cano - Sede Santa Bárbara En ejecución 12,9% 

Tibacuy 
I.E.D. Técnica Agropecuaria Calandaima- Sede Marco Fidel 
Suarez  

En ejecución 12,9% 

Tocaima I.E.D Rural Pubenza Sede Palacio En ejecución 11,8% 

Ubalá 
I.E.R.D Instituto de Promoción Social- Sede Escuela Rural San 
Luis 

En ejecución 13,2% 

Ubalá I.E.D. Colegio Departamental Ubalá - Escuela Rural Nazareth  En ejecución 13,2% 

Ubaque Escuela Rural Santa Rosa En ejecución 12,9% 

Ubaque Instituto Técnico de Oriente- Escuela  Belén En ejecución 12,9% 

Ubaté  I.E.D Escuela Rural Bruselas- Sede Ojo de Agua  En ejecución 13,2% 

Ubaté  I.E.D Santa María - Sede Rural Tausavita Bajo  En ejecución 13,2% 

Ubaté  I.E.D Escuela Normal Superior - Sede Viento Libre  En ejecución 13,2% 

Ubaté  Escuela Normal Superior - Sede Sueños y Fantasias  En ejecución 13,2% 

Ubaté  I.E.D El Volcan - Sede Rural Guatancuy En ejecución 13,2% 

Venecia I.E.D Venecia - Escuela Rural Sabaneta Alta - Atanacio Girardot  En ejecución 12,9% 

Vergara  Colegio Departamental Guacamayas  En ejecución 11,8% 

Villagómez  I.E.D Misael Gomez - Sede Caipal  En ejecución 11,8% 

Villagómez  Escuela Rural Potosi  En ejecución 11,8% 

Villapinzón Escuela Rural Simón Bolivar - Guanguita Alto| En ejecución 13,2% 

Villapinzón I.E.D. María Auxiliadora- Sede Soatama En ejecución 13,2% 

Villeta Alonso de Olaya- Sede ilo Grande En ejecución 11,8% 

Villeta I.E.D - Sede Rural Escuela Rural Chorrillo En ejecución 11,8% 

Villeta I.E.D - Sede Rural el Higueran  En ejecución 11,8% 

Villeta I.E.D - Sede Rural Mave  En ejecución 11,8% 

Zipacón I.E.D Zipacón - Sede General Santander En ejecución 11,8% 

Zipacón IED Zipacón- Sede Rural Paloquemao Simón Bolivar En ejecución 11,8% 
Fuente: Dirección de Servicio al Cliente – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 

 
 Acueducto Urbano 

 
 

a) Descripción: El objetivo es gestionar, estructurar y entregar proyectos que aseguren 
la prestación del servicio de acueducto en zonas urbanas garantizando la cobertura, 
continuidad y calidad a los municipios vinculados en el Plan departamental de 
aguas (PDA).  
 

b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S. P 
 

 
c) Inversión:  $12.430 millones Estudios y diseños 

$134.115 millones Obra 
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Fuente: Empresas Publicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
 
d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
 

¿Cómo lo encontramos? 
 
Encontramos en ejecución 6 proyectos de estudios y diseños, así como 20 proyectos de 
obra en ejecución de acueducto urbano, por valor de $45.312 millones. 
 
¿Qué hicimos? 
 
Se ejecutaron al 100% los 6 proyectos de estudios y diseños recibidos de la vigencia 
anterior. 
  
Se contrataron 43 proyectos de estudios y diseños por valor de $12.430 millones, de los 
cuales 7 terminados, 26 se encuentran en ejecución, 6 suspendidos, 1 liquidado 
anticipadamente y 3 por iniciar. 
 
De los 20 proyectos de obra encontrados en ejecución, 19 proyectos terminados y 1 
suspendido. 
 
Se contrató la ejecución de obra de 28 proyectos, de los cuales se tienen 8 terminados, 9 
en ejecución, 4 suspendidos y 7 por iniciar por parte del municipio,. 
 
¿Qué estamos entregando?  

 

13 diseños terminados, 1 liquidado anticipadamente  y  27 de proyectos de obra culminados 

en su totalidad. 

 

2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN ANUAL $45.312 $43.646 $31.188 $13.969

INVERSIÓN ACUMULADA $45.312 $88.958 $120.146 $134.115
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Inversión Obra Acueducto Urbano 
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Empresas públicas de cundinamarca S.A. E.S. P 

Proyectos Terminados - Estudios y Diseños 

2016 – 2019 

Municipio Proyecto Estado 

Calera 
Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del municipio de La Calera 

Terminado  

Chipaque / Caqueza / 
Ubaque 

Diagnostico y evaluación integral para la puesta en operación del 
acueducto regional fruticas municipio de Chipaque, Caqueza y 
Ubaque. 

Terminado 

Departamento 
"realizar estudios y diseños de la red de conexión entre el embalse 
calandaima y las plantas de tratamiento de agua potable de los 
municipios de Apulo y Tocaima" 

Terminado 

Departamento 
"estudios y diseños de las redes de aducción entre el embalse 
calandaima y algunos acueductos urbanos y veredales de los 
municipios de El Colegio, Apulo, Viotá y Anapoima". 

Terminado 

Gama 
Aunar esfuerzos para contratar los estudios y diseños de la planta 
de tratamiento de agua potable (PTAP) urbana  

Terminado 

Guasca 
"Estudios y diseños para la adecuación y la optimización de la 
planta de tratamiento de agua potable". 

Terminado 

La Mesa / Anapoima 
Ajuste y actualización a los diseños eléctricos de la estación de 
bombeo de casablanca del acueducto regional La Mesa – 
Anapoima 

Terminado 

La Mesa/Anapoima 
Consultoria de diagnostico y evaluación integral para la 
reformulación de la puesta en marcha del acueducto regional La 
Mesa - Anapoima - fase 5 

Terminado 

Mosquera 

Realizar el ajuste y complementación a los estudios y diseños para 
la construcción del acueducto rural para las veredas de san josé y 
balsillas con los sectores playón, parcelas, mondoñedo, los 
puentes, vista hermosa, pencal y sector los pinos  

Terminado 

Puerto Salgar 
Estudios y diseños para la captación y aducción del acueducto por 
gravedad, en el marco del plan maestro de acueducto. 

Terminado  

Quebradanegra 
Aunar esfuerzos para contratar los estudios y diseños para la 
optimización del sistema de acueducto del casco urbano y zona 
centro, incluye optimización de laPTAP. 

Terminado 

Quipile 
Estudios y diseños obras de estabilización y optimización de 
tratamiento de agua potable zona urbana. 

Terminado  

Supatá 
Estudios y diseños para la optimización de la planta de tratamiento 
de agua potable casco urbano. 

Liquidado  
anticipadamente 

Topaipí 
Actualización de los estudios y diseños para la optimización del 
sistema de acueducto y construcción de la ptap del centro poblado 
san antonio de aguilera. 

Terminado 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Proyectos entregados – acueducto urbano 
2015 

Municipio Obra  Porcentaje 
ejecución 

Onservaciones  

Anapoima Construcción de las obras para extensión de las 
redes de distribución del sistema de acueducto 
urbano a la zona rural  

100% Terminado 

Facatativá Contratación del incremento de la capacidad de 
almacenamiento del embalse de santa marta, 

100% Terminado 

Fúquene Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado sanitario y pluvial casco urbano  

100% Terminado 

Fúquene Construcción del plan maestro de acueducto. 100% Terminado 

Girardot Construcción acueducto, alcantarillado sanitario 
y pluvial en el proyecto urbanístico valle del sol 
etapa II" 

100% Terminado 

Guachetá Optimización del sistema de acueducto y 
construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable, de la cabecera municipal  

100% Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Proyectos entregados – acueducto urbano 
2015 

Municipio Obra  Porcentaje 
ejecución 

Onservaciones  

Jerusalén Construccion del plan maestro de acueducto  100% Terminado 

Junín Construcción de obras para la optimización de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado 
urbano. 

100% Terminado 

La Peña Optimizacion  de redes de distribucion, 
acueducto casco urbano 

100% Terminado 

La Peña Mejoramiento sistema de acueducto urbano. 100% Terminado 

La Vega Aunar esfuerzos para contratar la construcción 
para la optimización del sistema de acueducto 
del centro urbano . 

100% Terminado 

Madrid Optimización redes de agua potable tanque casa 
blanca, sector calle centro, calle séptima, parque 
de las flores, el charquito  

100% Terminado 

Nemocón Aunar esfuerzos con el fin de contratar el 
mejoramiento red de acueducto y alcantarillado. 

100% Terminado 

Nilo Construcción y optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado urbano. 

100% Terminado 

Nocaima Construcción redes de acueducto y 
alcantarillado pluvial proyecto de vivienda para 
la reubicación 

100% Terminado 

Paime Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado casco urbano. 

100% Terminado 

San Antonio del 
Tequendama 

Construcción plan maestro acueducto urbano  
fase II (optimización PTAP) 

100% Terminado 

Sesquilé Construcción del Plan Maestro de Acueducto  100% Terminado 

Silvania Construcción de las obras del plan maestro de 
acueducto del casco urbano  fase I. 

100% Terminado 

Sutatausa Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado. 

100% Terminado 

Tabio Construcción obras plan maestro de acueducto  
fase I. 

100% Terminado 

Ubaté Construcción y optimización acueducto 
cabecera municipal  

100% Terminado 

Útica Mejoramiento del sistema de acueducto del 
casco urbano. 

100% Terminado 

Venecia Construcción de las obras del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado  

100% Terminado 

Vergara Mejoramiento planta de tratamiento de agua 
potable(PTAR) 

100% Terminado 

Vergara Construcción para la optimización del sistema de 
acueducto del centro urbano 

100% Terminado 

Villeta Optimización del sistema de suministro, obra de 
emergencia rio dulce  

100% Terminado 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos – Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 

¿Qué falta por hacer?  

 
Se adelantan 35 proyectos de estudios y diseños, de los cuales 26 se encuentran en 
ejecución, 6 suspendidos y por iniciar 3 proyectos. 
 

Se dejan en ejecución 9 proyectos de obra, 7 por iniciar y 5 suspendidos. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en Ejecución - Estudios y Diseños 
2016- 2019 
 

Municipio Proyecto Estado 

Alban 
Ajustes y actualización a los estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano. 

En ejecución 

Bojacá 
Actualización  del plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del casco urbano. 

En ejecución 

Caparrapí 
Actualización y ajustes a los diseños del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, incluye optimización PTAP y diseño 
PTAR. 

En ejecución 

Chaguaní 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación 
de "estudios y diseños plan maestro de acueducto y 
alcantarillado fase II, incluye PTAR y permiso de vertimientos". 

Por iniciar 

Chipaque / caqueza 
/ ubaque 

Diagnostico y evaluación integral para la puesta en operación 
del acueducto regional fruticas municipio de Chipaque, 
Caqueza y Ubaque. 

Por iniciar  

Cucunubá 
"actualización y ajustes al plan maestro de acueducto y 
alcantarillado sanitario y pluvial ". 

Suspendido  

Departamento 
Estudios y diseños para la optimización y estructuración del 
Acueducto Regional Guataqui — 
Nariño — Jerusalen   

En ejecución 

Departamento 
"Realizar estudios y diseños de la red de conexión entre el 
embalse calandaima y las plantas de tratamiento de agua 
potable de los municipios de Apulo y Tocaima" 

En ejecución 

Departamento 
"Estudios y diseños de las redes de aducción entre el embalse 
calandaima y algunos acueductos urbanos y veredales de los 
municipios de El Colegio, Apulo, Viotá y Anapoima". 

Suspendido 

El Colegio 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar el 
"ajuste y actualización de los estudios y diseños para la 
optimización de la planta del acueducto de francia casco 
urbano". 

Suspendido 

Facatativá 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la contratación 
de  "actualización del Plan Maestro de Acueducto y 
alcantarillado del casco urbano ". 

En ejecución 

Fomeque 
Formulación plan maestro de acueducto y alcantarillado del 
municipio de fomeque y el centro poblado la unión. 

En ejecución 

Fusagasugá 

Aunar esfuerzos para los "estudios y diseños del plan maestro 
de acueducto y alcantarillado casco urbano municipio de 
fusagasuga; incluye diagnostico, estudios y diseños de las 
obras de optimizaciión y ampliación o construcción de la planta 
de tratamiento de aguas potable  y aguas residuales del casco 
urbano. 

En ejecución 

Gachancipá 
Revisión, ajustes y actualizacion de los diseños del sistema de 
acueducto y alcantarillado del centro urbano. 

En ejecución 

Gama 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los 
“actualización y ajuste del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del centro poblado de san roque. 

Suspendido 

Guaduas 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos para la contratación 
de la “actualización y ajustes a los estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, incluye optimización 
PTAP y construcción PTAP  y PTAR”. 

En ejecución 

Guasca 
"Estudios y diseños para la adecuación y la optimización de la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable". 

Suspendido  

Guataqui 
"Estudios y diseños para la optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable del casco urbano ". 

En ejecución 

Guatavita 
Revisión, ajuste y actualización  del plan maestro de acueducto 
(incluye PTAP) y alcantarillado. 

En ejecución 

La Mesa / Anapoima 
Ajuste y actualización a los diseños eléctricos de la estación de 
bombeo de casablanca del acueducto regional La Mesa – 
Anapoima 

En ejecución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en Ejecución - Estudios y Diseños 
2016- 2019 
 

Municipio Proyecto Estado 

La Mesa / Anapoima 
Estudios y diseños para la estabilización de las lineas de 
conducción de agua cruda  

En ejecución 

La Mesa-Anapoima 
Consultoría de diagnostico y evaluación integral para la 
reformulación de la puesta en marcha del acueducto regional 
La Mesa - Anapoima - fase 5 

En ejecución 

Mosquera 

Realizar el ajuste y complementación a los estudios y diseños 
para la construcción del acueducto rural para las veredas de 
san josé y balsillas con los sectores playón, parcelas, 
mondoñedo, los puentes, vista hermosa, pencal y sector los 
pinos 

Por iniciar 

Nariño 
Estudios y diseños para la actualización del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del casco urbano  

Por iniciar  

Nariño 
Estudios y diseños para la optimización de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  

Por iniciar 

Nemocon 
Actualización plan maestro de acueducto y alcantarillado zona 
urbana. 

En ejecución 

Nilo 
Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado (sanitario y pluvial), incluye ptap del centro 
poblado pueblo nuevo municipio de nilo Cundinamarca 

En ejecución 

Nimaima 

Actualizacion y ajustes de los proyectos “construcción para la 
optimización del sistema de acueducto del centro urbano del 
municipio de nimaima y mejoramiento Planta de Tratamiento de 
Agua Potable. 

Suspendido 

Nocaima 

Estudios y diseños para la construcción de la alternativa de 
abastecimiento y tratamiento de agua potable en el municipio 
de nocaima del proyecto acueducto regional Nocaima, 
Nimaima,  Quebradanegra, Útica y Villeta 

En ejecución 

Pasca 
Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto "estudios y 
diseños planta de tratamiento de agua potable y sistema de 
almacenamiento área urbana". 

Suspendido 

Quipile 
"estudios y diseños para la actualización del plan maestro de 
acueducto del casco urbano". 

En ejecución 

Quipile 
"estudios y diseños para el ajuste y actualización del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado la 
botica". 

En ejecución 

San Cayetano 
Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado centro poblado camancha del municipio de san 
cayetano, incluye PTAP  y PTAR. 

En ejecución 

San Cayetano 

Aunar esfuerzos  para ejecución del proyecto  "estudios y 
diseños para la optimización de la ptap y construcción del 
desarenador, tanque de almacenamiento y bocatoma del 
acueducto urbano (q. Mortiño) ". 

En ejecución 

San Francisco 
"actualización y ajuste de los estudios y diseños  del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del 
municipio de san francisco incluye PTAR". 

Suspendido  

Supata 

Aunar esfuerzos ténicos y administrativos para la ejecución del 
proyecto "ajustes y actualización a los estudios y diseños del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano 
municipio de supatá; incluye diagnostico, estudios y diseños de 
las obras de optimización y ampliación o construcción de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano ". 

Por iniciar  

Susa 
"Estudios y diseños plan maestro de acueducto del casco 
urbano, incluye PTAP". 

En ejecución 

Tausa 
Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto “estudios y 
diseños del plan maestro de acueducto y alcantarillado  del 
casco urbano del municipio de tausa, incluye PTAP y PTAR”. 

Suspendido 

Tena "Estudios y diseños del acueducto del área urbana". Suspendido 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en Ejecución - Estudios y Diseños 
2016- 2019 
 

Municipio Proyecto Estado 

Topaipí 
Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, incluye Planta de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP) y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)  

En ejecución 

Topaipí 
Actualización de los estudios y diseños para la optimización del 
sistema de acueducto y construcción de la PTAP del centro 
poblado San Antonio de Aguilera 

En ejecución 

Villapinzón 
Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
del casco urbano. 

En ejecución 

Zipacon 
Ajuste y actualización de los estudios y diseños de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado del centro urbano, incluye PTAP 
y PTAR. 

Suspendido  

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos que Faltan por Ejecutar -Acueducto Urbano 
2016-2019 

Municipio Proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

Arbeláez 
Construcción de  las obras del plan maestro 
del acueducto y alcantarillado 

30,00% En ejecución 

Cáqueza 
Construcción plan maestro de acueducto y 
construcción planta de tratamiento de agua 
potable casco urbano 

60,00% En ejecución 

El Rosal 
Construcción segunda etapa plan maestro 
de acueducto primera fase 

36,21% En ejecución 

Facatativá 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos 
para contratar "reposición del pozo 
subterraneo deudoro aponte del sistema de 
acueducto del casco urbano" 

0%  Por iniciar  

Fosca 
Construcción de obras para la optimización 
de los sistemas de acueducto centro 
poblado sáname,  fase I 

7% Suspendido 

Gama 
Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) urbana  

89% Suspendido 

Granada 
Construcción de las obras del plan maestro 
de acueducto y alcantarillado 

51,70% En ejecución 

Guaduas 
Construcción del acueducto para la 
urbanización villa de Jesús 

49% En ejecucion 

Guayabal de 
Síquima 

Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado  

0%  Por iniciar  

Guayabetal 

Construcción de las redes de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillad 
sanitario, alcantarillado pluvial y el sistema 
de tratamiento de aguas residuales de la 
zona de expansión urbana en la parte baja 
de la vereda primavera  

94% Suspendido 

La Vega 
Contratar la construccion obras 
complementarias acueducto casco urbano  

0%  Por iniciar  

Manta 
Construcción de las obras de optimización 
del sistema de acueducto  

38,29% En ejecucion 

San Bernardo 
“aunar esfuerzos tecnicos y administrativos, 
con el fin de contratar la construccion de las 
obras del plan maestro de acueducto”. 

0% Por iniciar 

San Francisco 
Construcción para la optimización del 
sistema de acueducto del centro urbano . 

60% En ejecución 

San Juan de 
Rioseco 

Construccion Plan Maestro de Acueducto 
Urbano  

44,00%  En ejecución  

Sopó 
Construcción de las obras de captación, 
conducción, tratamiento, almacenamiento y 
distribución del nuevo sistema de acueducto 

31,25% Suspendido 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos que Faltan por Ejecutar -Acueducto Urbano 
2016-2019 

Municipio Proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

del río teusaca para beneficio del casco 
urbano y centros poblados  

Tibirita 
Construcción de las obras de optimización 
del sistema de acueducto  

40% En ejecución 

Tibirita 
Optimización planta de tratamiento de agua 
potable casco urbano  

0%  Por iniciar  

Tocaima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para contratar las obras de optimización y 
construcción de los sistemas de acueducto 
fase II y alcantarillado fase I, zona urbana . 

0% Por iniciar 

Útica 
Construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado para la reubicacion parcial  

0% Por iniciar 

Villagómez 
Construcción de la fase I de acueducto 
(PTAP) del casco urbano 

60% Suspendido 

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

 Alcantarillado 
 
 Alcantarillado Rural   

 
a) Descripción: El objetivo es gestionar, estructurar y entregar proyectos que aseguren 

la prestación del servicio de alcantarillado en zonas rurales garantizando la 
cobertura, recolección, transporte y disposición final a los municipios vinculados en 
el PDA - Plan Departamental de Aguas.  
 

b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 
c) Inversión:  $2.191millones Estudios y diseños  

$32.916 millones Obra 
 
| 

 
Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN ANUAL $14.329 $12.442 0 $6.145

INVERSIÓN ACUMULADA $14.329 $26.771 $26.771 $32.916
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
Inversión Obra Alcantarillado Rural 

2016-2019
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d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
 

¿Cómo lo encontramos? 
 

Encontramos 2 proyectos de estudios y diseños de alcantarillado rural en ejecución, así 
como 6 proyectos de obra, por valor de $12.051 millones 
 
¿Qué hicimos? 

 
De los 2 proyectos encontrados en estudios y diseños, de los cuales 1 se encuentra 
terminado y 1 en ejecución. 

 
Se ha contrataron 10 proyectos de estudios y diseños por valor de $2.191 millones, de los 
cuales 7 se encuentra en ejecución,1 liquidado anticipadamente, 1 suspendido 1 en 
proceso de incumplimiento. 
 
De los proyectos de obra encontrados se terminaron 4, 1 en ejecución y 1 suspendido. 
 
Se contrataron de 12 proyectos de obra, de los cuales tenemos 4 terminados, 2 en 
ejecución, 5 por iniciar, 1 suspendido.  
 
 
¿Qué estamos entregando? 

 
2 proyectos de estudios y diseños,  8 proyectos de obra terminados a satisfacción por valor 
de $13.870 millones 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Proyectos terminados - estudios y diseños 

2016 – 2019 

Municipio Proyecto Estado 

Puerto Salgar 
Formulación del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado puerto libre. 

Terminado  

Cachipay 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
ejecución del proyecto “estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del centro poblado 
tierra de ensueño, incluyendo la optimización del sistema 
de tratamiento de aguas residuales existente (san mateo 
- tierra de ensueño)”. 

Liquidado 
Anticipadamente 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P. 

Proyectos ejecutados - alcantarillado rural 

2016 – 2019 

Municipio Obra 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

Apulo 

Construcción del sistema de 
alcantarillado y de la optimización del 
sistema de acueducto del centro 
poblado la meseta. 

100% 
Terminado  

 

Facatativá 

Construccion colectores matrices del 
sector cartagenita manablanca fase 
IV 

100% Terminado  

Facatativá 
Construcción colectores matrices del 
sector cartagenita manablanca  - fase 
III 

100% Terminado  

Fúquene 
Cosntrucción y optimziación 
alcantarillado pluvial del centro 
poblado de capellanía. 

100% 
Terminado  

Paratebueno 

Terminacion de las obras para la 
optimizacion sistema de acueducto y 
alcantarillado centro poblado maya,  
fase I 

100% 

Terminado  

Paratebueno 

Construcción obras para la 
optimización sistema de acueducto y 
alcantarillado centro poblado maya, 
fase I 

100% Terminado  

Subachoque 

Construcción del alcantarillado 
sanitario, sector la rochela, vereda el 
páramo  

100% 
Terminado  

Zipaquirá 

Construcción de un sistema nuevo de 
alcantarillado sanitario y pluvial, 
centro poblado la Mariela 

100% 
Terminado  

Fuente: Dirección de Estructuración de Proyectos – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
¿Qué falta por hacer?  

 

Se encuentran 8 proyectos de estudios y diseños en ejecución, 1 suspendido y 1 en 
proceso de incumplimiento. 
 

Actualmente se encuentran10 proyectos en obra, de los cuales 3 proyectos se encuentran 

en ejecución, 2 suspendidos, y 5 por iniciar. 

 

Empresas públicas de cundinamarca s.a. E.s.p 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio 
 

Proyecto Estado 

 
 

San Antonio del 
Tequendama 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar 
el "ajuste y actualización de los estudios y diseños del 
plan maestro de alcantarillado del centro poblado 
santandercito, y formulación del plan maestro de 
alcantarillado del centro poblado bellavista (incluye 
PTAR)". 

En proceso de 
incumplimiento 

Anolaima 
Estudios y diseños para la construcción de colectores de 
alcantarillado y emisario final del sector mata de guadua. 

En ejecución 
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Empresas públicas de cundinamarca s.a. E.s.p 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio 
 

Proyecto Estado 

Apulo / Viotá / 
Tocaima 

Estudios y diseños para la formulación del plan maestro 
de alcantarillado de los centros poblados el piñal, san 
carlos y la horqueta en los municipio de Apulo, Viotá y 
Tocaima (incluye PTAR). 

En ejecución 

Gachancipá 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar 
los "revisión y ajustes a los diseños del sistema de 
alcantarillado sanitario de la vereda roble sur (incluye 
sistema de tratamiento)". 

En ejecución 

Granada 

Estudios y diseños para la elaboración del plan maestro 
de los centros poblados san raimundo, centro poblado de 
la 22 conexión de planta de tratamiento de aguas 
residuales.  

En ejecución 

Nemocon / tausa 

Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto 
“actualizacion plan maestro de alcantarillado de la vereda 
patio bonito en el municipo de nemocon y vereda 
pajarito”. 

En ejecución 

Paratebueno 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos para la 
contratación de la "formulación del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado, incluye ptap y ptar de la 
inspección santa cecilia ". 

En ejecución 

Sibate 
Estudios y diseños plan maestro de acuducto y 
alcantarillado barrios neruda, garcia y vereda chacua. 

Suspendido 

Ubalá 
Estudios y diseños de la actualización y ajuste del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, incluye ptap  del 
centro poblado de san pedro de jagua  fase I 

En ejecución 

Zipacón 
Ajuste y actualizacion de los estudios y diseños de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado 
el ocaso, incluye PTAP y PTAR 

En ejecución 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

Proyectos por ejecutar - alcantarillado rural 

2016-2019 

Municipio Objeto de proyectos 
Porcentaje 
de avance 

Observaciones 

Anapoima 
Construcción alcantarillado pluvial y ampliación 
alcantarillado sanitario inspección San Antonio. 

38,16% En ejecución 

Beltrán 
Construcción de las redes de acueducto y 
alcantarillado de la urbanización de la colina 
centro poblado paquilo y la popa  

41% En ejecución 

Cachipay 
Construcción de colectores y emisario final para 
el centro poblado peña negra  (fase 1 red de 
alcantarillado pluvial) 

0% Por iniciar 

Cachipay 
Construcción de colectores y emisarios  final fase 
2 ( alcantarillado residual) para el centro poblado 
peña negra  

0% Por iniciar 

Gama 
Contratar la construccion a la optimizacion de la 
planta de aguas residuales centro poblado san 
roque”. 

0% Por iniciar 

Nilo  
Construcción del sistema de alcantarillado del 
centro nucleado la esmeralda 

0% En ejecución 

Sasaima 
Construcción del alcantarillado sanitario centro 
poblado santa Inés.  

85% Suspendido 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

Proyectos por ejecutar - alcantarillado rural 

2016-2019 

Municipio Objeto de proyectos 
Porcentaje 
de avance 

Observaciones 

Sopó 
La construcción de  las redes de alcantarillado 
sector niño, vereda pueblo viejo. 

0% Por iniciar 

Villeta 
Construcción para la optimización del sistema de 
acueducto y alcantarillado del centro poblado el 
puente. 

60% Suspendido 

Zipaquirá 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar la construcción red de alcantarillado 
sanitario y pluvial centro poblado el rudal. 

0% Por iniciar 

Fuente: Dirección de Estructuración de proyectos -Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
 

 Alcantarillado Urbano 
 

b) Descripción: El objetivo es gestionar, estructurar y entregar proyectos que aseguren 
la prestación del servicio de alcantarillado en zonas urbanas garantizando la 
cobertura, recolección, transporte y disposición final a los municipios vinculados en 
el PDA - Plan Departamental de Aguas.  
 

a) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
 
b) Inversión:  $ 22.366 millones Estudios y diseños  

$165.851 millones Obra 
 

 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018 2019

INVERSIÓN ANUAL $69.249 $11.907 $14.391 $70.304

INVERSION ACUMULADA $ 69.249 $ 81.155 $ 95.547 $ 165.851
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c) Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
        ¿Cómo lo encontramos? 
 
Se encontró 1 proyecto en ejecución de estudios y diseño del plan maestro de alcantarillado 
del municipio de La Calera. 
 
 Encontramos 28 proyectos de obra en ejecución por un valor de $69.248 millones. 
 
¿Qué hicimos? 
 
El proyecto de estudios y diseños encontrado en ejecución esta terminado y entregado a 
satisfacción. 
 
Se contrataron 56 proyectos de estudios y diseños por valor de $22.366 millones, de los 
cuales 7 terminados, 34 en ejecución, 7 proyectos están por iniciar, 6 supendidos, 2 en 
proceso de incumplimiento. 
 
Se adelantó la ejecución de los proyectos recibidos, de los cuales 21 proyectos se 
encuentran terminados a satisfacción, 4 en ejecución, y 3 suspendidos. 
 
Se adelantó la ejecución de 27 proyectos de alcantarillado urbano por valor de $114.987 
millones, a corte de 31 de octubre de 2019 se han terminado 4 proyectos; en ejecución 7 
proyectos, 6 suspendidos, 10 por iniciar. 

 
  
¿Qué estamos entregando? 

 
Se entregan 8 proyectos de estudios y diseños terminados a satisfacción, 25 proyectos de 
obra terminados, por  valor de $57.232 millones. 
 

Empresas públicas de cundinamarca S.A. E.S. P 

Proyectos terminados - estudios y diseños 

2016 – 2019 

Municipio Proyecto Estado 

Calera 
Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado 

Terminado 

Guasca 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para “la 
actualización y ajuste del proyecto de construcción de obras 
para la optimización del sistema de alcantarillado urbano”. 

Terminado 

Guataqui 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para contratar los 
"estudios y diseños para el mejoramiento y adecuación del 
canal natural de aguas lluvias que atraviesa los barrios santa 
barbara, luis carlos galan , las quintas y centro". 

Terminado 

La Mesa 
Aunar esfuerzos la para ejecución del proyecto “estudios y 
diseños para la construcción de redes de alcantarillado y 
emisario final para el sector el hato  

Terminado 

Sibate Estudios y diseños alcantarillado zona industrial  Terminado 

Subachoque Estudios y diseños de redes de alcantarillado pluvial y sanitario  Terminado 

Susa 
Estudios y diseños plan maestro de  alcantarillado del casco 
urbano 

Terminado 
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Empresas públicas de cundinamarca S.A. E.S. P 

Proyectos terminados - estudios y diseños 

2016 – 2019 

Municipio Proyecto Estado 

Tena 
"Estudios y diseños para la ampliación de la red de 
alcantarillado de la gran vía". 

Terminado 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
proyectos terminados - alcantarillado urbano 
2016-2019 

Municipio Protecto  
Porcentaje 
de avance  

Observaciones  

Alban 
Construccion obras prioritaria redes de 
alcantarillado sanitario y pluvial, centro urbano. 

100% Terminado 

Cajicá 
Construcción para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro urbano  etapa I. 

100% Terminado 

Cajicá 
Construcción para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro urbano  etapa I. 

100% Terminado 

El Colegio 
Construccion de redes alcantarillado y sanitario y 
pluvial zona norte etapa I cabecera municipal  

100% Terminado 

El colegio 
Construcción de redes alcantarillado y sanitario y 
pluvial zona norte etapa I cabecera municipal.  

100% 
Terminado 

Fúquene 
Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado sanitario y pluvial casco urbano   

100% Terminado 

Gama 
Construcción plan maestro de alcantarillado casco 
urbano 

100% 
Terminado 

Girardot 
Construcción acueducto, alcantarillado sanitario y 
pluvial en el proyecto urbanístico valle del sol etapa 
II" 

100% Terminado 

Girardot 
Construcción acueducto, alcantarillado sanitario y 
pluvial en el proyecto urbanístico valle del sol etapa 
II" 

100% Terminado 

Junín 
Construcción de obras para la optimización de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado urbano  

100% 
Terminado 

La Vega 
Construcción para la optimización del sistema de 
alcantarillado del centro urbano municipio de la vega  
fase I 

100% Terminado 

Madrid 
Construcción del colector no. 6 alcantarillado pluvial 
calle 21 desde la calle 21 hasta la calle 7 PTAR 1 
cruzando la finca la soledad - . 

100% Terminado 

Mosquera 

Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la 
construcción estación de bombeo de alcantarillado 
de aguas lluvias del barrio el porvenir rio  fase II - 
optimización redes de alcantarillado pluvial. 

100% Terminado 

Mosquera 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial, y la construcción estación de bombeo de 
alcantarillado de aguas lluvias del barrio el porvenir 
rio fase I, estación de bombeo alcantarillado de 
aguas lluvias. 

100% Terminado 

Mosquera 
Optimización de redes de alcantarillado pluvial y la 
construcción estación de bombeo de alcantarillado 
de aguas lluvias del barrio el porvenir rio, fase II. 

100% Terminado 

Mosquera 

Optimización redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial, y la construcción estación de bombeo de 
alcantarillado de aguas lluvias del barrio el porvenir 
rio fase I, estación de bombeo alcantarillado de 
aguas lluvias. 

100% Terminado 

Nilo 
Construcción y optimización de redes de acueducto 
y alcantarillado urbano . 

100% 
Terminado 

Nocaima 
Construcción redes de acueducto y alcantarillado 
sanitario y pluvial proyecto de vivienda para 
reubicación  

100% Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
proyectos terminados - alcantarillado urbano 
2016-2019 

Municipio Protecto  
Porcentaje 
de avance  

Observaciones  

Paime 
Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado casco urbano. 

100% 
Terminado 

Pulí 
Construcción de obras para la optimizacion del 
sistema de acueducto y alcantarillado sanitario y 
pluvial 

100% Terminado 

Quebradanegra 
Mejoramiento y optimización sistema de 
alcantarillado casco urbano 

100% 
Terminado 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de la fase I del plan maestro de 
alcantarillado   

100% Terminado 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de la fase I del plan maestro de 
alcantarillado  

100% Terminado 

Supatá 
Mejoramiento sistema de alcantarillado centro 
urbano. 

100% 
Terminado 

Sutatausa 
Aunar esfuerzos para contratar la construcción y 
optimización alcantarillado centro nucleado peñas 
de boquerón,  

100% Terminado 

Sutatausa 
Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado . 

100% 
Terminado 

Sutatausa 
Aunar esfuerzos para contratar la construcción y 
optimización alcantarillado centro nucleado peñas 
de boquerón. 

100% Terminado 

Tena Construccion red de alcantarillado via los alpes  100% Terminado 

Tena Construccion red de alcantarillado via los alpes.   100% Terminado 

Tibacuy 
Construcción del alcantarillado sanitario y pluvial 
zona urbana. 

100% Terminado 

Tibacuy 
Construcción del alcantarillado sanitario y pluvial 
zona urbana. 

100% Terminado 

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del municipio de venecia 

100% Terminado 

Venecia 
Construcción de las obras del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado. 

100% Terminado 

Vianí 
Construcción de obras para la optimización de la red 
de alcantarillado urbano  fase I. 

100% Terminado 

Viotá 
Construcción de obras para la rehabilitación del 
sistema de alcantarillado de la cabecera municipal 

100% Terminado 

 
¿Qué falta por hacer?  

 
Quedan en ejecución 34 proyectos de estudios y diseños, 7 por iniciar,  6 supendidos, 2 en 
proceso de incumplimiento. 
 
En los proyectos de Obra quedan en ejecución 30, de los cuales 11 en ejecución, 10 por 
iniciar, y 9 suspendidos. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio Proyecto Valor  

Agua de Dios 
Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado 
pluvial del casco urbano del municipio agua de dios - 
cundinamarca. 

Suspendido 

Alban 
Ajustes y actualización a los estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano 
municipio de alban 

En ejecución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio Proyecto Valor  

Anapoima 

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto 
"estudios y diseños  para la ampliación  del sistema de 
alcantarillado del centro poblado patio bonito, municipio 
de anapoima cundinamarca". 

En ejecución 

Anapoima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos  para 
contratar los  "estudios y diseños  para la construcción  
del sistema de alcantarillado de los sectores san jose, 
san judas bajo, la estrella y nueva colombia, del casco 
urbano del municipio de anapoima". 

En ejecución 

Bojaca 
Actualización  del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano del municipio de bojacá, 
cundinamarca. 

Suspendido 

Cajicá 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar los "estudios y diseños plan maestro de 
alcantarillado fase II. 

Suspendido 

Caparrapí 
Actualización y ajustes a los diseños del plan maestro 
de acueducto y alcantarillado, incluye optimización ptap 
y diseño PTAR. 

En ejecución 

Cáqueza 
Estudios y diseños para la revisión, ajuste y 
actualización del plan maestro de alcantarillado del 
casco urbano. 

En ejecución 

Chaguaní 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
contratación de "estudios y diseños plan maestro de 
acueducto y alcantarillado fase II, incluye PTAR y 
permiso de vertimientos". 

En ejecución 

Choconta 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
contratación de  "ajuste y actualización de los estudios 
y diseños del plan maestro de alcantarillado urbano". 

En ejecución 

Cucunuba 
"Actualización y ajustes al plan maestro de acueducto y 
alcantarillado sanitario y pluvial". 

En ejecución 

Facatativá 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
contratación de  "actualización del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del casco urbano". 

Suspendido 

Fomeque 
Formulación plan maestro de acueducto y alcantarillado 
del municipio de fomeque y el centro poblado la unión. 

En ejecución 

Fomeque 
Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto “estudios y 
diseños de la canalizacion chorro sucio”. 

En ejecución 

Fusagasugá 

Aunar esfuerzos para los "estudios y diseños del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado casco urbano 
municipio de fusagasuga; incluye diagnostico, estudios 
y diseños de las obras de optimizaciión y ampliación o 
construcción de la planta de tratamiento de aguas 
potable  y aguas residuales del casco urbano. 

En ejecución 

Gachancipá 
Revisión, ajustes y actualización de los diseños del 
sistema de acueducto y alcantarillado del centro urbano 
del municipio de gachancipa. 

En ejecución 

Gama 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar los “actualización y ajuste del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado del centro poblado de san 
roque. 

Por iniciar  

Girardot 

Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto “estudios y 
diseños para la actualización del plan maestro de 
alcantarillado, incluye interceptores y planta de 
tratamiento de aguas residuales ptar del casco urbano”. 

Por iniciar  

Girardot 
Estudios y diseños del canal perimetral de aguas lluvias 
corazón de cundinamarca y sus obras complementarias. 

En ejecución 

Guaduas 
Elaboración de estudios y diseños para el plan maestro 
de alcantarillado, incluye planta de tratamiento de aguas 
residuales PTAR del centro poblado alto de trigo. 

Por iniciar  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio Proyecto Valor  

Guaduas 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos para la 
contratación de la “actualización y ajustes a los estudios 
y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, incluye optimización ptap y construcción 
PTAP y PTAR”. 

Por iniciar  

Guatavita 
Revisión, ajuste y actualización  del plan maestro de 
acueducto (incluye PTAP) y alcantarillado. 

En ejecución 

Junín 
Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto “estudios y 
diseños de la actualización del alcantarillado de san 
roque”. 

En ejecución 

Nariño 
Estudios y diseños para la actualización del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano. 

Por iniciar 

Nemocon 
Actualización plan maestro de acueducto y 
alcantarillado zona urbana de nemocón. 

En ejecución 

Nilo 
Estudios y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado (sanitario y pluvial), incluye PTAP del 
centro poblado pueblo nuevo. 

En ejecución 

Pacho 

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto 
“actualización de los estudios y diseños para la 
construccion de redes de acueducto y alcantarillado del 
sector la virgen”. 

En ejecución 

Pacho 
Aunar esfuerzos para la "ajuste a los estudios y diseños  
del plan maestro de alcantarillado, incluye PTAR, del 
casco urbano". 

Suspendido  

Puerto Salgar 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la 
contratación de la "actualización y ajustes a los diseños 
de las obras de construcción y optimización del sistema 
de alcantarillado,  incluye (PTAR)". 

En ejecución 

Quipile 
"actualización de los estudios y diseños para la 
optimización del alcantarillado del casco urbano ". 

En ejecución 

Quipile 
"estudios y diseños para el ajuste y actualización del 
plan maestro de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado la botica". 

Suspendido 

San Cayetano 
Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado centro poblado camancha del municipio 
de san cayetano, incluye PTAP y PTAR. 

En ejecución 

San Francisco 
"actualización y ajuste de los estudios y diseños  del plan 
maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano  
incluye PTAR". 

En ejecución 

San Juan de Rio 
seco 

Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado — 
fase II. Incluye ajuste de diseños de ptar y permiso de 
vertimientos. 

En ejecución 

Sasaima 
Aunar esfuerzos para ejecución del proyecto "estudios y 
diseños del sistema de alcantarillado de villa del prado 
(zona de expansión) del casco urbano". 

En ejecución 

Sesquile 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
“realizar los ajustes de estudios y diseños de las obras 
de optimización de los sistemas de alcantarillado del 
casco urbano  incluye PTAR”. 

En ejecución 

Supata 

Aunar esfuerzos ténicos y administrativos para la 
ejecución del proyecto "ajustes y actualización a los 
estudios y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado casco urbano municipio de supatá; incluye 
diagnostico, estudios y diseños de las obras de 
optimización y ampliación o construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del casco urbano.". 

En ejecución 

Sutatausa 
Ajuste a los estudios y diseños del plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial.  

En ejecución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Proyectos en ejecución - estudios y diseños 
2016 – 2019 

Municipio Proyecto Valor  

Tausa 

Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto 
“estudios y diseños del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado  del casco urbano del municipio de tausa, 
incluye PTAP y PTAR”. 

En ejecución 

Tena 

Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos para 
contratar los "estudios y diseños para la formulación del 
plan maestro de alcantarillado del centro poblado la 
pala". 

En ejecución 

Tena 
"estudios y diseños para la complementación de obras 
del plan maestro de alcantarillado del área urbana". 

En ejecución 

Topaipí 

Estudios y diseños para el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado, incluye planta de tratamiento de agua 
potable (PTAP) y planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR). 

En ejecución 

Ubaque 
Estudios y diseños plan maestro de alcantarillado 
urbano fase II. 

Por iniciar contrato 

Ubaté 
Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto  
"actualización  del plan maestro de alcantarillado 
sanitario y pluvial". 

En Proceso de 
Incumplimiento 

Villapinzon 
Actualización del plan maestro de acueducto y 
alcantarillado del casco urbano. 

En ejecución 

Villeta 
Actualización y ajustes a los estudios y diseños del 
proyecto mejoramiento del sistema de alcantarillado del 
casco urbano. 

Por iniciar  

Yacopí 
"Estudios y diseños del plan maestro de alcantarillado 
sanitario y pluvial del casco urbano, incluye PTAR". 

En ejecución 

Zipacon 
Ajuste y actualización de los estudios y diseños de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado del centro 
urbano, incluye PTAP  y PTAR. 

En ejecución 

Zipaquirá 
Aunar esfuerzos para la “elaboración de los estudios y 
diseños del plan maestro de alcantarillado urbano de 
zipaquira, incluido el corregimiento 2”. 

En Proceso de 
Incumplimiento 

 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Proyectos Ejecutados - alcantarillado urbano 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

Útica 
Construcción de redes de acueducto y 
alcantarillado para la reubicación parcial. 

0,00% Por iniciar 

Pandi 
Construcción de las obras del plan maestro de 
alcantarillado  

88,00% Suspendido 

Arbeláez 
Construcción de  las obras del plan maestro del 
acueducto y alcantarillado. 

30,00% En ejecución 

Granada 
Construcción de las obras del plan maestro de 
acueducto y alcantarillado. 

51,70% En ejecución 

Sibaté 
Construcción de las obras del plan maestro de 
alcantarillado pluvial fase I 

98,00% Suspendido 

Junín 
Construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales (PTAR) del casco urbano. 

63,44% Suspendido 

Guayabetal 
Construcción de las redes de servicios públicos 
de acueducto y alcantarillad sanitario, 
alcantarillado pluvial y el sistema de tratamiento 

94,00% Suspendido 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Proyectos Ejecutados - alcantarillado urbano 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

de aguas residuales de la zona de expansión 
urbana en la parte baja de la vereda primavera. 

Pasca 
Construcción y optimizacion plan maestro de 
alcantarillado. 

35,00% En  ejecución 

Girardot 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar la construcción de las obras de drenaje 
principaes y complementarias que solucionen el 
problema de inundaciones que se presentan en 
el barrio primero de enero de girardot, en especial 
en las manzanas 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicho 
barrio. 

1,00% En ejecución 

Choachí 
Mejoramiento y optimización del sistema de 
alcantarillado del casco urbano. 

0,00% Por iniciar 

Tocaima 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar las obras de optimización y construcción 
de los sistemas de acueducto fase II y 
alcantarillado fase I, zona urbana. 

0,00% Por iniciar 

Nocaima Mejoramiento red de alcantarillado 79,70% Suspendido 

Silvania 
Optimización y actualización del plan maestro del 
sistema de alcantarillado fase i para el casco 
urbano del municipio de silvania en el ." 

0,52% En ejecución 

Guataquí 

"aunars esfuerzos tecnicos y administrativos para 
contratar "la construcción plan maestro de 
alcantarillado sanitario y pluvial fase I del casco 
urbano" 

0,00% Suspendido 

Funza 
Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 
contratar "la canalizacion del vallado porvenir 
localizado en la calle 6 entre carrera 1 y 6". 

0,00% Por iniciar 

Guachetá 
Optimización del sistema de alcantarillado 
sanitario y pluvial. 

0,00% Por iniciar 

Guayabal de 
síquima 

Construcción plan maestro de acueducto y 
alcantarillado. 

0,00% Por iniciar 

Arbeláez 
Construcción plan maestro alcantarillado 
sanitario fase I y pluvial fase II  

0,00% Por iniciar 

Guasca 
Mejoramiento y optimización alcantarillado casco 
urbano, fase I 

0,00% En ejecución 

Paratebueno 
"construcción plan maestro de alcantarillado 
(sanitario y pluvial) incluye PTAR, urbano 

0,00% En  ejecución 

Susa 
Aunar r esfuerzos técnicos administrativos para 
contratar construcción - obras plan maestro 
alcantarillado casco  urbano  

0,00% Por iniciar 

Facatativá 
Construccion colestores matrices  delsector  
cartagenita manablanca  - fase II 

0,00% Por iniciar 

Mosquera 
Optimización redes de alcantarillado sanitario.: y 
pluvial del barrio porvenir río y villa " lady 

0,00% Por iniciar 

Pacho 
Construcción de alcantarillado de aguas lluvias 
emergencia 

72,00% En ejecución 

Choachí Construcción colectores aguas lluvias calle 6 79% Suspendido 

Girardot 
Construcción del canal aguas lluvias caños del 
norte fase I 

92% En ejecución 

Fusagasugá Construcción colector la chacha fase II 65% En ejecución 

Jerusalén 
Construcción rede de alcantarillado, emisario 
final y sistema de tratamiento de aguas residuales  

86% Suspendido 

Vergara  
Construcción planta de tratamiento de aguas 
residuales 

80% En ejecución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Proyectos Ejecutados - alcantarillado urbano 
2016-2019 

Municipio Obra 
Porcentaje de 

ejecución 
Observaciones 

Vergara  
Construcción para la optimizacion del sistema de 
alcantarillado centro urbano  

80% Suspendido 

 

 Ambiental  y Saneamiento Básico   

 
 Unidades Sanitarias 

 
a) Descripción: Aumentar la cobertura del saneamiento básico en el sector rural, 

mejorando las condiciones sanitarias de la vivienda rural a través de la construcción 
de soluciones individuales conformadas por una cabina sanitaria y un sistema de 
tratamiento de aguas residuales y excretas; la cabina sanitaria está conformada por 
una zona seca en la cual se ubica el sanitario y el lavamanos y una zona húmeda 
donde se encuentra la ducha; tanque elevado de almacenamiento de agua potable  y 
lavadero.   

 
Inicialmente fue plasmado en el plan de desarrollo  la ejecución de 4.000 unidades 
sanitarias,  la cual fue incrementada a 8.000 en zonas rurales. 

 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 

 
c) Inversión: $ $ 74.961 millones 

 
 

 
 
Fuente: Dirección de Interventoria -Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 

d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  
 

2016 2017 2018 2019

POR AÑO 17377 6443 33525 17616

ACUMULADO 17377 23820 57345 74961
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¿Cómo lo encontramos? 
 

42 proyectos en ejecución para la construcción de 2.913 unidades  por valor de $19.547 
millones.  

 
¿Qué hicimos? 

 
Fueron ejecutados  y entregadas las 2.913 unidades sanitarias  en las vigencias 2016 y 
2017. 
 
Fue  mejoradas las condiciones de la unidad sanitaria así como el tratamiento de aguas 
servidas gracias a la implementación del sistema séptico prefabricado. 
 
Fueron viabilizadas técnica y financieramente 6.808 unidades sanitarias, contratadas 
6.126 a través de 113 convenios en 80 municipios y 682 a través de contratación EPC 
en 16 municipios.  
 

   ¿Qué estamos entregando? 
 

A 31 de octubre de 2019 se han entregado 7.018 unidades sanitarias en 79 municipios 
con una inversión de $ 74.962 millones beneficiando a 28.072 Cundinamarqueses 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Unidades Sanitarias  
2016 – 2019 

Año Unidades Sanitarias Entregadas 

2016 2.125 

2017 788 

2018 2.691 

2019 1.414 

TOTAL 7.018 

Fuente: Dirección de Interventoría – Empresas Públicas de  Cundinamarca S.A. ESP 

 
        Fuente: Dirección de Interventoria – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

2016 2017 2018 2019

POR AÑO 2125 788 2691 1414

ACUMULADO 2125 2913 5604 7018
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A continuación se presenta el detalle 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias Entregadas 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Agua de Dios 
Construcción de 35 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-023-2017 

Albán 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-051-2015 

Albán 
Construcción de 37 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-043-2017 

Albán 
Construcción de 61 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-174-2017 

Anolaima 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-046-2017 

Arbeláez 
Construcción de 67 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-047-2017 

Beltrán 
Construcción de 41 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-175-2017 

Bituima 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-019-2015 

Bituima 
Construcción 36 unidades sanitarias en la 
zona rural.  

100% EPC-CI-079-2017 

Bojacá 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural de Bojacá. 

72% EPC-CI-076-2015 

Cabrera 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-039-2015 

Cabrera 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-176-2017 

Caparrapí 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural de Caparrapí. 

100% EPC-CI-027-2015 

Caparrapí 
Construcción de 110 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

40% EPC-CI-177-2017 

Cáqueza 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-178-2017 

Carmen de 
carupa 

Construcción 40 unidades sanitarias en la 
zona rural  

100% EPC-CI-081-2017 

Chaguaní 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-044-2017 

Chipaque 
Construcción 30 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-012-2017 

Choachí 
Construcción de 49 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-048-2017 

Chocontá 
Construcción de 70 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-170-2017 

Cucunubá 
Construcción de 28 unidades sanitarias en 
sector rural. 

100% EPC-CI-013-2017 

El Colegio 
Construcción 37 unidades sanitarias en el 
sector rural. 

100% EPC-CI-004-2017 

El Peñón 
Construcción de 37 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-083-2017 

Facatativá 
Construcción de 22 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-179-2017 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias Entregadas 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Fómeque 
Construcción de 46 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

60% EPC-CI-042-2017 

Fosca 
Construcción 36 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-088-2017 

Fúquene 
Construcción de 65 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-069-2015 

Gachancipá 
Construcción de 24 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-016-2017 

Gachetá 
Construcción de 72 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-041-2017 

Gachetá 
Construcción de 25 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-090-2017 

Girardot 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

60% EPC-CI-180-2017 

Granada 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural 

100% EPC-CI-092-2017 

Guachetá 
Construcción de 40 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-029-2017 

Guaduas 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-050-2017 

Guasca 
Construcción de 21 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-095-2017 

Guataquí 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-040-2017 

Guataquí 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

50% EPC-CI-181-2017 

Guayabal de 
Síquima 

Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-039-2017 

Jerusalén 
Construcción de 60 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-078-2015 

Jerusalén 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-182-2017 

La Mesa 
Construcción de 60 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-026-2015 

La Mesa 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-053-2017 

La Palma 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-041-2015 

La Palma 
Construccion de 37 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-005-2017 

La Palma 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-183-2017 

La Peña 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-098-2017 

La Vega 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-054-2017 

Lenguazaque 
Construcción de 80 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-065-2015 

Machetá 
Construcción de 40 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-044-2015 

Machetá 
Construcción de 30 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-100-2017 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias Entregadas 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Manta 
Construcción de 32 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-009-2017 

Medina 
Construcción de 80 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-057-2015 

Medina 
Construcción de 34 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-184-2017 

Nariño 
Construcción de 51 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-056-2017 

Nemocón 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-185-2017 

Nilo 
Construcción de 40 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-073-2015 

Nilo 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-010-2017 

Nimaima 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-186-2017 

Nocaima 
Construcción de 47 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-050-2015 

Nocaima 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-035-2017 

Pacho 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-204-2017 

Paime 
Construcción 100 unidades sanitarias en el 
municipio. 

100% EPC-CI-032-2015 

Paime 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-038-2017 

Pandi 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-058-2017 

Puerto Salgar 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-067-2015 

Pulí 
Construcción de 80 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-028-2015 

Pulí 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

30% EPC-CI-187-2017 

Quebradanegra 
Construcción de 25  unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-008-2017 

Quetame 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-188-2017 

Quipile 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-033-2015 

Quipile 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-006-2017 

Quipile 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-189-2017 

San Antonio 
del 
Tequendama 

Construcción de 34 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-037-2017 

San Antonio 
del 
Tequendama 

Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-190-2017 

San Bernardo 
Construcción de 54 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-064-2015 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias Entregadas 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

San Bernardo 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-027-2017 

San Bernardo 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-104-2017 

San Cayetano 
Construcción de 60 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-055-2015 

San Cayetano 
Construcción 36 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-105-2017 

San Francisco 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-107-2017 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de 80 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-049-2015 

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-036-2017 

Sasaima 
Construcción de 100 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-068-2015 

Sasaima 
 construcción de 57 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-108-2017 

Sibaté 
Construcción 35 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-110-2017 

Silvania 
Construcción de 150 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-191-2017 

Simijaca 
Construcción de 35 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-040-2015 

Simijaca 
Construcción 30 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-059-2017 

Subachoque 
Construcción de 26 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-192-2017 

Supatá 
Construcción de 39 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-060-2017 

Susa 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-193-2017 

Sutatausa 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-061-2015 

Sutatausa 
Construcción de 35 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-194-2017 

Tausa 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-060-2015 

Tena 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-062-2017 

Tibacuy 
Construcción de 25 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-063-2017 

Tibirita 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-064-2017 

Tocaima 
Construccion de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-007-2017 

Topaipí 
Construcción de 120 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-079-2015 

Topaipí 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-069-2017 

Ubalá 
Construcción 100 unidades sanitarias en la 
zona rural. 

100% EPC-CI-065-2017 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias Entregadas 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Ubaque 
Construcción de 71 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-195-2017 

Ubaté 
Construcción de 40 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-056-2015 

Ubaté 
Construcción de 39 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-196-2017 

Útica 
Construcción de 66 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-031-2015 

Útica 
Construcción de 30 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-197-2017 

Venecia 
Construcción de 30 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-052-2015 

Venecia 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-067-2017 

Vergara 
Construcción de 100 unidades sanitarias  
en la zona rural  

100% EPC-CI-036-2015 

Vergara 
 Construcción de 100 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

100% EPC-CI-075-2017 

Vianí 
Construcción de 36 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-068-2017 

Villagómez 
Construcción 38 unidades sanitarias en en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-023-2015 

Villagómez 
Construcción de 40 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-011-2017 

Villapinzón 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural 

100% EPC-CI-198-2017 

Villeta 
Construcción de 35 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-082-2015 

Villeta 
Construcción de 71 unidades sanitarias en 
la zona rural  

100% EPC-CI-199-2017 

Viotá 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 
la zona rural. 

100% EPC-CI-038-2015 

Yacopí 
Construcción de 200 unidades sanitarias en 
la zona rural  

60% EPC-CI-001-2018 

Zipacón 
Construcción de 50 unidades sanitarias en 

la zona rural 
100% EPC-CI-027-2018 

Fuente: Dirección de Interventoria – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
¿Qué falta por hacer?  
 
Se encuentran en ejecución 2.139 unidades sanitarias por valor de $26.133 millones en 39 
municipios de las cuales 406 unidades sanitarias en 12 municipios corresponden al 
proyecto OCAD PAZ por valor de $4.543 millones, se estima terminar su ejecución en 
marzo de 2020; 694 unidades sanitarias  por valor  $ 8.646 millones en 9 municipios  
cuentan con  firma de acta de inicio, se estima que  culmine su ejecución  entre enero y 
junio   de 2020, y, 1.039 unidades que corresponden a 18 municipios por valor de $ 12.944 
millones las cuales   a la fecha  cuentan con adjudicación de interventorías y contrato 
derivado, se estima que el inicio se dé entre los meses de noviembre y diciembre y su 
ejecución finalice el primer semestre de 2020. A continuación, se detalla el estado de las 
obras: 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias en ejecución recursos OCAD PAZ 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Agua  de Dios  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural   - 15 unidades 

0% 
EPC-PDA-O-356-
2018 GRUPO 1  

Apulo  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural   - 51 unidades 

0% 
EPC-PDA-O-356-
2018 GRUPO 1  

Ricaurte  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural  - 54 unidades 10% 

EPC-PDA-O-356-
2018 GRUPO 1  

La Palma  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural  - 30 unidades 

10% 
EPC-PDA-O-357-
2018 GRUPO 3  

San Cayetano Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural  - 50 unidades 0% 

EPC-PDA-O-357-
2018 GRUPO 3  

Yacopi Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural  - 17 unidades 0% 

EPC-PDA-O-357-
2018 GRUPO 3  

Paratebueno Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural  - 24 unidades 

0% 
EPC-PDA-O-358-
2018 GRUPO 2  

Pandi Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural d - 40 unidades 

10% 
EPC-PDA-O-358-
2018 GRUPO 2  

Cabrera Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural   - 31 unidades  

0% 
EPC-PDA-O-358-
2018 GRUPO 2  

Útica  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural   - 25 unidades  10% 

EPC-PDA-O-359-
2018 GRUPO 4 

Guayabal de Siquima  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural - 19 unidades  

0% 
EPC-PDA-O-359-
2018 GRUPO 4 

La Mesa  Construcción Unidades Sanitarias en el 
Area Rural - 50 unidades  

0% 
EPC-PDA-O-359-
2018 GRUPO 4 

Fuente: Dirección de Interventoria – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias en ejecución  
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Fúquene 
Construcción de 32 unidades sanitarias 
en el sector rural  

0% EPC-CI-020-2019 

Guataquí 
Construcción de 120 unidades 
sanitarias en el sector rural  

0% EPC-CI-031-2019 

Guatavita 
Construcción de 35 unidades sanitarias 
en el sector rural  

0% EPC-CI-030-2019 

La vega 
Construcción de 42 unidades sanitarias 
en el sector rural 

0% EPC-CI-032-2019 

Soacha 
Construcción de 20 unidades sanitarias 
en el sector rural  

0% EPC-CI-036-2019 

Ubalá 
Construcción de 130 unidades 
sanitarias en la zona rural. 

0% EPC-CI-019-2019 

Útica 
Construcción de 40  unidades sanitarias 
en la zona rural 

0% EPC-CI-011-2019 

Vergara 
Construcción de 52 unidades sanitarias 
en el sector rural  

0% EPC-CI-033-2019 

Viotá 
 Construcción de 223 unidades 
sanitarias en la zona rural  

0% EPC-CI-008-2019 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.SP 
Unidades Sanitarias inicio de ejecución   noviembre - diciembre 2019 
2016-2019 

Municipio Obra % Avance  
Observaciones/ 
Convenio 

Anapoima 
construcción de 50 unidades sanitarias 
en la zona rural  

0% EPC-CI-055-2019 

Chocontá 
construcción de 100 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-045-2019 

Fosca 
construcción de 30 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-046-2019 

Granada 
construcción de 65 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-050-2019 

Guachetá 
construcción de 40 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-049-2019 

Guaduas 
 construcción de 100 unidades 
sanitarias en la zona rural. 

0% EPC-CI-054-2019 

Junín 
 construcción de 38 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-061-2019 

La Palma 
construcción de 50 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-048-2019 

Machetá 
construcción de 50 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-056-2019 

Medina 
 construcción de 58 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-101-2019 

Paime 
construcción de 47 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-057-2019 

Quebradanegra 
construcción de 40 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-047-2019 

Quetame 
construcción de 50 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-053-2019 

Tibirita 
construcción de 31 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-060-2019 

Tocaima 
construcción de 100 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-051-2019 

Vergara 
construcción de 75 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-059-2019 

Villapinzón 
construcción de 25 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-058-2019 

Zipacón 
construcción de 90 unidades sanitarias 
en la zona rural. 

0% EPC-CI-052-2019 

Fuente: Dirección de Interventoría – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P 

 
 Conexiones Intradomiciliarias  

 
a) Descripción: Suministro e instalación de aparatos (lavamanos incluidos la grifería y 

desagüe; sanitario y la grifería; Ducha incluida grifería de una llave, sifón desagüe y 
rejilla de piso; lavaplatos conformado por poceta grifería de una llave y desagüe, 
lavadero con una llave de suministro y desagüe)   y adecuaciones necesarias para 
garantizar el optimo funcionamiento de las redes de agua potable y alcantarillado de 
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la vivienda según las necesidades específicas de cada inmueble. Este programa va 
dirigido a los cascos urbanos y centros poblados del departamento. 

 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
c) Inversión: $13.359 millones 

 

 

 
     Fuente:Dirección de Intervnetoria -  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
       ¿Cómo lo encontramos? 

 
En ejecución  un proyecto suscrito con  el municipio de Girardot  por un valor de $1.768 
millones para la construcción de 545 conexiones.  
 
¿Qué hicimos?  

 
Se ejecutó en su totalidad el convenio con el municipio de Girardot, 500 conexiones  en el 
2016 y 45 conexiones en el 2017. 

 
Hemos viabilizado 42 proyectos que corresponden a 3.707 conexiones intradomiciliarias 
en 40 municipios; ante la ventanilla única departamental se viabilizaron 37 proyectos con 
un total de 3.440 conexiones intradomiciliarias y gestionado 267 conexiones por el 
programa obras por impuestos en 5 municipios; contratados y puestos en ejecución 23 

proyectos por valor de $8.708 millones de los cuales 7 han sido terminados. 

 

2016 2017 2018 2019

POR AÑO 1622 145 2254 300

ACUMULADO 1622 1767 4021 4321
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
Inversión Acumulada en Conexiones Intradomiciliarias 

Periodo 2016- 2019
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    Fuente: Dirección de Interventoría – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
      

 
¿Qué entregamos? 
 
Ejecutadas en su totalidad  las 545 conexiones  en el municipio de Girardot. 
 
6 proyectos para un total de 767 conexiones Intradomiciliarias por valor de $ 2.718 millones, 
en los municipios de Guayabal de Síquima, Pandi, Quebradanegra, Supatá,Guataqui, 
Vergara 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Proyectos terminados 
2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance físico Observaciones 

Girardot Conexiones intradomiciliarias 545 100% Ejecutado 

Guataqui 
Construcción de 188 conexiones 
intradomiciliarias en la zona urbana  

100% Ejecutado 

Guayabal de 
Síquima 

Construcción de 41 conexiones 
intradomiciliarias en la zona urbana 

100% Ejecutado 

Pandi 
Construcción de 46 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

100% Ejecutado 

Quebradanegra 
Construcción de 30 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

100% Ejecutado 

Supatá 
Construcción de 46 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

100% Ejecutado 

Vergara 
Construcción de 70 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

100% Ejecutado 

Fuente: Dirección de Interventoría – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
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¿Qué Queda pendiente? 
 
32 proyectos para la construcción de 2.172 conexiones intradomiciliarias viabilizados en 
ventanilla única departamental, de los cuales 16 proyectos en ejecución y 16 en proceso 
de contratación, por un valor de $ 9.158 millones; 5 proyectos para la construcción de 267 
conexiones intradomiciliarias en los municipios de Pulí, Paratebueno, Chaguaní, La Palma 
y Viotá, por la modalidad de obras por impuestos con una inversión del sector privado de 
$2.125 millones. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyectos en Contratación 

2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  
% Avance 
físico 

Observación 

Agua de Dios 
Construcción de 70 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

0% En contratación 

Albán 
Construcción de 29 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados    

0% En contratación 

Beltrán 
Construcción de 52 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados Etapa I  

0% En contratación 

Beltrán 
Construcción de 123 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  Etapa II  

0% En contratación 

Bituima 
Construcción de 51 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

0% En contratación 

El Peñón 
Construcción de 27 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

0% En contratación 

Facatativá 
Construcción de 56 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

0% En contratación 

Gama 
Construcción de 100 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En contratación 

Jerusalén 
Construcción de 25 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

0% En contratación 

La Peña 
Construcción de 50 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En contratación 

La Vega 
Construcción de 95 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En contratación 

Nocaima 
Construcción de 49 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En contratación 

Ricaurte 
Construcción de 29 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblado 

0% En contratación 

San Bernardo 
Construcción de 36 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. Etapa 2 

0% En contratación 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyectos en Contratación 

2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  
% Avance 
físico 

Observación 

Sibaté 
Construcción de 183 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

0% En contratación 

Tibirita 

Construcción de 25 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados del municipio de 
Tibirita 

0% En contratación 

Fuente: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyectos en ejecución 

2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance  Observación 

Albán 
Construcción de 28 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

15% En ejecución 

Choachí 
Construcción de 62 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

30% En ejecución 

Chocontá 
Construcción de 94 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En ejecucion  

Fosca 
Construcción de 39 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

30% En ejecucion  

Gachetá 
Construcción de 41 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

30% En ejecución 

Granada 
Construcción de 95 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

30% En ejecución 

Guataquí 
Construcción de 150 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% en ejecucion  

Nimaima 
Construcción de 73 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En ejecucion  

Paime 
Construcción de 28 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

15% En ejecucion  

Quipile 
Construcción de 114 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

0% En ejecucion  

San Bernardo 
Construcción de 69 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados 

23% En ejecucion  

San Juan de 
Rioseco 

Construcción de 122 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

0% En ejecución 

Sasaima 
Construcción de 28 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

30% En ejecución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyectos en ejecución 

2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance  Observación 

Tocaima 
Construcción de 101 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

15% En ejecución 

Venecia 
Construcción de 55 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

0% En ejecución 

Vianí 
Construcción de 43 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados  

30% En ejecucion   

Fuente: Direccion de Interventoria – Empresas Publicas de Cundinamarca S.A ESP 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyectos en ejecución proyecto obras por Impuestos  

2016 – 2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance  Observación 

Chaguaní 
Construcción de 24 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados    

0% En ejecución 

La Palma 
Construcción de 45 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados    

0% En ejecución 

Puli 
Construcción de 42 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados. 

0% En ejecución 

Paratebueno 
Construcción de 105 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados    

0% En ejecución 

Viotá 
Construcción de 51 conexiones 
intradomiciliarias en el casco urbano y 
centros poblados    

0% En ejecución 

Fuente: Dirección de Interventoría – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 

 
 Planes de Saneamiento Básico y Manejo de Vertimentos – PSMV 

 
a) Descripción: Conjunto de programas, proyectos y actividades, necesarias para avanzar 
en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, los cuales deben estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y 
uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de 

agua.  

 
Contar con el PSMV permite a los prestadores del servicio de alcantarillado tener un plan 
de inversiones de corto, mediano y largo plazo  permitiendo organizar las inversiones en 
materia de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales de cada municipio. 
Los PSMV son de obligatorio cumplimento por parte de las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 
 
b)Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP. 
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c) Inversión: $ 3.543 millones 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Inversión en PSMV 
2016 – 2019 

2016 2017 2018 2019 Total Cuatrienio 

  
$   1.496.857.197  

 

 
0 $ 556.762.483 $ 1.489.931.188 $ 3.543.550.868 

         Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 

 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 

 

d)Antecedentes y determinantes de la gestión:   
 

¿Cómo lo encontramos?  
 
65 documentos de PSMV elaborados, de los cuales 5 documentos fueron  aprobados por 
la autoridad ambiental con su respectiva resolución y 60 documentos en proceso de 
aprobación. A continuación se relaciona los PSMV gestionados y aprobados en el anterior 
gobierno:  
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV 
2015 

Municipio 
 
Programa 

Porcentaje 
de 
Ejecución 

Observaciones 
 

Bituima 
Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 

100% 
Centro Urbano y Vereda Centro 
Aprobado Mediante Resolución 
2627 de 18 de noviembre 2014; 

$1.496.857.197 $1.496.857.197 

$2.053.619.680 

$3.543.550.868 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Inversión Acumulada en PSMV 

2016 - 2019
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      Fuente:Dirección de Asuntos Ambientales -  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
¿Qué hicimos? 
 
De los 60 documentos elaborados recibidos al inicio de la administración que no 
contaban con Resolución, se gestionó ante las CAR´S la correspondiente aprobación 
de 50 PSMV.  
 
En la actual administración se asignaron recursos por $3.543 millones para la 
elaboración de   73 documentos de PSMV, los cuales fueron contratados y a la fecha 17 
se encuentran aprobados por la Autoridad Ambiental correspondiente. 
 
¿Qué estamos entregando?  
 
Se están entregando 67 documentos elaborados y entregados a los municipios, los 
cuales cuentan con la respectiva Resolución de aprobación por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales,que se describen a continuación:  

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV Entregados 
2016- 2019 

Municipio Programa 
Porcentaje de 
Ejecución 

Observaciones 

 
 
Junín 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV En 
Chuscales, Claraval y Sueva 

 
 

100% 

 
 
Aprobados Mediante 
Resolución 210 de 2017 

 
 
San Antonio del 
Tequendama 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centros 
Poblados Bella Vista, Pueblo 
Nuevo, Pueblo Rico, Los 
Naranjos 

 
 
 

100% 

 
 
Aprobados Mediante 
Resolución 3116 de 5 de 
octubre de 2018 

 
 
Venecia 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centros 
Poblados El Trébol y Los 
Aposentos y Área urbana  

 
 

100% 

Aprobados Mediante 
Resoluciones números 1003 
de 4 de abril de 2019 y 1002 de 
4 de abril de 2019 

 
 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 

 
 

 

Vertimientos - PSMV en Centro 
Urbano y Vereda Centro y Centro 
Poblado del Ilo 

el Centro Poblado del Ilo 
Aprobado Mediante Resolución 
1570 de 3 de agosto de 2015 

La Vega 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana  

 
100% 

 
Resolución 2099 de 7 de octubre 
de 2015 

Silvania 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV en el Centro 
Poblado Subia 

100% 
Resolución 1870 de 26 de agosto 
de 2014 

Villeta 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV en el Centro 
Poblado El Puente 

100% 
Resolución 3027 de 30 de 
diciembre de 2015 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV Entregados 
2016- 2019 

Municipio Programa 
Porcentaje de 
Ejecución 

Observaciones 

La Vega Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado El Vino  

100% Aprobado Mediante 
Resolución 1057 de 26 de abril 
de 2017 

 
 
Supatá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado La Magola y Centro 
Urbano 

 
 

100% 

Aprobados Mediante 
Resoluciones números 1605 
de 26 de julio de 2016 y 1606 
de 26 de julio de 2016 
respectivamente 

Agua de Dios 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana  

100% 
Resolución 3954 de 30 de 
noviembre de 2018 

Anolaima 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV – Centros 
Poblados Reventones y 
Corralejas 

100% 
Aprobados Mediante 
Resolución 1861 de 26 de junio 
de 2019 

Beltrán 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centros 
Poblados Paquillo y Popa 

100% 
Aprobados Mediante 
Resolución 4086 de 19 de 
diciembre de 2017 

El Peñón 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado Talauta y Guayabal de 
Toledo 

100% 

Centro Poblado Talauta 
aprobado mediante Resolución 
422 de 27 de febrero de 2018 y 
centro poblado Guayabal de 
Toledo mediante Resolución 
421 de 27 de febrero de 2018  

Fomeque 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 702 de 22 de 
septiembre de 2017 

Fusagasugá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado La Aguadita y El Triunfo 

100% 

Centro Poblado La Aguadita 
Aprobado mediante 
Resolución 1349 de 25 de 
mayo de 2017    y El Centro 
Poblado El Triunfo mediante 
Resolución 3580 de 21 de 
diciembre de 2017 

Gachalá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana  

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 707 de 22 de 
septiembre de 2017 

Gacheta 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 703 de 22 de 
septiembre de 2017 

Gama 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 704 de 22 de 
septiembre de 2017 

Girardot 
Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 272 de 1 de febrero 
de 2019 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV Entregados 
2016- 2019 

Municipio Programa 
Porcentaje de 
Ejecución 

Observaciones 

Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

Granada 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV en los 
Centros Poblados de San 
Raimundo y La Paz y Centro 
Urbano 

100% 
Aprobado mediante 
Resolución 2884 de 29 de 
septiembre 2017 

Guasca 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 838 de 18 de 
octubre de 2017 

Junín  

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 706 de 22 de 
septiembre de 2017 

La Calera 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en el 
Salitre, Márquez, San Cayetano 
y El Triunfo 

100% 

Aprobado mediante 
resoluciones número 0762 de 
27 de marzo de 2017, 0762 de 
27 de marzo de 2017, 2617 de 
31 de agosto de 2018 y 2489 
de 28 de agosto de 2018 

Lenguazaque 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana  

100% 
Aprobado mediante 
Resolución 2410 de 9 de 
septiembre de 2017 

Medina 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 876 de 1 
noviembre de 2017 

Pacho 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado Pasuncha  

100% 
Aprobado mediante 
Resolución 4158 de 21 de 
diciembre de 2017 

Pulí 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Inspección 
Palestina 

100% 
Aprobado mediante 
Resolución 178 de 31 de enero 
2018 

San Antonio del 
Tequendama 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana y Centro Poblado 
Santandersito  

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 3116 de 5 de 
octubre de 2018 

San Bernardo 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos - PSMV Centro 
Urbano 

100% 
 Aprobado mediante 
Resolución 1348 de 25 de 
mayo de 2017 

San Bernardo 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en 
Portones 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 1367 de 30 de 
mayo de 2017 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV Entregados 
2016- 2019 

Municipio Programa 
Porcentaje de 
Ejecución 

Observaciones 

Sesquilé  

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana y Centro Poblado Bonita 

100% 

 Aprobado mediante 
Resolución 2833 de 28 de 
septiembre de 2017 

 

Silvania 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado Agua Bonita 

100% 
Aprobado mediante 
Resolución 1549 de 15 de 
mayo de 2018 

Tibacuy 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado Cumaca y Centro 
Urbano  

100% 

Centro Urbano aprobado 
mediante Resolución 2534 de 
6 diciembre de 2016; Centro 
Poblado Cumaca Resolución 
1818 de 17 de abril de 2017 

Tocaima 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado Pubenza 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 4439 de 26 de 
diciembre de 2018   

Ubalá Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV en San 
Pedro de Jagua y Mambita zona 
B 

 
 

100% 

 
 
Aprobados mediante 
Resolución 138 de 2017 

Ubalá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 701 de 22 de 
septiembre de 2017 

Utica  

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 
Aprobado Mediante 
Resolución 0776 de 28 de 
marzo de 2018 

Villapinzón 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área 
Urbana 

100% 

Aprobado mediante 
Resolución 976 de 3 de abril de 
2019 

Viotá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centros 
Poblados Liberia y San Gabriel y 
Casco Urbano 

100% 

Aprobados mediante 
resoluciones número 1247 de 
16 de mayo de 2017, 0387 de 
14 de febrero de 2017 y 1247 
de 16 de mayo de 2017 

Viotá 

Revisión, Formulación y/o 
Actualización de Planes de 
Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro 
Poblado El Piñal 

100% 
 Aprobado Mediante 
Resolución 0775 de 28 de 
marzo de 2018 

              Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
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¿Qué falta por hacer?  
 
Continuar de manera conjunta  con los municipios la gestión  ante las autoridades 
ambientales, para lograr la aprobación de 10 PSMV entregados por la administración 
anterior; avanzar con la aprobación antes las Autoridades Ambientales los 27 documentos 
elaborados y  radicados, y,  supervisar la terminación, radicación y aprobación de los 
restantes 29 que se encuentran en elaboración. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
PSMV recibidos al inicio de la Administración  
2015 

Municipio Programa 
Porcentaje de 
Ejecución 

Observaciones 

Anolaima 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado La 
Florida. 

70% En evaluación técnica 

Choachí 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado El 
Hato. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Choachí 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Alto del 
Palo. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Fúquene 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área urbana y Centro 
Poblado Capellanía. 

70% En evaluación técnica 

Paratebueno 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Maya. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Quetame 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado La 
Mesa. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Sutatausa 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Peñas 
del Boquerón. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Tibacuy 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado 
Bateas. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Villagómez 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Cerro 
Azul. 

50% 
En ajustes por el municipio 

y consultor 

Villeta 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado 
Bagazal. 

60% En trámite de radicación 

 Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en trámite de aprobación 
2016- 2019 

Municipio Proyecto % Ejecución Observaciones 

Chocontá 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbano 

90% En trámite de resolución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en trámite de aprobación 
2016- 2019 

Municipio Proyecto % Ejecución Observaciones 

Gachancipá 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Roble 
Sur 

90% En trámite de resolución 

Bojaca 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Facatativá 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 
 

90% 
 

En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Santa 
Marta 

90% 
En trámite de resolución 

 

Madrid 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado Puente 
Piedra 

90% En trámite de resolución 

Subachoque 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado 
Galdamez 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado La 
pradera 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado 
Llanitos 

90% En trámite de resolución 

Simijaca 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Fosca 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

La Calera 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Tocaima 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Anolaima 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Apulo 
Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Cachipay 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado 
Peñanegra 

90% En trámite de resolución 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en trámite de aprobación 
2016- 2019 

Municipio Proyecto % Ejecución Observaciones 

El Colegio 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado El 
triunfo 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o e Actualización 
dPlanes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Inspección la Victoria 

90% En trámite de resolución 

La Mesa 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado San 
Javier 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado La 
Esperanza 

90% En trámite de resolución 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Centro Poblado San 
Joaquín 

90% En trámite de resolución 

Anapoima 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 
Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV Área Urbana, Centro 
Poblado Patio Bonito y Centro Poblado San 
Antonio 

90% En trámite de resolución 

   Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en elaboración 
2016- 2019 

Municipio  Proyecto % Ejecución Observaciones 

Carmen de Carupa 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% 
Se está modificando el 

convenio. 

Paratebueno 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Centro Poblado Santa 

Cecilia 

0% 
Pendiente el contrato 

derivado 

San Juan de Rioseco 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana, Centro 

Poblado Cambao y Centro Poblado San 

Nicolas 

0% 
Pendiente del contrato 

derivado 

Villeta 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% 
Pendiente del contrato 

derivado 

Quebradanegra 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% 
Pendiente del contrato 

derivado 

Topaipí 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana,  Centro 

0% 
Pendiente del contrato 

derivado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en elaboración 
2016- 2019 

Municipio  Proyecto % Ejecución Observaciones 

Poblado El naranjal y Centro Poblado San 

Antonio de aguilera 

Cucunuba 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% 
Pendiente del contrato 

derivado 

Pandi 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% Pendiente acta de inicio  

Paime 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos  – PSMV Centro Poblado Cuatro 

Caminos 

0% Pendiente acta de inicio 

Nemocón 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% Pendiente acta de inicio 

Nilo 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% Pendiente acta de inicio 

Guaduas 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% Pendiente acta de inicio 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Centro Poblado Puerto 

Bogotá  

0% Pendiente acta de inicio 

Jerusalén 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% Pendiente acta de inicio 

Susa 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% Pendiente acta de inicio 

Beltrán 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% Pendiente acta de inicio 

Sasaima 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana 

0% Pendiente acta de inicio 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Centro Poblado Santa 

Inés 

0% Pendiente acta de inicio 

Tenjo 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

0% Pendiente acta de inicio 

El Rosal 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana, Centro 

Poblado Cruz Verde, Centro Poblado Puente 

del Rosal y Centro Poblado San Antonio 

0% Pendiente acta de inicio 

Une 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV en elaboración 
2016- 2019 

Municipio  Proyecto % Ejecución Observaciones 

Ubaque 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Gutiérrez 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Chipaque 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Cáqueza 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Guayabetal 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Quetame 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Choachí 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

Paratebueno 

Revisión, Formulación y/o Actualización de 

Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos – PSMV Área Urbana  

30% 
Tramite de diagnóstico 

inicial 

 Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 

 
 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS 

 
a) Descripción: Instrumento de planificación ambiental en donde se organiza las 
actividades y los presupuestos que se van a ejecutar dentro de un periodo de 10 años en 
el servicio de aseo y el manejo de los residuos sólidos en los municipios, es aprobado por 
la administración municipal y el seguimiento es realizado por la autoridad ambiental; 
definido en el marco normativo  vigente. Esta acción se realiza en coordinación con la  
Secretaría del Ambiente Departamental.  

 
La Secretaría de Ambiente apoya a los Municipios del departamento tanto en la 
Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRs), como en su 
implementación para el programa de Aprovechamiento de los Residuos y educación 
ambiental. 

 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P y Secretaría de  
Ambiente 
 
c) Inversión: $3.250 millones, ejecutado con las siguientes fuentes de financiación: 

 
     Empresas Públicas de Cundinamarca: $ 2.725 millones 
 
     Departamento ( Secretaría de Ambiente): $ 525 millones  
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d)Antecedentes y determinantes de la gestión:  

 
¿Cómo lo encontramos?  
 
54 municipios contaban con la actualización y/o formulación de PGIRS, según lo estipulado 
en la norma 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Municipios con PGIRS 
2015 

Municipio Decretos de PGIRS 

Agua de Dios Decreto 100 del 14 de diciembre de 2015 

Apulo Decreto N°054 del 11/12/2015 

Bojacá Decreto 118 del 11/12/2015 

Cabrera Resolución 352 del 28/11/2015 

Cachipay Decreto Nº 058 de 10 De diciembre de 2015  

Carmen De Carupa Decreto Nº43 de agosto 10 de 2015 

Chaguaní Entregado al Municipio por Empresas Públicas de Cundinamarca  

Cogua Decreto 050 del 16 de diciembre 2015 

Cucunubá Decreto 094a del 20/12/2015 

El Peñón Decreto Nº016 de 11/07/2010 

El Rosal Decreto 088 del 16 de diciembre de 2015 

Facatativá Decreto Nº402 del 09 de diciembre de 2015 

Fómeque Sin Actualización  

Fosca Acuerdo Nº0144 del 10/12/2015 

Fúquene Decreto Nº087 del 14 de diciembre de 2015 

Fusagasugá 
Decreto 689 del 17 de diciembre de 2015, en Ejecución Convenio 
125/2017 Ajustes 

Gachalá Adoptado Mediante Resolución Nº22102015-001 de 2015 

Gachancipá Decreto 350 del 29/12/2015 

Gachetá En Actualización  

Gama Decreto Nº039 De 2015  

Granada Decreto 058 Del 09/12/2015 

Guachetá Decreto 0248 del 17 de noviembre de 2015 

Guasca Decreto 072 de 2015 

La Mesa Decreto 106 Del 02 De diciembre De 2015 

La Vega Decreto 354 de diciembre 18 de 2015 

Lenguazaque Decreto 64 del 13 de agosto de 2015 

Madrid Decreto 188 de 31 de agosto de 2015 

Nariño Decreto Nº070 del 07 de diciembre de 2015 

Nemocón  Decreto Nº 89 del 14 de diciembre de 2015 

Nilo Decreto Nº134 del 9 de diciembre de 2015 

Pasca Decreto Nº79 del 3 de diciembre de 2015 

Quebradanegra Decreto Nº050 del 05 de octubre de 2015 

Quipile Decreto Nº150 Del 3 de diciembre de 2015 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Municipios con PGIRS 
2015 

Municipio Decretos de PGIRS 

Ricaurte Decreto Nº307 Del 15 de diciembre de 2015 

San Antonio Del Tequendama Decreto Nº066 Del 10 de diciembre de 2015 

San Cayetano Decreto Nº091 Del 1 de diciembre de 2015 

Sibaté Decreto Nº144 de 16 de diciembre de 2015 

Soacha Decreto Nº442 de 17 de diciembre de 2015 

Sopó Resolución N°060 de 29/04/2008 

Subachoque Resolución Nº290 del 17 de diciembre de 2015 

Suesca Decreto N°73 del 15/12/2015 

Susa Decreto N°073 de 15/12/2015  

Sutatausa Resolución Nº282 Del 21/12/2015 

Tausa Decreto N°076 del 07 de diciembre de 2015 

Tena Decreto N°070 del 10 de diciembre de 2015 

Tenjo Decreto N°195 de diciembre 17 de 2015 

Tibirita Acuerdo N°10 del 20 de diciembre del 2015 

Tocancipá Decreto N°82 del 31/12/2015 

Ubalá En Actualización  

Ubaque Acuerdo Nº079 del 18/12/2015 

Une Acuerdo 135 del 20/12/2015 

Vergara Decreto Nº078 del 17 de noviembre de 2015 

Villagómez Decreto N°041 de 21/07/2015 

Villapinzón Decreto N°350 del 29/12/2015 

            Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
 

 ¿Qué hicimos? 
 
Se asignaron recursos por $2.728 millones invertidos en 49  municipios beneficiados  de 
los cuales 9 correspondieron a  implementación y 40 a ajustes de documento. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Acumulado PGIRS contratados 
2016 – 2019 

Año Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Número de municipios beneficiados con 
ajuste documento 

23 11 2 4 

Número de municipios beneficiados con 
implementacion documento 

 1 1 7 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
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                 Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 

 
 – Secretaría de Ambiente 
 
La Secretaría de Ambiente apoyo a los Municipios del Departamento tanto en la 
Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS), como en su 
implementación para el programa de Aprovechamiento de los Residuos y educación 
ambiental. 

 
 - Secretaría de Ambiente 
Ejecución en el Cuatrienio 
2016-2019 

Meta 469 2016 2017 2018 2019 

Apoyo a 16 municipios en los 
componentes de 
aprovechamiento y transporte 
contemplados en los PGIRS, 
mediante entrega de 
maquinaria e insumos. 

 
$73.127.201 
Pasca, San 
Bernardo, San 
Francisco 

 
$282.870.603 
Cucunuba, Fosca, 
Ricaurte, Nariño, 
Tena, Venecia, 
Medina 

$69.632.337 
Fómeque, Silvania, 
Villeta 

$ 100.000.00 
Albán, Apulo, 
Cachipay, El Peñón, 
Guachetá, Madrid, 
San Bernardo, 
Silvania, Tocaima. 
 

 

 
Principales logros: 
 
La Secretaría del Ambiente apoya a los Municipios del Departamento tanto en la 
Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos (PGIRS), como en el desarrollo e 
implementación parcial de los programas más relevantes de dichos PGIRS como son 
Aprovechamiento de los Residuos, Apoyo a Asociaciones de recicladores, Manejo de 
Residuos de Construcción y Demolición, Manejo de residuos Posconsumo, Educación 
ambiental y Disposición Final. 
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49
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
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Se apoyó a 15 asociaciones de recicladores de 15 municipios (Bojacá, Choachí, Girardot, 
Guachetá, Fómeque, Chocontá, Gachalá, Silvania, Soacha, Apulo, Cajicá, Anapoima, 
Albán, Madrid y Tocáima) en los procesos de transformación y aprovechamiento de 
residuos sólidos urbanos. 
 
Se entregó maquinaria, equipos, contenedores e insumos con recursos del departamento 
Se prestó asistencia técnica a 15 municipios. 
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Municipios  y Sitios de Disposición Final de Residuos 
Solidos en Cundinamarca
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La Secretaria de Ambiente realiza el control sobre el correcto funcionamiento del RSNM, 
garantizando anualmente la interventoría de la disposición final de residuos sólidos a la 
concesión "Relleno sanitario Nuevo Mondoñedo", el cual tiene un promedio de recepción 
de residuos sólidos de 1.371 ton/día de 78 municipios del Departamento. Mediante el 
Consorcio Nuevo Mondoñedo. 

 

 
 

Se inicia la gestión de inscripción del proyecto a Naciones unidas como proyecto MDL – 
Quema de gas metano. En la actualidad se están quemando cerca de 120 m3 de gas 
metano/hora, lo cual equivale a dejar de emitir a la atmosfera más de 2640 m3 por hora de 
gas efecto Invernadero. 
 
Además, se adelantan gestiones para la ampliación y licenciamiento del vaso D, que 
aumentaría la vida útil del relleno en 5 años aproximadamente o cinco millones de 
toneladas dispuestas. 
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Se hizo gestión para mejorar la eficiencia en el sistema de tratamiento de lixiviados, 
disminuyendo el volumen de almacenamiento para tratamiento de 40.000 m3 a 8.000 m3. 
 
El relleno sanitario nuevo Mondoñedo ha efectuado la recepción de residuos sólidos en 
aumento, obedeciendo al obvio aumento de población de los municipios del departamento, 
no observable en los datos del DANE, que son proyecciones a partir del censo de 2005. 

 

 

 

 
Apoyar a 16 municipios del departamento en la implementación de los planes de gestión 
integral de residuos sólidos - PGIRS, en coordinación con el gestor del PDA. 
 
Los recursos invertidos para el cumplimiento de esta meta, se unieron con los recursos 
invertidos destinados para el apoyo a asociaciones de recicladores, sin embargo se 
determinó el número de municipios apoyados de la siguiente manera: 
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Se apoyó a 17 municipios (Tenjo, San Bernardo, San Francisco, Cucunubá, Fosca, Madrid, 
Nariño, Pasca Ricaurte, Tena, Venecia, Fómeque, Silvania, Villeta, Apulo, Cachipay y el 
Peñón) en la implementación parcial de algunos de sus programas del PGIRS. 
 
¿Qué estamos entregando? 

 
Se han entregado 33 Documentos de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS 
y se ha implementado 2 PGIRS.  

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS Entregados  
2016-2019 

Municipios Proyecto 
Porcentaje de 
Avance Observaciones 

Anolaima 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Arbeláez 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Beltrán 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Caparrapí 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Cáqueza 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Chaguaní 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Chipaque 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Choachí 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

El colegio 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Fusagasugá 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y en Liquidación 

Guayabal de 
Síquima 

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Guayabetal 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Gutiérrez 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Jerusalén 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Junín 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Medina 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P  
Planes de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS Entregados  
2016-2019 

Municipios Proyecto 
Porcentaje de 
Avance Observaciones 

Nimaima 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Nocaima 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Pacho 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Paime 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Pulí 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

San Francisco 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

San Juan de 
Rioseco 

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Sesquilé 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Silvania 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Simijaca 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Susa 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Tibacuy 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Topaipí 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Ubaté 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Venecia 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Villeta 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Villeta  
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

100 Implementado y en Liquidación 

Viotá 
Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

100 Entregado y Liquidado 

Viani 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

100 Implementado y en Liquidación 

   Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales -Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
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¿Qué falta por hacer? 

 
Continuar  la supervisión de los  14 convenios suscritos con los municipios para  dar 
cumplimiento a la implementación  de 7 PGIRS y  ajustes de 7 PGIRS de acuerdo a la 
normativa. Se estima que su ejecución se de entre diciembre del presente año y el primer 

semestre del 2020. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Implementación PGIRS 
2016 – 2019 

Municipios Proyecto  
Porcentaje 
de Ejecución  

Observaciones 

Apulo 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Alban 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Cachipay 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

El Peñón 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Fomeque 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Sutatausa 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Paratebueno 
Implementación de Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de  Cundinamarca  S.A ESP 

 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Ajuste y/o Actualización PGIRS 
2016 – 2019 

Municipios Municipios 
Porcentaje de 
Avance 

Observaciones  

 
Guaduas  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

15 En Ejecución 

La Calera  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

95 En Ejecución 

Cabrera  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

10 En Ejecución 

Tocaima  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

15 En Ejecución 

Bojacá  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

75 En Ejecución 

Puerto Salgar  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

10 En Ejecución 

Vergara  

Revisión Ajuste Formulación y Actualización 
del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos – PGIRS 

5 En Ejecución 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
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 Vehículos Compactadores 
 
a) Descripción:  Vehículo que se compone de una caja cerrada que tiene equipamiento 
especial con motor mecánico para cargar, comprimir y distribuir residuos sólidos, con el fin 
de mejorar la cobertura y eficiencia en la recolección y transporte de los residuos sólidos 
que se generan en los municipios del departamento. Se  realizó la adquisición de vehículos 
compactadores  acorde a lo dispuesto en los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos -PGIRS. 
 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 

 
c) Inversión: $22.649 millones  

 
 

 
Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
 
d) Antecedentes y determinantes de la gestión:  
 
 
¿Cómo lo encontramos?  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A. E.S.P., entre el 2011 y 2015  adelantó la 
entrega de 54 vehículos compactadores a 51 municipios 
 
 
 

 

0

$6.092.869.856 

$14.113.445.971 

$22.649.584.269 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Compactadores Entregados Por Periodo de Gobierno 

2011-2015 

Año 
No. De 

Vehículos 
Municipios Total 

2011 3 Machetá, Silvania y Anolaima 3 

2012 6 
Guaduas, La Vega, Nocaima, Medina, Tabio y San Antonio del 

Tequendama 

51 

2013 24 

Tibirita, Caparrapí, Guaduas, Albán, Gachetá, Guasca, Beltrán, 

Chaguaní, Vianí, Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Pacho, 

Nemocón, Bojacá, Arbeláez, Granada, San Bernardo, Silvania, La 

Mesa, Tena, Guachetá y Ubaté. 

2014 7 
Quebradanegra, Sasaima, Cáqueza, La Palma, Yacopí, 

Subachoque y El Colegio 

2015 14 
Chocontá, Sesquilé, Villapinzón, Puerto Salgar, Útica, La Calera, El 

Peñón, Zipaquirá, El Rosal, Madrid, Pasca, Viotá y Susa 

     Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
¿Qué hicimos? 
 
Gestionamos  la compra de 56 vehículos compactadores de residuos sólidos, apoyando a 
47 municipios del Departamento, beneficiando a una población de 899.373 habitantes. A 
la fecha hemos entregado 44 vehículos, 9 terminados y 3 se encuentran en fabricación, los 
cuales serán entregados antes de finalizar el año 2019.  
 
Es importante mencionar  que la adquision de los vehículos compactadores se realizó a 
través del acuerdo marco de precios de  Colombia Compra Eficiente, lograndose un  ahorro 
de $1.500 millones y una disminución en tiempo de contratación y  ejecución  cercana a 45 
dias. 
 
Vale la pena recalcar que 22 municipos beneficados con los vehículos compactadores 
realizaban la recolección en volqueta u otro equipo inapropiado. 
 

 
                    Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales - Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 
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¿Qué estamos entregando? 

 
44 vehículos compactadores a 37 municipios del Departamento, beneficiando una 
población aproximada de 665.026 habitantes.  

 
 

 
                Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Vehículos Compactadores  

Entregados y en Proceso de Entrega 

2016-2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance físico Observaciones 

Anapoima 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 y3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los residuos  

100% Entregado al municipio 

Apulo 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Cachipay 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Cajicá 
Adquisición de dos vehículos compactadores 

de residuos sólidos de 25 yd3  
100% Entregado al municipio 

Cáqueza 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Carmen de 

Carupa 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Chipaque 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Cucunubá 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 y3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los residuos  

100% Entregado al municipio 

El Colegio 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Fosca 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Vehículos Compactadores  

Entregados y en Proceso de Entrega 

2016-2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance físico Observaciones 

Fúquene 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Fusagasugá 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 25 yd3  
100% Entregado al municipio 

Fusagasugá 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3 para el Municipio 

de Fusagasugá 

100% Entregado al municipio 

Gachancipá 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos  
100% Entregado al municipio 

Guasca 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Guataquí 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Guayabal de 

Síquima 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 y3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los residuos 

100% Entregado al municipio 

Junín 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 y3  
100% Entregado al municipio 

La Mesa 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 25 yd3 
100% Entregado al municipio 

La Peña 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3 
100% Entregado al municipio 

Lenguazaque 

Adquisición de un vehículo compactador de 12 

yd3 para la disposición final adecuada de los 

residuos sólidos. 

100% Entregado al municipio 

Manta 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Nilo 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 25 yd3  
100% Entregado al municipio 

Paime 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los residuos  

100% Entregado al municipio 

Pandi 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Puerto Salgar 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

San Cayetano 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

San Francisco 
Adquisición Vehículo Recolector Compactador 

de Residuos Sólidos de 16 y3  
100% Entregado al municipio 

Tausa 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Tibacuy 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Tocancipá 
Adquisición de dos vehículos compactadores 

de residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Tocancipá 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 25 yd3  
100% Entregado al municipio 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Vehículos Compactadores  

Entregados y en Proceso de Entrega 

2016-2019 

Municipio  Nombre del proyecto  % Avance físico Observaciones 

Ubalá 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 y3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los residuos en  

100% Entregado al municipio 

Ubaque 
Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 yd3  
100% Entregado al municipio 

Une 
Adquisición de un carro compactador de 

basuras de 12 y3  
100% Entregado al municipio 

Vergara 

Adquisición de un vehículo compactador de 

residuos sólidos de 12 y3 para garantizar la 

disposición final adecuada de los  

100% Entregado al municipio 

Villeta 
Adquisición de dos vehículos compactadores 

de residuos sólidos de 16 yd3  
100% Entregado al municipio 

Zipaquirá 

Adquisición de dos vehículos compactadores 

de 12 yd3 para la disposición final de los 

residuos  

100% Entregado al municipio 

Zipaquirá 

Adquisición de dos vehículos compactadores 

de 25 yd3 para la disposición final de los 

residuos  

100% Entregado al municipio 

Fuente: Dirección Asuntos Ambientales  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP  
 

¿Qué falta por hacer?  
 

Durante este periodo se inició el proceso de formulación de proyectos para la adquisición 
de compactadores, lo cual debe  continuar para lograr su viabilidad técnica y financiera, en 
caso de ser priorizado en los planes de desarrollo correspondientes.  

 
- En proceso de viabilidad 4 proyectos para los municipios de Vianí, San Juan de 

Rioseco, San Antonio del Tequendama y Nemocón. 
 

- Iniciaron la elaboración del proyecto los municipios de Silvania, Simijaca, Cabrera 
y Guaduas. 

 
 

 Permiso de vertimientos y ocupación de cauce 
 
a) Descripción: Proceso por el cual se legaliza los vertimientos producto del 

tratamiento  de aguas residuales, que de acuerdo con la norma se debe contar con 
la aprobación de la autoridad ambiental para disponer aguas residuales tratadas a 
las fuentes hídricas. Así como  lograr la viabilidad técnica de las PTAR ante los  
mecanismos de viabilización. 
 

b) Entidad responsable:  Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
 

c.) Inversión $1.363.millones, como se detalla a continuación  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Inversión de Recursos en Permisos de vertimientos y ocupación de cauce 
2016 – 2019 

2016 2017 2018 2019 Total cuatrienio 

- $680.604.000 $293.763.132 $388.644.000 $1.363.011.132 
       Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
 

c) Antecedentes y determinantes de la gestión:   
  

¿Cómo lo encontramos?  
 
Hasta el año 2016 los mecanismos de viabilización no requerían Permiso de vertimientos 
y permiso de ocupación de cauce, por lo cual dicho trámite permisivo solo se realizaba a 
partir de la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales, a partir de 
la entrada en vigencia del Resolución 1063 del 30 Diciembre de 2016,se estableció como 
pre requisito para la viabilización de  las PTAR. 

 
¿Qué hicimos? 
 
Asignación de recursos por valor de $1.363 millones para la ejecución de 13 permisos de 
vertimientos en igual numero de   municipios, los cuales se encuentran en ejecución. 
 
 
¿Qué falta por hacer ? 
 
Culminar la ejecución de los 13 permisos contratados que consiste en  la supervisión e 
interventoria,  entrega de  productos,  radicación ante la autoridad ambiental, seguimiento  
y aprobación por parte de la misma. A continuación se presenta el estado de cada permiso: 
 

0

$680.604.000 

$974.367.132 

$1.363.011.132 

2016 2017 2018 2019
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP
Inversión acumulada  Permisos de Vertimento y Ocupación de 

Cauce
2016 - 2019
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Estado de Permisos de Vertimientos 
2016 - 2019  

Municipio Consultoria % Avance  Observaciones 

Lenguazaque 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 

Se encuentra en proceso de evaluación 
de la Corporación Autónoma Regional 
CAR. El trámite se desistió y se radico 
nuevamente en la CAR. 

Sutatausa 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 

Se encuentra en proceso de evaluación 
de la Corporación Autónoma Regional 
CAR. El trámite se desistió y se radico 
nuevamente en la CAR 

Granada 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 
Se encuentra en evaluación técnica de la 
Regional de CAR. 

San Antonio 
del 

Tequendama  

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  centro poblado los naranjos  

80 
Se encuentra en evaluación técnica de la 
Regional de CAR. 

Útica 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

50 
Por demoras en la definición técnica del 
trámite por parte de la CAR, el trámite se 
inició en el año 2019. 

San Bernardo 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 
Se encuentra en evaluación técnica de la 
Regional de CAR. 

Pandi 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 

El trámite fue desistido y archivado a 
causa de falta de titularidad del predio, se 
encuentra el proceso de expropiación del 
predio para volver a radicar el trámite de 
permiso de Vertimientos. 

Cabrera 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 

El trámite fue desistido y archivado a 
causa de falta de titularidad del predio, se 
encuentra el proceso de compra por 
parte del municipio del predio para volver 
a radicar el trámite de permiso de 
Vertimientos. 

Venecia 

Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  

80 

El trámite fue desistido y archivado a 
causa de falta de titularidad del predio, se 
encuentra el proceso de arrendamiento 
por parte del municipio del predio para 
volver a radicar el trámite de permiso de 
Vertimientos. 

Gama  

"Estudios y análisis del permiso de 
vertimientos y permiso de ocupación de 
cauce para la construcción de las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales  centro poblado san roque ". 

50 

Se encuentra en definición técnica para 
realizar la modelación del vertimiento, ya 
que estaba pendiente la respuesta de 
históricos de pluviosidad de la zona por 
parte de CORPORINOQUIA. El trámite 
no se ha radicado. 

Quipile 

Aunar esfuerzos tecnicos, 
administrativos para realizar "estudios 
y analisis de los permisos de 
vertimientos y de ocupacion de cauce 
para la construccion de la planta de 
tratamiento de aguas residuales zona 
urbana" 

40 
El trámite se tiene previsto radicarlo en la 
CAR antes de finalizar el año 2019, se 
encuentra en ejecución. 

Vergara 
Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para realizar los 

20 
Como es un convenio con el municipio se 
encuentra en proceso de contratación 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Estado de Permisos de Vertimientos 
2016 - 2019  

Municipio Consultoria % Avance  Observaciones 

estudios y análisis de los permisos de 
vertimientos y de ocupación de cauce 
para la construcción de la PTAR  dando 
cumplimiento al referente de norma 

por parte del mismo del consultor que 
realizará los estudios y análisis del 
Permiso de vertimientos. 

Cachipay 

Aunar esfuerzos técnicos y 
administrativos para realizar “estudios 
y analisis de los permisos de 
vertimientos y de ocupacion de cauce 
para las plantas de tratamiento de 
aguas residuales denominadas san 
mateo y puerto lopez del area urbana  

10 

Como es un convenio con el municipio se 
encuentra en proceso de contratación 
por parte del mismo del consultor que 
realizará los estudios y análisis del 
Permiso de vertimientos. 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
Así mismo, se debe adelantar  el proceso de contratación que tendrá por  objeto  “Estudios 
y Análisis del Permiso de Vertimientos y Permiso de Ocupación de Cauce para la 
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios de 
Cundinamarca” para 6 municipios 7 Permisos de Vertimientos y/o Ocupación de Cauce, el 
cual ya cuenta con recursos asignados y corresponde a: 
 
1. La Vega (Centro Poblado El Vino) 
2. Fusagasugá (Centro Poblado Chinauta) 
3. Subachoque (Centro Poblado Galdámez) 
4. Subachoque (Inspección La Pradera) 
5. La Palma (Área Urbana) 
6. Carmen de Carupa (Área Urbana) 
7. San Antonio del Tequendama (Área Urbana) 
 
 
1.2.7 Programas del Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 
 

a) Descripción: Documento de planificación de las actividades a realizar en el uso del 
recurso hídrico cuyo contenido proviene de la obligación normativa de todo 
concesionario de aguas en la búsqueda de garantizar el uso racional y responsable 
del agua. 
 

b) Entidades Responsables:  Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A. ESP y 
Secretaría de Ambiente. 

 
c) Inversión:  $ 870 millones como se detalla a continuación:  

  
d) Antecedentes y determinantes de la gestión:   

 
¿Que encontramos? 

 
No se financiaba por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP  la 
elaboración de PUEAA en el Departamento. 
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  ¿Que hicimos?  

 
 Se asignaron recursos por $870 millones con el propósito de apoyar la formulación y/o 
implementación de los  PUEAA. En los municipios de Chipaque, Une, Cáqueza, a través 
de un convenio con la Secretaria de Integración Regional se apoyo el proceso de 
implementación.Se realizó la formulación y aprobación por parte de la autoridad ambiental 
del PUEAA del  municipio de Anolaima; y se celebraron 17 convenios para la formulación 
de PUEAA en igual números de municipios.  
 
 
 

 
Fuente. Dirección de Asuntos Ambientales EPC S.A ESP 

 
 
 – Secretaría de  Ambiente 
  

Dentro del cuatrienio se han formulado 12 PUEAAS con recursos propios y 5 con una OPS 
– Recursos Secretaria General que se han radicado para revisión y ajuste ante la autoridad 
ambiental para su respectiva aprobación ellos son: Guaduas (Vereda el Hato – Filadelfia; 
Vereda el Balu; Centro poblado La Paz), Medina, Silvana, Gachalá, Villeta, Apulo, Choachí, 
San Francisco (veredas El Arrayan, Nuevo Edén, Tobia). Inversión del Departamento       
$329.782.320. 
 
Con la OPS, se apoyó la formulación de los Municipios de Tocaima, Agua de Dios, Beltran, 
Nariño y Tena que se han radicado para revisión y ajuste ante la autoridad ambiental para 
su respectiva aprobación. Inversión Departamento $ 68.340.000. 
 
Por gestión directa, es decir desarrollados con el equipo de profesionales de la dirección 
de Gestión del Recurso Hídrico y Saneamiento Básico se han formulado los siguientes 
PUEAA´s: Fusagasugá (vereda Jordán Alto y Bajo); San Bernardo (vereda Agua Amarilla); 
Panda (vereda El Caucho). 
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Lo anterior ha contribuido al fortalecimiento de los prestadores del servicio de acueducto 
de los diferentes entes territoriales del departamento, en lo concerniente al cumplimiento 
del decreto No. 1090 del 28 de junio de 2018, Articulo 1. Libro2, parte 2, titulo 3, Capitulo 
2, sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, tendrá una subsección 1 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE 
Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA); Articulo 2.2.3.21.13. (PUEAA). “El programa es una 
herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por el 
conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que 
soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de este 
recurso”. 

 

 
 

A partir del año 2017 la secretaria del Ambiente empieza a apoyar a los Acueductos 
Municipales y veredales en la Formulación de los programas de uso eficiente y ahorro del 
agua. 
 
Mediante gestión directa de los funcionarios de la secretaria del Ambiente se está 
trabajando de la mano con los acueductos veredales para que cuenten con el Programa 
de uso eficiente y ahorro del agua. Se hacen socializaciones para que las comunidades 
atendidas realicen un uso apropiado del recurso hídrico. 
 
En síntesis, se adelantaron las siguientes actividades durante el periodo:  

 
 - Secretaria de Ambiente 
Ejecución en el cuatrienio 

2016-2019 

Meta185 2016 2017 2018 2019 

Formular y/o 
Implementar 
los programas 
de uso 

$   0 $199.853.360  Se 
formulan los PUEAA 
para los Municipios 
de Medina y Silvania. 

$129.928.960 
Se Formulan los PUEAAS de 
4 municipios (Villeta, Apulo, 
Choachí y Gachalá). 

 $68.340.000 OPS de la 
secretaria general para la 
Formulación de los 
programas de uso eficiente y 
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 - Secretaria de Ambiente 
Ejecución en el cuatrienio 

2016-2019 

Meta185 2016 2017 2018 2019 

eficiente y 
ahorro del 
agua. 
(PUEAAs). 

Para tres veredas del 
Municipio de 
Guaduas y tres del 
Municipio de San 
Francisco. (4 
Municipios) 

Mediante Gestión directa de 
la Dirección de Recursos 
hídricos y saneamiento 
Básico, se apoya el 
programa de Educación 
Ambiental del PUEAA. En 17 
Municipios. Chipaque, El 
Rosal, San Antonio, Bituima, 
Cachipay, Subachoque, 
Guasca, Cucunubá, 
Nimaima, Granada, Cabrera, 
Tábio, Villapinzón, Nariño, 
Yacopí, Pto Salgar y 
Guaduas 

ahorro del agua en 5 
Municipios, Agua de Dios, 
Tocaima, Tena, Nariño y 
Beltrán. $18.014.477 en 
suministros para apoyar 
mediante gestión directa el 
Programa de Educación 
Ambiental de los PUEAA en 
los Municipios de: Albán, 
Guayabal de Síquima, 
Tibacuy, Fosca, Guachetá, 
La peña, Arbeláez, Quebrada 
Negra, La Vega, Caparrapí, 
Utica, Paratebueno, Ricaurte, 
Pulí, Ubalá, Fusagasugá y 
Pasca. (18 Municipios). 

 
 
¿Qué estamos entregando?  
 
A continuación se detalla los PUEAA que fueron ejecutados durante el presente gobierno 
por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca  
 

Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP 

PUEAA 

2016- 2019 

Municipio Objeto 
Avance 

(%) 
Observaciones 

Chipaque 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, entre 

la secretaría de integración regional y empresas públicas de 

Cundinamarca S.A. ESP para ejecutar actividades de 

fortalecimiento institucional mediante la implementación del 

programa de uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA de los 

municipios de Chipaque, une y Cáqueza en cumplimiento de 

la ley 373 de 1997   

100% Liquidado 

Une 100% Liquidado 

Cáqueza 100% Liquidado 

Anolaima 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, para 

ejecutar actividades de fortalecimiento institucional mediante 

la formulación del programa de uso eficiente y ahorro de 

agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 de 1997 del 

municipio de Anolaima 

100% 

Terminado. En 

proceso de 

liquidación. 

Fuente. Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 
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¿Que falta por hacer?   
 
Se requiere dar  continuidad al apoyo y seguimiento de los 17 Convenios que actualmente 
se encuentran en ejecución firmados con los municipios, como se detalla en la siguiente   
tabla: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

PUEAA 

2016- 2019 

Municipio Objeto 
Avance 

(%) 
Observaciones 

Anapoima 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA de los acueductos veredales 

en cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Arbeláez 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA de los acueductos veredales 

en cumplimiento de la ley 373 de 1997  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Bojacá 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997  

0% 

En proceso de liquidación 

en razón a que se declaró 

desierta la convocatoria 3 

veces al no presentarse 

oferentes.  

Choachí 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA para acueductos veredales en 

cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

El Peñón 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA de los acueductos veredales  

en cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Guasca 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA para acueductos veredales en 

cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Guayabetal 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997 

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Nemocón  

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997 de los acueductos veredales  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

PUEAA 

2016- 2019 

Municipio Objeto 
Avance 

(%) 
Observaciones 

Nocaima 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Pacho 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA de los acueductos veredales 

en cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Quipile 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA  en cumplimiento de la ley 373 

de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Sasaima 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA de los acueductos veredales 

en cumplimiento de la ley 373 de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Susa 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA 1997 en cumplimiento de la ley 

373 de  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Tabio  

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997 de los acueductos veredales  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Vergara 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Villeta 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997 de los acueductos veredales  

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

Viotá 

Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros, 

para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 

mediante la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro de agua – PUEAA en cumplimiento de la ley 373 

de 1997   

0% 
En ejecución. En proceso 

de contratación derivada.  

  Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
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 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR 

 
a) Descripción:  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., como Gestor del 

Programa Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Aguas PAP-PDA 
tiene el objetivo de adelantar las actividades necesarias para el diseño, 
construcción y puesta en marcha de los sistemas tratamiento de aguas residuales 
cumpliendo con la normatividad ambiental vigente para minimizar el impacto 
ambiental generado por los vertimientos. 
 

b) Entidad responsable Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

c) Inversión: $ 75.567 millones 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR durante el periodo  

2016-2019 

Año Inversión 

2017  $ 55.338.228.684  

2018  $ 6.068.789.301  

2019  $ 5.135.156.054  

TOTAL $ 66.542.174.039 

                     
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Estudios y diseños de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR durante el periodo  

2016-2019 

Año Inversión 

2017  $ 907.980.828  

2018  $ 4.814.620.876  

2019  $ 245.440.000  

TOTAL  $ 5.968.041.704  

 
 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Compra de predios para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Año Inversión 

Susa 2017  $             305.000.000  

Utica 2019  $             112.000.000  

Fusagasuga - Chinauta 2019  $         1.700.000.000  

Guachetá 2017  $               76.000.000  

Villapinzón 2017  $             863.439.490  

TOTAL  $        3.056.439.490  

            Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
d) Antecedentes y determinantes de la gestión 
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¿Cómo lo encontramos?  
 
Durante el periodo anterior se adelantaron proyectos de inversión de cinco plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2012 – 2015 

Municipio Obra Ejecución Observaciones 

Junín 
Construcción Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 
0% 

Proyecto no viabilizado, por lo 

tanto, el convenio no tuvo 

ejecución. 

La Peña 
Construcción Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales  
100% Terminado 

La Vega 

Construcción para la optimización y 

puesta en marcha de  la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, fase 

I. 

100% Terminado 

Nocaima 
Construcción para la optimización ptar 

la parcela  
100% Terminado 

Vergara 
Construcción Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales 
5% 

Proyecto viabilizado a final del 

periodo el 23/12/2015 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales -  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 
¿Qué hicimos? 
 
Se realizó la contratación de 20 proyectos de preinversión para plantas de tratamiento de 
aguas residuales por un valor de $ 5.968.041.704. 
 
En cuanto a obra,  se suscribieron 9 contratos y/o convenios interadministrativos con una 
inversión de $ 66.542.174.039. 
 
Se realizó  apoyo a 5 municipios para la adquisición de predios necesarios  para la 
construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales por un valor total de 
$3.056.439.490, los cuales fueron escriturados a nombre de cada ente territorial. 
 
Se terminó a satisfacción el proceso de viabilización y reformulación ante la Corporacion 
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
MVCT respectivamente, de 2 proyectos de diseño para la construcción de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
¿Qué estamos entregando? 
 
En el componente de preinversión se obtuvo concepto de VIABILIDAD de un (1) proyecto 
con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR para construir la planta de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Susa por un valor de $5.289.698.235. 
Adicionalmente, se obtuvo por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la 
reformulación del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio 
de Ubaté por un valor de $33.684.999.980. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Proyecto viabilizado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Proyecto Ejecución Observaciones 

Susa 
Complementación de estudios y diseños del 

sistema de tratamiento de aguas residuales 
100% 

Terminado 

Viabilizado CAR 

Informe técnico Nº 49 de 2019 del 

21/06/2019 

Ubaté 
Reformulación construcción de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
100% 

Proyecto reformulado por le MVCT  

el 01/04/2019 

 

 
En la gestión predial,  se apoyo a cinco municipios para compra de predios para  la 
construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales: 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Predios Adquiridos para la Construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Proyecto % avance Observaciones 

Fusagasuga - 

Chinauta 

Adquisición del predio para la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
100% 

Predio comprado y escriturado al 

municipio 

Guacheta 
Adquisición del predio para la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
100% 

Predio comprado y escriturado al 

municipio 

Susa 
Adquisición del predio para la construcción del 

sistema de tratamiento de aguas residuales 
100% 

Predio comprado y escriturado al 

municipio 

Útica 
Adquisición del predio para la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
100% 

Predio comprado y escriturado al 

municipio 

Villapinzón 
Adquisición del predio para la construcción de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
100% 

Predio comprado y escriturado al 

municipio 

 
 

¿Qué falta por hacer?  
 
Concluir  los 20 estudios y diseños que a la fecha se encuentran en ejecución  y adelantar 
la viabilidad técnica y financiera para su posterior construcción de los siguientes proyectos: 

  
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Proyecto % Avance  Observaciones 

Anolaima 

(centro 

turístico) 

Revisión, ajuste y actualización de los estudios y 

diseños de sistema de tratamiento de aguas 

residuales del centro turistico montes de sion  y sus 

obras complementarias 

5% Por iniciar ejecución 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Proyecto % Avance  Observaciones 

Anolaima  

Estudios y diseños para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales ptar del 

sector mata de guadua  

20% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Arbeláez 

Ajuste del diseño para la ptar sector mirolindo y 

estudios y diseños de la ptar sector villa olimpica, 

incluyen permisos de vertimientos y ajuste al 

PSMV 

20% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Choachí 

Estudios y diseños para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales ptar del 

casco urbano  

40% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Cucunubá 

Revisión de las alternativas y ajuste del diseño del 

sistema de tratamiento de aguas residuales de la 

zona urbana  

40% En etapa de diseño 

El Colegio 

Estudios y diseños para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales ptar, 

incluye permiso de vertimientos y ocupación de 

cauce para la zona urbana 

20% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Fúquene  

Revisión de las alternativas y ajuste del diseño del 

sistema de tratamiento de aguas residuales del 

centro poblado Capellania 

40% En etapa de diseño 

Granada 

 Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

realizar “complemento y actualizacion al diseño de 

la PTAR urbana y sus obras complementarias  

5% 
Por iniciar ejecución del contrato 

derivado 

Guachetá 
 Actualización y ajuste al diseño de la planta de 

tratamiento de aguas residuales  
5% En ejecución 

La Mesa  

Revisión, ajuste y actualización de los estudios y 

diseños de sistema de tratamiento de aguas 

residuales del centro poblado San Joaquin y diseño 

de sus obras complementarias 

5% Por iniciar ejecución 

Nemocón 

 Formulación de los estudios y diseños de la planta 

de tratamiento de aguas residuales vereda patio 

bonito. 

5% En ejecución 

Nocaima 

Diagnostico, estudios y diseños de la optimizacion 

del sistema de tratamiento de aguas residuales de 

la parcela y diseño de sus obras complementarias. 

5% En ejecución 

Paratebueno 

– Maya 

Diagnóstico, actualización y ajuste al diseño de la 

planta de tratamiento de aguas residuales del 

centro poblado maya  

20% 
En ejecución selección de 

alternativas 

San 

Cayetano 

Revisión, ajuste y actualización de los estudios y 

diseños de sistema de tratamiento de aguas 

residuales del área urbana  

40% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Simijaca 
Ajuste a los diseños de la ptar y su articulación con 

el plan maestro de alcantarillado  
90% En etapa de diseño final 

Subachoque 

Diagnostico y estudios y diseños de las obras de 

optimización o ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

40% 
En ejecución selección de 

alternativas 

Susa 
Complementación de estudios y diseños del 

sistema de tratamiento de aguas residuales 
100% Terminado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Proyecto % Avance  Observaciones 

Tocaima 
Estudios y diseños de sistema de tratamiento de 

aguas residuales y sus obras complementarias 
5% Por iniciar ejecución 

Vianí 

Revisión, actualización y ajuste al diseño de la 

planta de tratamiento de aguas residuales y sus 

obras complementarias  

5% En ejecución 

Villagómez 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para 

realizar los estudios y diseños para la construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales 

ptar del casco urbano 

90% En etapa de diseño final 

Fuente. Dirección de Asuntos Ambientales Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A ESP 

 
Adicionalmente, terminar la etapa de obra y puesta en marcha de  las siguientes plantas 
de tratamiento de aguas residuales: 

 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Obra Ejecución Observaciones 

Facatativá 
Construcción Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales II sector cartagenita  
5% 

FINDETER ajudico el 06 de 

noviembre el contrato de obra 

y de interventoria 

Guayabetal 

Construcción de las redes de servicios públicos 

de acueducto y alcantarillad sanitario, 

alcantarillado pluvial y el sistema de 

tratamiento de aguas residuales de la zona de 

expansión urbana en la parte baja de la vereda 

primavera  

94% Suspendido 

Junín 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residuales 
70,54% En ejecución 

Paratebueno 

Construcción plan maestro de alcantarillado y 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

urbana 

5% En ejecución 

Pasca 
Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residuales  
5% 

El convenio interadministrativo 

se encuentra en ejecución, y la 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR suscribió contrato de 

obra el 14/08/2019 

Susa 
Construcción planta de tratamiento de aguas 

residuales del área urbana  
5% 

El convenio interadministrativo 

se encuentra en ejecución, y el  

municipio se encuentra 

adelantando el proceso 

licitatorio 

Ubaté 
Construcción planta de tratamiento de aguas 

residuales del área urbana  
27% 

En ejecución la segunda fase 

del contrato de obra suscrito 

por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

Construcción Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

2016-2019 

Municipio Obra Ejecución Observaciones 

Vergara 
Construcción planta de tratamiento de aguas 

residuales del área urbana  
65% En ejecución 

Villapinzón 
Construcción planta de tratamiento de agua 

residual y obras  
5% 

El convenio interadministrativo 

se encuentra en ejecución, y la 

Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca 

CAR está adelantando el 

proceso de contratación de la 

obra. 

Fuente: Dirección de Asuntos Ambientales -  Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 

 

 Descontaminación “Rio Bogotá” 
 
El fallo de la acción popular emitida por el Consejo de Estado el 28 de marzo de 2014 
generó una serie de decisiones de orden técnico, administrativo y jurídico que buscan 
gestionar en un marco sistémico la cuenca hidrográfica del Río Bogotá a través de la 
integración y combinación de documentos ambientales, sociales, económicos e 
institucionales; por tal razón, y teniendo en cuenta el Decreto 340 de 2015 emitido por la 
Gobernación de Cundinamarca, por medio del cual se establecen las competencias que a 
nivel Departamental deben cumplir las secretarías y entidades del departamento conforme 
a la sentencia de acción popular del Río Bogotá, Empresas Públicas de Cundinamarca ha 
llevado a cabo diferentes proyectos que apuntan al cumplimiento de las ordenes 4.20, 4.21, 
4.22, 4.33, 4.34, 4.44, 4.57 y 4.72 respectivamente.  
 
Inversión: $ 254.944.522.596 
 
A continuación, se presentan los datos más relevantes sobre los avances recibidos durante 
el 2014 y 2015, así como los ejecutados y vigentes durante el periodo 2016-2019. 
 
 
¿Cómo lo encontramos? 
 

• Periodo 2014-2015 
 
Durante el periodo 2014 fecha en la que se emite la sentencia hasta el 2015 se ejecutaron 
los siguientes proyectos: 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
Gestión en la descontaminación Río Bogotá desde la emisión de la sentencia  
Periodo: 2014-2015 
 

Número 
de 

orden 

Detalle de la orden Observaciones 

4.20 ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes 
al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado – PMAA de manera que se 
intercepten todos los vertimientos directos a cuerpos de agua y 

Se llevaron a cabo un total de 27 
proyectos de pre-inversión e 
inversión en ajuste, revisión y/o 
ampliación en planes maestro de 
acueducto y alcantarillado-PMAA, 
sistemas de acueducto, sistemas 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
éstos sean conducidos a la planta de tratamiento de aguas 
residuales correspondiente. Los Planes Maestros de Acueducto 
y Alcantarillado – PMAA deberán incluir los planes de 
rehabilitación de redes. Dichos entes deberán reportar 
semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH – las actividades 
que realicen. 

de alcantarillado en áreas 
urbanas, centros poblados y 
veredas, así mismo, atención en 
rehabilitación de redes por un valor 
total de $30.040.898.140. 

4.21 ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes 
al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de manera que 
se garantice efectivamente un manejo integral y se minimice y 
reduzca la contaminación en la cuenca hidrográfica del Río 
Bogotá, lo anterior bajo criterios técnicos y económicos. Dichos 
entes deberán reportar semestralmente al Consejo Estratégico 
de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la 
Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH – 
las actividades que realicen. 

Se hizo la contratación de 25 
proyectos para la elaboración y/o 
actualización del plan de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos PSMV en centros 
poblados y áreas urbanas de 10 
municipios pertenecientes a la 
cuenca por un valor total de $ 
1.121.133.359. 

4.22 ORDÉNASE al Distrito Capital y a los entes territoriales aferentes 
al Río Bogotá, que en el término perentorio e improrrogable de 
veinticuatro (24) meses contados a partir de la ejecutoria de esta 
sentencia, realicen, revisen y/o ajusten los Planes de Gestión 
Integrada de Residuos Sólidos – PGIRS. La formulación y 
elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema de 
participación con los involucrados en la gestión, manejo y 
disposición de los residuos sólidos, acorde con los lineamientos 
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el particular. 
Dichos entes deberán reportar semestralmente al Consejo 
Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y posteriormente 
a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH 
– las actividades que realicen. 

Se entregaron 11 vehículos 
compactadores de residuos 
sólidos por un valor total de 
$3.969.080.608 
 
No se ejecutaron proyectos para 
elaboración y/o implementación de 
PGIRS. 

4.33 ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca - CAR, al , al Distrito Capital y a los entes 
territoriales aferentes al Río Bogotá, promover de manera 
inmediata el uso eficiente y de ahorro del agua como elemento 
integrante y preponderante para la conservación y protección de 
los procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad. 
PREVÉNGASE a las mismas que promuevan de manera 
inmediata la reutilización del agua en actividades primarias y 
secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo 
amerite y aconseje, según el análisis socioeconómico y las 
normas de calidad ambiental. 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el 
, el Distrito Capital y demás entes deberán reportar 
semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del río Bogotá – GCH - las actividades que 
realicen. 

Se llevaron a cabo actividades de 
promoción y apoyo en la 
implementación del programa de 
uso eficiente y ahorro del agua y la 
promoción del reúso del agua para 
los prestadores de servicios 
públicos en 38 municipios de la 
cuenca del Rio Bogotá vinculados 
al PDA por un valor total de 
$102.399.664. 

4.34 ORDÉNASE al , al Distrito Capital – Empresa Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. y a los entes territoriales 
aferentes al Río Bogotá, garantizar de manera inmediata la 
sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico a los diferentes 
usuarios a lo largo de la cuenca, en especial a los habitantes de 
los municipios de la cuenca baja.  
Asimismo, ORDÉNASE al  –y al Distrito Capital -Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.A.B. que de manera 
inmediata apoyen técnica, administrativa y financieramente el 
desarrollo de sistemas de abastecimiento hídrico que reduzcan 
el riesgo por falta de disponibilidad en las zonas de mayor 
contaminación o sobreexplotación del recurso.  
De otro lado, ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca - CAR y al Distrito Capital que de manera 
inmediata implementen todas y cada una de las medidas 
necesarias para el adecuado manejo de las microcuencas y 
regulación hídrica para los fines anteriores. La Corporación 

Se contrató un proyecto en el 
municipio de Bojacá para realizar 
la consultoría para la formulación 
de un modelo deflujo subterráneo 
para la evaluación de 
posibilidades acuíferas 
subterráneas por un valor de 
$61.781.600. Además de esto se 
atendieron emergencias por un 
valor total de $1.842.966.800; así 
mismo se realizaron actividades 
de fortalecimiento institucional – 
operativo y entrega de laboratorios 
móviles para garantizar la oferta 
del recurso hídrico a lo largo de la 
cuenca por un valor de $ 
$996.230.332. 
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    Fuente:Subgerencia General  -  Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A. ESP 
 
 
¿Qué hicimos? 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P en su compromiso para avanzar de 
manera efectiva en la gestión de la descontaminación del Río Bogotá ha realizado 
esfuerzos visibles en la ejecución de diferentes proyectos dando cumplimiento a la 
Sentencia del Consejo de Estado. A continuación, se presentan los siguientes avances: 
 
Realizar, revisar y/o ajustar los Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado – 
PMAA 
 
Se llevaron a cabo un total de 98 proyectos de pre-inversión e inversión en ajuste, revisión 
y/o ampliación en planes maestros de acueducto alcantarillado-PMAA, sistemas de 
acueducto, sistemas de alcantarillado en áreas urbanas, centros poblados y veredas, así 
mismo, atención en rehabilitación de redes por un valor total de  $147.937.394.534. 
 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, el , el Distrito 
Capital y demás entes deberán reportar semestralmente al 
Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica - CECH – y 
posteriormente a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río 
Bogotá – GCH -las actividades que realicen. 

4.57 ORDÉNASE a la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR y al  que cofinancien con los municipios de 
la cuenca alta en un término perentorio e improrrogable de tres 
(3) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, la 
construcción, optimización y estandarización de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales municipales así como la 
asistencia técnica y administrativa, de manera que se cumpla con 
la regulación de vertimientos a cuerpos de agua, este hecho lo 
deberá acreditar y comunicar al juez de instancia so pena de 
incurrir en desacato a orden judicial. PREVÉNGASE a los entes 
territoriales que garanticen el mejor manejo operacional de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, de manera que se 
cumpla la legislación de vertimientos. Los costos de operación 
deberán ser incluidos en las tarifas de acuerdo con la Resolución 
287 de 25 de mayo 2004 “por la cual se establece la metodología 
tarifaria para regular el cálculo de los costos de prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado" y la Circular 001 de 31 
de octubre 2013 “Incorporación del costo de operación de 
tratamiento de aguas residuales (ctr) en el costo medio de 
operación particular del prestador en alcantarillado”, ambas de la 
CRA. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, el , el Distrito Capital y demás entes territoriales deberán 
reportar semestralmente al Consejo Estratégico de la Cuenca 
Hidrográfica - CECH – y posteriormente a la Gerencia de la 
Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GCH – las actividades que 
realicen. 

Se contrataron estudios y diseños 
de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales por un valor de 
$128.250.000 y se construyeron 
unidades sanitarias en 9 
municipios por un valor total de 
$4.172.282.890. Así mismo, se dio 
apoyo en asistencia técnica y 
administrativa por un valor de 
$177.500.000. 

4.72 ORDÉNASE Al  al Distrito Capital, a los entes territoriales 
aferentes al Río Bogotá y a todos los habitantes de la cuenca 
hidrográfica, realizar jornadas cívicas para conmemorar el día 
mundial del agua que se celebra el 22 de marzo, tales como la 
limpieza de rondas, siembra de árboles, ciclo paseos, 
exposiciones y, en general actividades lúdicas, ambientales y 
ecológicas que involucren a los niños y jóvenes. 

Se ejecutó el proyecto “Agua, Vida 
y saber” a través del cual se 
instalaron Plantas de tratamiento 
de aguas potable y se realizaron 
actividades de capacitación en 
temas de cultura del agua en 27 
instituciones educativas en 18 
municipios pertenecientes a la 
cuenca del Río Bogotá con una 
inversión de $638.974.595. 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 
Realizar, revisar y/o ajustar los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV 
 
Se hizo la contratación de 40 proyectos para la elaboración y/o actualización del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos PSMV en centros poblados y áreas urbanas  de 26 
municipios pertenecientes a la cuenca por un valor total de $ 1.634.868.186. 
 
 
Realizar, revisar y/o ajustar los Planes de Gestión Integrada de Residuos Sólidos – 
PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS 
 
Se entregaron 5 planes de gestión integral de residuos sólidos- PGIR a los municipios de: 
Anolaima, Viotá, Chipaque, Sesquilé y El Colegio y se encuentran en ejecución 5 proyectos 
PGIR que fueron contratados en esta administración en los municipios de: Apulo, Bojacá, 
Cachipay, La Calera y Tocaima con una inversión total de $561.791.319.  
 
Además de esto, se entregaron 24 vehículos compactadores en 17 municipios 
pertenecientes a la cuenca Río Bogotá por un valor total de $10.487.275.757. 
 
 
Promover de manera inmediata el uso eficiente y de ahorro del agua como 
Documento integrante y preponderante para la conservación y protección de los 
procesos hidrológicos, ecosistémicos y de biodiversidad. 
 
Se han contratado proyectos para ejecutar actividades de fortalecimiento institucional 
mediante a formulación del programa de uso eficiente y ahorro de agua-PUEAA en 
cumplimiento de la ley 373 de 1997 en 9 municipios de la cuenca del Rio Bogotá vinculados 
al PDA por un valor total de $259.183.998. 
 
 
Apoyar técnica, administrativa y financieramente el desarrollo de sistemas de 
abastecimiento hídrico que reduzcan el riesgo por falta de disponibilidad en las 
zonas de mayor contaminación o sobreexplotación del recurso. 
 
Se han llevado a cabo en 23 municipios de la cuenca proyectos de pre-inversión 
relacionados con agua subterránea, prefactibilidad de embalses, estudios geofísicos y 
elaboración de modelos hidrogeológicos de aguas subterráneas, apoyo en la toma de 
muestras para autorizaciones sanitarias y acueducto La Mesa-Anapoima por un valor de 
$14.523.571.527. 
 
Así mismo, se contrataron proyectos de inversión para la construcción del acueducto La 
Mesa-Anapoima, fortalecimiento institucional y programa “Agua a la Vereda” por un valor 
total de $39.120.324.431. 
 
Construcción, optimización y estandarización de los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales municipales, así como la asistencia técnica y administrativa, de 
manera que se cumpla con la regulación de vertimientos a cuerpos de agua 
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Se han contratado 10 proyectos de estudios y diseños para los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales en 9 municipios pertenecientes a la cuenca del Río Bogotá por un valor 
de $2.281.987.080. 
 
Paralelamente se contrataron 4 proyectos de permisos de vertimientos y ocupación de 
cauce por un valor total de $250.119.097. 
 
Así mismo, se han contratado proyectos para la construcción de unidades sanitarias en 24 
municipios de la cuenca con una inversión total de $21.461.857.856. 
 
Cabe destacar que la administración invirtió $188.670.479 para dar fortalecimiento 
institucional y operativo de las PTAR en 16 municipios de la cuenca Río Bogotá. 
 
4.72 Realizar jornadas cívicas para conmemorar el día mundial del agua que se 
celebra el 22 de marzo. 
 
Se ejecutó el proyecto “Agua, Vida y saber” a través del cual se instalaron Plantas de 
tratamiento de agua potable y se realizaron actividades de capacitación en temas de cultura 
del agua en 27 instituciones educativas en municipios pertenecientes a la cuenca del Río 
Bogotá con una inversión de $638.974.595. 
 
¿Qué estamos entregando? 
 
Para los numerales 4.57 de la Sentencia, actualmente se encuentran en ejecución 2 
proyectos de convenio interinstitucional para la construcción de las PTAR en los municipios 
de Facatativá (con Findeter) y Villapinzón (con la CAR) por un valor total de 
$21.934.862.417 y 4.72 se suscribieron tres (3) contratos de obra para la Fase lll del 
programa “Agua, Vida y Saber” el 23 de julio de 2019, el cual beneficiará a 45 instituciones 
educativas en municipios pertenecientes a la cuenca del Río, a continuación se detallan 
los proyectos: 
  
 

Municipio Proyecto / Obra Porcentaje de 
avance 

Observación 

Facatativá Construcción de la PTAR II en el sector 
Cartagenita, municipio de Facatativá 

0% Por Iniciar 

Villapinzón Construcción PTAR casco urbano 
5% 

 
En ejecución 

81 municipios 

Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de un sistema de tratamiento 
de agua potable en instituciones educativas 
rurales del  que incluye la implementación de 
un sistema lúdico pedagógico de formación y 
capacitación en cultura del agua potable- 
programa agua, vida y saber “Juana Laverde 
Castañeda” fase III y fase IV 

1% En ejecución 

Fuente: Gerencia General – Empresas Públicas de Cundinamarca  S.A. ESP 
 

 Aseguramiento de la Prestación del Servicio 

 
a) Descripción:  Fortalecimiento de la operación y gestión de los prestadores de 
servicios públicos domiciliarios, a través de tres líneas estratégicas: i) Fortalecimiento de 
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la Gestión Operacional, ii) Fortalecimiento de la Prestación y Puesta en Marcha y   iii) Agua 
a la Vereda. Dichas líneas  tienen por objeto el “aseguramiento de la prestación” a través 
de acciones de  apoyo  en los componentes institucional, administrativo, comercial, 
financiera y técnico operativa, las cuales se  orientan a lograr la mejora  de las condiciones 
de  prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico 
en los municipios vinculados al Plan Departamental de Aguas  en condiciones de calidad, 
continuidad y cobertura, así  como la  sostenibilidad en aspectos  económicos y  financieros 
 
b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. 

 
c) Inversión:   $43.477 millones como se detalla a continuación  
 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P 
Inversión Aseguramiento de la Prestación del Servicio 
2014 – 2019  

Período 
Inversión por Vigencia  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Implementación 
planes de acción 
optimización 
operacional y 
control de 
pérdidas. 

 $                       -     $                         -                              -                              -    $  2.400.754.897   $   1.860.633.750  

Fortalecimiento 
a la Prestación 

 $  
5.013.597.003  

 $   1.886.274.999   $3.300.045.001   $ 10.625.150.000   $  4.839.083.333     7.281.690.000   

Agua a la 
Vereda 

 $                         
-    

                          -                             -    $   8.000.000.000   $  4.451.286.062   $   8.000.000.000  

TOTAL 
$  
5.013.597.003 

 $   1.886.274.999   $3.300.045.001   $ 18.625.150.000   $11.691.124.292  $   9.860.633.750  

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Prestación – Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 

 

 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Prestación –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 
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a) Antecedentes y determinantes de la gestión 
 

¿Cómo lo encontramos?  
 

La fase I del plan fue aprobada en los Comités Directivos 051 del 2013 y 056 de 
2014, por un valor de $ 5.013.597.003. Fase ejecutada en su totalidad en el anterior 
gobierno. 

 
Aprobada la fase II a través del Acta 061- 2015 del Comité Directivo, por un valor 
de $ 16.501.100.000. con una ejecución de $1.886.274.999,oo en 2015 y 
$3.300.045.001,oo en 2016 para un total de $ 5.186.320.000,oo 

 
¿Qué hicimos? 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
Plan de Aseguramiento Fase II 
Período 2015 – 2016 

Componentes / Subcomponentes 
No. Prestadores 
Fortalecidos 

5.1.2. Implementación de buenas prácticas operativas en plantas   

1.- Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de agua 
potable 

37 

2.- Implementación de buenas prácticas operativas en sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 

12 

5.1.3.- Formulación de planes de acción para la optimización operacional y 
control de pérdidas en sistemas urbanos 

12 

5.1.4.- Asistencia operacional en redes de acueducto y alcantarillado.    

1.- Asistencia operacional en sistemas de acueducto 0 

2.- Asistencia operacional en sistemas de alcantarillado 0 

5.1.5.-   Mejoramiento del conocimiento para la prestación de los servicios   

1.- Actualización de catastros de usuarios 11 

2.- Actualización de catastros de redes 0 

3.- Monitoreo y control de gestión 1 

5.2.- Estructuración, acompañamiento y puesta en marcha   

5.2.1.- Creación de esquemas institucionales para el área urbana 1 

5.2.2.- Regionalización   

1.- Apoyo esquemas regionales existentes 1 

2.- Estructuración de nuevos esquemas regionales 0 

5.3.- Fortalecimiento de la Prestación y Puesta en marcha   

Fortalecimiento de prestadores existentes y puesta en marcha 40 

Revisión de contratos 2 

5.4.- Participación social    

Mi acueducto 47 
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En el cuatrienio se aprobaron (3) planes de aseguramiento así:  
 
 

• Plan de Aseguramiento Fase III aprobado en sesión No. 75 del Comité Directivo 
PAP – PDA el 27 de febrero de 2017, por un valor de $27.581.150.000 con una 
ejecución de $18.625.150.000. 

 

• Plan de Aseguramiento 2018 aprobado en sesión No. 86 del Comité Directivo PAP 
– PDA el 15 de marzo de 2018, por valor de $18.686.286.062  con una ejecución 
de$ 11.691.124.292 

 

• Plan de aseguramiento 2019 aprobado en sesión No. 97 del Comité Directivo PAP 
– PDA el 14 de marzo de 2019 por un valor de $23.701.530.889; en la actualidad 
se encuentra en proceso de ejecución de   $   9.860.633.750 
 

• En el marco de los Planes de Aseguramiento 2017 – 2019, se alcanzaron los 
siguientes logros: 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Ejecución Plan de Aseguramiento 
Período 2016 – 2019 

Componentes / Subcomponentes 
No. Prestadores 
Fortalecidos           2015 
– 2016 

No. Prestadores 
Fortalecidos 2017 – 
2019 

Variac. 
% 

1.1.- Implementación de buenas prácticas 
operativas en plantas 

      

1.- Implementación de buenas prácticas operativas 
en sistemas de tratamiento de agua potable. 
(Consiste brindar herramientas como kits de 
laboratorio, capacitación del operador, manejo de 
información a través de libro de planta o bitácora, 
optimización de su infraestructura con el fin de 
mejorar la eficiencia de los procesos y 
procedimientos de potabilización para garantizar la 
calidad de agua suministrada). 

37 80 116% 

2.- Implementación de buenas prácticas operativas 
en sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
(Consiste brindar capacitación al operario de planta, 
caracterización del efluente y afluente para medir la 
eficiencia del tratamiento, dotación de kits, manejo 
de información a través de libro de planta o bitácora, 
para garantizar que los vertimientos cumplan con 
los parámetros normativos. 

12 36 200% 

1.2.- Formulación de planes de acción para la 
optimización operacional y control de pérdidas 
en sistemas urbanos 
Consiste en la elaboración del balance hídrico y la 
formulación de los planes de acción en gestión de 
pérdidas de agua en los sistemas de acueducto en 
diferentes municipios de Cundinamarca 

12 - 0% 

1.3.- Asistencia operacional en redes de 
acueducto y alcantarillado.  

      

1.- Asistencia operacional en sistemas de 
acueducto. 

0 76 100% 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Ejecución Plan de Aseguramiento 
Período 2016 – 2019 

Componentes / Subcomponentes 
No. Prestadores 
Fortalecidos           2015 
– 2016 

No. Prestadores 
Fortalecidos 2017 – 
2019 

Variac. 
% 

Consiste en la búsqueda e identificación de fugas 
para la reducción de las pérdidas técnicas de los 
sistemas, y contribuir así a disminuir el IANC. 

2.- Asistencia operacional en sistemas de 
alcantarillado 
Consiste en la búsqueda e identificación de fugas 
para la reducción de las pérdidas técnicas de los 
sistemas, y contribuir así a disminuir el IANC. 

0 64 100% 

1.4.-   Mejoramiento del conocimiento para la 
prestación de los servicios 

      

1.- Actualización de catastros de usuarios:  
Actividad que se realiza en los municipios menores 
con problemas en el componente comercial, con el 
objetivo de contar con una base real y actualizada 
de suscriptores residenciales. comerciales. 
industriales y oficiales. y así mejorar la gestión 
comercial de la entidad. 

11 38 245% 

2.- Actualización de catastros de redes: Consiste en 
la actualización del catastro de redes 
georreferenciado del sistema de redes acueducto 
urbano 

0 5 500% 

3.- Monitoreo y control de gestión.  1 - 0% 

1.5.- Estructuración, acompañamiento y puesta 
en marcha 

     

1.5.1. - Creación de esquemas institucionales para 
el área urbana 

1 1 0% 

1.5.2.- Regionalización       

1.5.2.1.- Apoyo esquemas regionales existentes 1 1 0% 

1.5.2.2.- Estructuración de nuevos esquemas 
regionales. Consiste en Incentivar la regionalización 
en la prestación de los servicios. lo cual va en 
armonía con la política definida por el Ministerio de 
Vivienda. Ciudad y Territorio – MVCT que busca la 
promoción de esquemas regionales que permitan 
aprovechar las economías de escala. Lo anterior 
genera mejores condiciones de prestación y 
menores costos asociados. 

0 2 200% 

2.- Fortalecimiento de la Prestación y Puesta en 
marcha 

  0   

Fortalecimiento de prestadores existentes y puesta 
en marcha: Mejorar la eficiencia de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios en los municipios 
menores de Cundinamarca, a través del apoyo en la 
gestión a través de la asistencia técnica, 
capacitación, acompañamiento y seguimiento, con 
el propósito de fortalecer su gestión empresarial, 
considerando los aspectos legales, administrativos, 
financieros, comerciales, operativos y sociales. 

40 110 175% 

Proyectos Ventanilla Única: Fortalecer 
integralmente los procesos de aseguramiento de la 
prestación a proyectos de infraestructura para ser 
viabilizados en la ventanilla nacional o regional. 

- 76 100% 
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Fortalecidos           2015 
– 2016 

No. Prestadores 
Fortalecidos 2017 – 
2019 

Variac. 
% 

3.- Participación social – hoy Agua a la Verdera   0   

Mi acueducto – (Programa antecesor a Agua a la 
Vereda) 

47 324 689% 

 
 

¿Qué estamos entregando? 
 
I.- Fortalecimiento de la Gestión Operacional 
 
Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de 
Agua Potable:  
 
Consiste en el Fortalecimiento a los prestadores en la operación de plantas de tratamiento 
de agua potable- PTAP con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos 
de potabilización a través de dotación de instrumentación, manejo de información a través 
de libro de planta o bitácora, optimización de su infraestructura. que redunden en costos 
eficientes y mejoramiento en la calidad del agua que se suministra a la población. 
 

• 60 sistemas de potabilización con buenas prácticas de operación de las Plantas de 
Tratamiento (BPS)  

•  60 municipios priorizados con kits de laboratorio y reactivos para mejorar los 
procesos de calidad de agua en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable – 
PTAP  

• 70 bitácoras con manual de operación (PTAP) 

•  (14) municipios con lechos filtrantes nuevos. 

• 21 Fortalecimientos técnico operativos a Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 
2016 – 2019 

Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Agua de Dios Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Anapoima Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

Apulo Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Bituima Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Caparrapí Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 3 

Chaguaní Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

Chocontá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

El peñón Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 
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Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 
2016 – 2019 

Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Facatativá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Fómeque Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

Fusagasugá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Gachancipá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Granada Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Guaduas Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2  

Guasca Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

Junín Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

La calera Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

La calera Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

La mesa Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

La palma Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

La peña Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Lenguazaque Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Machetá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Manta Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Manta Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Medina Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Pacho Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

Paratebueno Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Pasca Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregadas 2 

Quebradanegra Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

Quetame Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Quipile Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 4 

San Antonio del 
Tequendama 

Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

San bernardo Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

San juan de rio seco Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Sesquilé Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

Sibaté Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Silvania Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 3 

Simijaca Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Supatá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Susa Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 2 

Tibacuy Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Tocaima Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 

Topaipí Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 
100% Entregada 1 
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Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 
2016 – 2019 

Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Ubaté Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Venecia Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Villapinzón Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Villeta Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregada 1 

Viotá Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregadas 3 

Yacopí Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregado 

Zipacón Libro de registro de Planta - Bitácora PTAP 100% Entregado 

Albán Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Apulo 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Apulo 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Beltrán 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Beltrán 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Bituima 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Cachipay 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Caparrapí 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Chaguaní 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Chipaque 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

El Peñón 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Fosca 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Fúquene 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Gachalá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Gachancipá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Guachetá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Guachetá (Acueducto 
No3) 

Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  
100% Entregado 

Guasca 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Guataquí 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Guatavita 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Guatavita 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

La Palma 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

La Peña 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

La Vega 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

La Vega 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Medina 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Nimaima 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Paime 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Pandi 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 
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Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 
2016 – 2019 

Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Pandi 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Paratebueno 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Paratebueno 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Pasca 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Puerto Salgar 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Puerto Salgar 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Pulí 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Quebradanegra 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Quetame 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Quipile 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Quipile 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

San Antonio del 
Tequendama 

Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  
100% Entregado 

San Juan de Rioseco 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Sasaima 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Silvania 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Tena 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Tibacuy 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Tibirita 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Tocaima 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Topaipí 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Ubalá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Ubaque 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Útica 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Venecia 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Viotá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Viotá 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Yacopí 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Zipacón 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Zipacón 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Anolaima 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

La Mesa 
Manual de Buenas Prácticas Sanitarias – BPS  100% Entregado 

Agua de Dios Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Arbeláez Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Beltrán Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Bituima Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Bojacá Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 
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Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Caparrapí Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Cáqueza Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Facatativá Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Fómeque Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Fosca Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Guataquí Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Guayabal de Síquima Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

La Palma Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Macheta Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Medina Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Nariño Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Nilo Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Nimaima Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Nocaima Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Pacho Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Paime Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Paratebueno Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Pulí Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Quebradanegra Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Quetame Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Quipile Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

San Antonio del 
Tequendama 

Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

San Cayetano Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

San Francisco Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

San Juan de Rioseco Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Sasaima Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Silvania Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Subachoque Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Supatá Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Tena Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Topaipí Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Ubalá Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Útica Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Viotá Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Zipacón Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Cabrera Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 



 

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
E-PID-FR-027 

 

Versión: 2 

PROCESO DE EMPALME 
INFORME SECTORIAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
Fecha de Aprobación: 
17/10/2019 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de Agua Potable 
2016 – 2019 

Municipio Programa Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

El Colegio Kits de Laboratorio PTAP – Rural (2) 100% Entregado 

Gachancipá Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Gama Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Granada Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Guachetá Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Gutiérrez Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Jerusalén Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

La Mesa Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Lenguazaque Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Sasaima Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Sesquilé Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Sibaté Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Susa Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Tausa Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Tena Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Tibirita Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Ubaté Kits de Laboratorio PTAP – Rural 100% Entregado 

Yacopí Kits de Laboratorio PTAP – Urbana 100% Entregado 

Beltrán Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Guataquí Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Guatavita Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Guayabal Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Gutiérrez Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

La Palma Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Pandi Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Pasca Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Tibacuy Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Tibirita Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Ubaque Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Venecia Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Viotá Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Zipacón Rehabilitación de Lechos Filtrantes PTAP 100% Entregado 

Albán 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –-
Urbana. 

100% 
Entregado 

Beltrán 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– La Popa. 

100% 
Entregado 

Caparrapí 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –
Urbana. 

100% 
Entregado 
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El Peñón 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Talauta. 

100% 
Entregado 

Fúquene 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Chinzaque. 

100% 
Entregado 

Fúquene 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Nemogá 

100% 
Entregado 

Gachancipá 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– La Aurora. 

100% 
Entregado 

Gachancipá 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– San José 

100% 
Entregado 

Guatavita 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

Gutiérrez 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –
Urbana. 

100% 
Entregado 

Nilo 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Acuasonora. 

100% 
Entregado 

Pandi 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

Puerto Salgar 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

Quipile 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– La Sierra 

100% 
Entregado 

Sasaima 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

Sibaté 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Pablo Neruda. 

100% 
Entregado 

Tibacuy 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– Cumaca 

100% 
Entregado 

Villeta 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP –Rural 
– El Puente. 

100% 
Entregado 

Villeta 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

Yacopí 
Fortalecimiento técnico operativo PTAP – 
Urbana. 

100% 
Entregado 

 Inversión Total ----------------------- >  $ 4.903.948.865,oo 
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Prestación  – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

 

 

Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de la 
Aguas Residuales:  
 
Consiste en el Fortalecimiento de los prestadores en el manejo operacional de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales como una prioridad en el mejoramiento de los 
vertimientos de aguas residuales que se realizan a los cuerpos hídricos. 
 

• 24 capacitaciones a operadores de PTAR y sus caracterizaciones.  

• 24 kits de laboratorio de aguas residuales  

• 30 bitácoras (PTAR) 

• 39 paquetes de buenas prácticas sanitarias (BPS)  

• 39 paquetes de señalización de plantas de tratamiento de agua potable. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Implementación de Buenas Prácticas Operativas en Sistemas de Tratamiento de la Aguas Residuales 
2016 – 2019 

Municipio Programa  
Porcentaje de 
Avance  

Observaciones 

Chocontá Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Guatavita Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 El Rosal Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 El Peñón Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 La Calera Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 La Vega Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Manta Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Nemocón Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Nilo Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Quetame Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Supatá Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Tena Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

Anapoima Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Bojacá Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Cachipay Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Guasca Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 La Peña Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Sesquilé Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Subachoque Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Guayabal de Síquima Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Cucunuba Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Fómeque Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Nocaima  Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Tenjo Kits de laboratorio PTAR - Urbana 100% Entregado 

 Inversión Total -------------------- >  $ 300.000.000,oo 

 
Asistencia Técnica Operacional en Redes de Acueducto y Alcantarillado 
 
El objetivo es mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los 
sistemas de acueducto de los municipios priorizados, con el fin de que se puedan generar 
estrategias para la reducción de las pérdidas técnicas de los sistemas y mejorar la calidad 
del agua que se suministra a la población; y para el servicio de alcantarillado, consiste en 
mejorar el conocimiento del funcionamiento y estado de las redes de los sistemas de 
alcantarillado de los municipios del , con el fin de generar estrategias para la optimización 
de su funcionamiento. 
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• 50 municipios con asistencia técnica para la optimización operacional y reducción 
de pérdidas (gestión de fugas) en los sistemas, y mejora en los indicadores de 
calidad. 

• 46 municipios con asistencia operacional para el servicio de alcantarillado. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Asistencia Técnica Operacional Redes de Acueducto y Alcantarillado 
2016-2019 

Municipio Programa  
Porcentaje 
Avance 

Observaciones 

 Anapoima 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 

100% Entregado 

 Anolaima 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Apulo 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Apulo 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Arbeláez 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Bojacá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Cajicá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Cáqueza 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Chipaque 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 El Peñón 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Facatativá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Fusagasugá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Gachetá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Guachetá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Guasca 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Guasca 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Guayabal de Síquima 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Gutiérrez 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Jerusalén 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Junín 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 La Mesa 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Asistencia Técnica Operacional Redes de Acueducto y Alcantarillado 
2016-2019 

Municipio Programa  
Porcentaje 
Avance 

Observaciones 

 La Vega 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Manta 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Medina  

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Nemocón 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Nimaima 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Nocaima 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Pacho 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Pacho 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Paime 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Pandi 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Pandi 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Paratebueno 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Paratebueno  

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Pulí 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 San Antonio del 
Tequendama 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 San Bernardo 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 San Juan de Rioseco 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Simijaca 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Supatá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Útica 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Venecia 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Vergara 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Vergara 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Vianí 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Asistencia Técnica Operacional Redes de Acueducto y Alcantarillado 
2016-2019 

Municipio Programa  
Porcentaje 
Avance 

Observaciones 

 Villagómez 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Villeta 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Villeta 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Viotá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

 Viotá 

Asistencia técnica operacional redes de 
acueducto – Unidad de fugas 100% Entregado 

Albán 
Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado -Diagnóstico de Redes de 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Anapoima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Anapoima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Anolaima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Apulo Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Arbeláez Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Bojacá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Bojacá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Cajicá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Cáqueza Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Cáqueza Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Choachí Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Fosca Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Fusagasugá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Gachancipá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Granada Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Guasca Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Guayabal de Síquima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Asistencia Técnica Operacional Redes de Acueducto y Alcantarillado 
2016-2019 

Municipio Programa  
Porcentaje 
Avance 

Observaciones 

Jerusalén Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

La Mesa Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Lenguazaque Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Machetá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Nocaima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Pacho Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Pacho Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Pandi Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

San Antonio del 
Tequendama 

Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

San Francisco Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Sasaima Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Sibaté Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Silvania Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Sopó Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Subachoque Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Susa Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Tabio Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Tenjo Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Tibirita (Fómeque) Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

 
Tocancipá 

Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Une Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Venecia Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Vergara Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 
Asistencia Técnica Operacional Redes de Acueducto y Alcantarillado 
2016-2019 

Municipio Programa  
Porcentaje 
Avance 

Observaciones 

Villeta Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Villeta Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Viotá Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Chipaque Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

Quebradanegra Asistencia técnica operacional redes 
Alcantarillado 

100% Entregado 

 
Inversión Total ---------------------- > 
 

 $ 2.011.150.000,oo 

 

 
Mejoramiento del Conocimiento para la Prestación de los Servicios 
 
Actividad que se realiza en los municipios menores con problemas en el componente 
comercial, con el objetivo de contar con una base real y actualizada de suscriptores 
residenciales. comerciales. industriales y oficiales. y así mejorar la gestión comercial de la 
entidad. 
 

• 24 municipios con catastro de usuarios actualizados y/o validados en los municipios 
menores  

• 5 catastros de redes actualizados 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Mejoramiento del Conocimiento para la Prestación de los Servicios 

2016 – 2019 

Municipio  Programa 
Porcentaje 
ejecución 

Observaciones  

Apulo 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios  

100% Entregado 

Beltrán 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Cabrera 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Cáqueza 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Fómeque 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Gachancipá 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Mejoramiento del Conocimiento para la Prestación de los Servicios 

2016 – 2019 

Municipio  Programa 
Porcentaje 
ejecución 

Observaciones  

Granada 
Catastro De Redes Acueducto Regional 
Aguasiso 

100% Entregado 

Junín 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

La Mesa 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

La Palma 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

La Vega 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Lenguazaque 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Machetá 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Medina 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Nilo Catastro De Redes 100% Entregado 

Nocaima 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Paime 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Pandi 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Paratebueno 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Pasca Catastro De Redes 100% Entregado 

Puerto Salgar 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado 

Quebradanegra 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Sibaté  
Catastro De Redes Acueducto Regional 
Aguasiso 

100% Entregado 

Soacha 
Catastro De Redes Acueducto Regional 
Aguasiso 

100% Entregado 

Subachoque Catastro De Redes 100% Entregado  

Supatá 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado  

Susa 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo 

100% Entregado 

Villapinzón  
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado  
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S. P 

Mejoramiento del Conocimiento para la Prestación de los Servicios 

2016 – 2019 

Municipio  Programa 
Porcentaje 
ejecución 

Observaciones  

Villagómez 
Actualización y/o Validación del Catastro de 
Usuarios de los Servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo  

100% Entregado  

Yacopí 
Actualización y/o Validación de Catastros de 
Usuarios 

100% Entregado  

Zipacón Catastro de Redes 100% Entregado  

 Inversión Total ------------------------- >  $ 4.500.000.000 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Prestación – Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
Regionalización  
 
Creación y puesta en marcha de dos operadores de servicios públicos domiciliarios: 
 

• Empresa de Servicios Públicos de Pandi EMPANDI SA ESP. 

• Empresa Acueducto Regional Rural para los municipios de Guataquí, Nariño y 
Jerusalén.  

 
 
II.- Fortalecimiento Institucional  
 
Se realizaron acciones de fortalecimiento institucional en los componentes administrativo, 
comercial, financiero y técnico operativo en 110 prestadores urbanos y rurales. 
 
Igualmente se realizó apoyó a la prestación del servicio para garantizar la sostenibilidad de 
las obras proyectadas por EPC, en cincuenta (50) prestadores de servicios públicos los 
cuales corresponden a cincuenta (50) proyectos de infraestructura para su presentación 
ante el mecanismo de viabilización en la ventanilla Única – regional.   
 
 
¿Qué falta por hacer?  
 
Continuar con el proceso de creación de operadores de servicios públicos domiciliarios 
regionales de Quipile – La Mesa – Anapoima,  Embalse Calandaima y el regional Fruticas. 
 
Culminar la ejecución de los proyectos de metrología y control de pérdidas de los 
municipios de Facatativá, Zipaquirá, La Calera, Ubaté, La Mesa, San Juan de Rioseco, 
Nimaima, Anapoima, Pacho, Apulo y La Palma. 
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 Gestión del Riesgo 

 

 

 
 Atención a Emergencias:  

 
a) Descripción: Consiste en la atención de las emergencias en materia de agua potable 

y saneamiento básico a través de i) Rehabilitación de la infraestructura afectada para 
atender el desabastecimiento de agua para el consumo o la interrupción de los 
servicios de alcantarillado ii) Utilización de equipos de succión presión, carrotanques 
y en general maquinaria y equipos especializados, para mitigar las afectaciones en 
los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 

b) Entidad responsable: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

Inversión: $16.960 millones, correspondiente a: 
 
$ 5.853. millones (Obra), $ 3.566 millones  atención (Carrotanques), $5.080 millones 
atención (Equipos Succión presión) $1.618 millones (Adquisición Vehículo de 
Succión Presión), $ 832 millones (Adquisición de Carrotanques)  
 

c) Antecedentes y determinantes de la gestión: 
 

¿Cómo lo encontramos? 
 
En ejecución tres contratos: No. PDA-O-238 (con una obra en San Francisco), PDA-O-242 
de 2014 (con una obra en el municipio de Cáqueza) y  PDA-O-273 de 2015 (para la 
atención de emergencias). 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres – Antecedentes 
2014 - 2015 
 

Contrato Objeto Estado 2016 Observaciones 

PDA-O-238-2014 Atención de emergencias 
Terminado, con pendientes 
obra: San Francisco 

Se gestiono la finalización de 
pendientes y se liquidó. 

PDA-O-242-2014 Atención de emergencias 
Terminado, con pendientes 
obra: Cáqueza 

Se gestiono la finalización de 
pendientes y se liquidó. 

PDA-O-273-2015 Atención de emergencias En ejecución 

Se continuo la atención de 
emergencias en 2016 a través de 
este contrato, se terminó y se 
liquidó. 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

Así mismo, la entidad para la atención de emergencias contaba con  5 vehículos 
carrotanque y un equipo succión presión (comodato) 
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¿Qué Hicimos? 
 

 
Se realizaron 788 atenciones con carrotanque por desabastecimiento de agua potable, 
para un total de 2.599 días por valor de $ 3.566 millones, se realizaron 633 atenciones con 
equipos succión presión por taponamientos y colmataciones en las redes de alcantarillado, 
para un total de 1.510 días por valor de $5.080 millones, 116 obras de rehabilitación de 
infraestructura por valor de 5.853. millones. 
 
 
- Se celebraron procesos contractuales para la ejecución de obras y  atención con 

equipos a través de los siguientes contratos: 
 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-O-115-2017 
Atención de 
emergencias 

100% Liquidado 

EPC-PDA-O-493-2017 
Atención de 
emergencias 

100% En proceso de liquidación 

EPC-PDA-O-254-2019 
Atención de 
emergencias 

En ejecución Inicio el 02 de mayo de 2019 

EPC-PS-351-2016 
Prestación de 
servicios con equipos 

100% Finalizado 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
- En el 2016 se ejecutaron convenios con los municipios de Susa, Quebradanegra, 

Puerto Salgar y Topaipi, que incluían la entrega de motobombas, tubería y tanques 
para reducción de riesgos, como se describe a continuación: 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Convenio Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-CI-032-2016 
Entrega de tanque al 
municipio de Puerto Salgar 

100% Liquidado 

EPC-CI-027-2016 
Entrega de tubería y 
motobomba al municipio de 
Quebradanegra 

100% Liquidado 

EPC-CI-034-2016 
Entrega de tubería al 
municipio de Susa 

100% Liquidado 

EPC-CI-023-2016 
Entrega de motobombas al 
municipio de Topaipi 

100% Liquidado 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

- En el 2018  se adquirió un vehículo succión presión para apoyar las atención por 
colmatación de redes de alcantarillado  a través del contrato EPC-PDA-CV-011-
2018. 
 

- En el 2019 se adquirió dos (2) carrotanques y se hizo entrega de los mismos a los 
municipios de La Mesa y Villeta. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-PDA-CV-011-
2018 

Adquisición equipo succión 
presión (1) 

100% Liquidado 

ORDEN DE 
COMPRA 35889 

Compra de carrotanques (2) 100% Finalizado 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

- En 2019 inicio la ejecución del contrato de capacitaciones y el proceso de 
contratación de georreferenciación. 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-PS-252-2019 
Capacitaciones a los 
prestadores de servicios 
públicos 

80% En ejecución 

 
Georreferenciación 
(modelo) 

0% En proceso de contratación 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 

- En 2017 se suscribió contrato de comodato con el municipio de San Juan de 
Rioseco para el préstamo de la PTAP en Cambao, por un periodo de 3 años. 
 

- En 2018 se suscribió contratos de comodato para el préstamo de PTAPs portátiles 
con los municipios de Tabio por 6 meses y Quipile por 1 año. 

 

Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-CO-161-2017 Comodato PTAP Cambao 90% En proceso de prorroga 

EPC-CO-303-2018 Comodato PTAP Quipile 100% 
Terminado - Pendiente entrega 
por parte del municipio 

EPC-CO-419-2018 Comodato PTAP Tabio 100% Terminado – Planta en Bodega 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

- En 2019 se suscribió convenio con el municipio de Cachipay para rehabilitación de 
alcantarillado 

 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-CI-004-2019 
Rehabilitación red de 
alcantarillado en el 
municipio de Cachipay 

60% En Ejecución 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 
 

- En 2019 se presentó emergencia en el Km. 58 de la vía al llano, lo cual genero 
afectaciones y riesgos a la PTAR que se encontraba en construcción en el sector 
Primavera en el municipio de Guayabetal. Se suscribió contrato de Estudios y 
diseños para la protección del talud. 
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Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP 
Gestión del Riesgo de Desastres  
2017 – 2019 

Contrato Objeto % ejecución Observaciones 

EPC-C-388-2019 
Estudios y diseños protección talud 
PTAR PRIMAVERA 

20% En ejecución 

Fuente: Dirección de Operaciones y Proyectos Especiales - Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP 

 
¿Qué estamos entregando? 
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP - Inversión Atención de Emergencias 
 
 

 

 
 
             Fuente. Dirección Operativa y de Proyectos especiales – Empresas PC S.A ESP 
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¿Qué falta por hacer? 
 
- Culminar la ejecución del contrato EPC-PDA-O-254-2019, el cual está vigente hasta el 01 

de mayo de 2020, es preciso anotar que los recursos pueden agotarse antes de esta 
fecha en virtud a las emergencias que se presenten. 

 
- Previo a la terminación del contrato EPC-PDA-O-254-2019, se debe iniciar el proceso de 

contratación para brindar  apoyo  continuo a los municipios ante la ocurrencia de eventos 
que afecten la prestación de los servicios, por valor de $856 millones recursos que se 
encuentran disponibles. 

 
- Se debe dar continuidad a la implementación de estrategias para fortalecer los 

componentes de conocimiento y reducción del riesgo a través del contrato de 
Georeferenciación. 

2. Principales Logros: 

 
a) Logros y menciones de la entidad durante el cuatrienio. 

 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

NOMBRE DEL 
PREMIO O MENCIÓN 
RECIBIDO 

BREVE DESCRIPCIÓN (NO 
SUPERIOR A CINCO LÍNEAS) 
DEL PREMIO O MENCIÓN 
RECIBIDO  

PUESTO 
QUE 
OCUPO  
(SOLO 
LOS 3 
PRIMERO
S 
LUGARE
S) 

ENTIDAD QUE 
CERTIFICO EL 
PREMIO EN 
MENCIÓN 

NIVEL 
(NACIONAL, 
DEPARTAME
NTAL, ETC) 

 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca  

Premio ANDESCO a la 
Responsabilidad 
Social Empresarial-
2016 

Otorgado a mejor pequeña 
Empresa de Servicios Públicos por 
los principios de Sostenibilidad y 
Competitividad realizados desde el 
Departamento  

 
 
       1 

 
 
ANDESCO 

 
 
Nacional 

 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 

Mención de Honor a la 
Alta Gerencia por la 
Experiencia Exitosa 
del Programa Agua, 
Vida y Saber 2016 

Premio otorgado por el impacto del 
proyecto en las escuelas rurales 
del Departamento a través de la 
implementación de Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable - 
PTAP en pro del bienestar y 
calidad de vida de la niñez 
Cundinamarquesa. 

 
 
       

 
 
 
Presidencia de 
la República 

 
 
Nacional  

Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 

Premio ANDESCO a la 
Responsabilidad 
Social Empresarial 
2017 

Mención de Honor por Andesco 
como finalista a Responsabilidad 
social empresarial 2017 en el 
marco de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 
 
 

 
 
ANDESCO 

 
 
Nacional 

Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 

Reconocimiento 
gestión recursos – 
OCAD -PAZ 

 Primer departamento en viabilizar 
proyectos en agua potable y 
saneamiento básico en el marco 
del OCAD PAZ  por valor de$5.000 
millones  financiando 406 unidades 
sanitarias para 12 municipios del 
Departamento  

 
 
 
 

 
Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito Público- 
DNP 

 
 
 
 
Nacional  

 
 

Gestión de recursos 
obras por impuestos – 
Arturo Calle 

Única Empresa en Cundinamarca 
en  lograr un proyecto en el 
programa Pago de Obras por 
Impuestos que consiste en la 
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NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

NOMBRE DEL 
PREMIO O MENCIÓN 
RECIBIDO 

BREVE DESCRIPCIÓN (NO 
SUPERIOR A CINCO LÍNEAS) 
DEL PREMIO O MENCIÓN 
RECIBIDO  

PUESTO 
QUE 
OCUPO  
(SOLO 
LOS 3 
PRIMERO
S 
LUGARE
S) 

ENTIDAD QUE 
CERTIFICO EL 
PREMIO EN 
MENCIÓN 

NIVEL 
(NACIONAL, 
DEPARTAME
NTAL, ETC) 

Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 

construcción de 267 conexiones 
intradomiciliarias  en 5 municipios  
financiados  por la empresa Arturo 
Calle por un  valor de 
$2.125.246.009, 

 Agencia de 
Renovación del 
Territorio 

Nacional 

 
 
Empresas 
Públicas de 
Cundinamarca 

Premio Andesco de 
Sostenibilidad 
 2019 

Premio que busca potenciar y 
priorizar acciones que respondan 
al alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  EPC fue 
seleccionada como finalista en el 
entorno de gobierno a través de la 
estrategia de  Rendición de 
cuentas implementada por la 
empresa. 
 

  
 
 
 
ANDESCO 

 
 
 
 
Nacional 

 
 
 


