CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
) ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO RECURSOS VIABILIZADOS | TIPG DE CONTRATO N° CONTRATO VALOR DEL CONTRATO CONTRATISTA FRCHARE FECHA DE TERMINACION DURACION ESTADO
23 de Septiembre de 2012,
PRORROGA 2 MESES, VALOR RECURSOS C.H: $1.224.717.960
23 de Noviembre de 2012, ADICION RECURSOS PDA: § 482.083.777
SUSPENSION No. 1; VALOR CONTRATO MAS ADICION: $1.705.781.746
Veinticinco (25) dias. PLAZO INICIAL: - Cinco (5) meses.
PRORROGA No.1 A LA SUSPENSION No. 1, FECHA DE INICIO: 23 de Abril da 2012,
16 DIAS, FECHA DE TERMINACION INICIAL: 23 de septiembre de 2012,
FECHA DE REINICIO PRORROGA No. 1:  Das (2} meses,
ENERO 30 DE 2013, FECHA TERMINACION PRORROGA: 23 da Noviembre da 2012,
.| CONSORCIO CAVELIER | 23 de Abril de PRORROGA No. 3: PRORROGA No.2: Sesenta (50) dias.
OBRA ErNO Ol g 1285600 CAJICA w012 Veints (20) dias. 9OMESES  o1)SPENSION No. 1: Veinticinco (26) dias.
FECHA DE SUSPENSION No. 2: FEGHA INICIO SUSPENSION No. 1: 20 de Diciembre de 2012,
Marzo 22 de 2013, PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1: 16 dias.
DIAS DE SUSPENSION No. 2: FECHA DE REINICIO: 30ds Enero de 2013
Diez (10 dias. PRORROGA No. 3: Veinte {20} dias.
FECHA DE REINICIC No. 2 FECHA DE SUSPENSION No. 2: Marzo 22 de 2013,
Abril 01 de 2013, DIAS DE SUSPENSION No, 2: Dlez (10) dias.
FECHA DE TERMINACION FECHA DE REINIGIC No. 2: Abrl 01 de 2013,
Gonstrueclon de colecores Abril 04 de 2013, FECHA DE TERMINACION ACTUAL: Abril 04 de 2013,
Sector la bajada enfre la avenida
GAJIGA nmﬁ_mmﬂ Escusla Pomplle. | dosdoea i FECHA TERMINAGION; 4 de Abril de 2013,
Martinez, i PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%
j 20 de Agosto de 2012.
PRORROGA No. 1 TRES (3} MESES ESTADO: EN LIQUIDACION.
PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES i .
SUSPENSION No, 1:  Vaintidds (22} dias. El Municipio de Callca, esta ramitando los recursos para pavimentar el ramo de la manija de aguas servidas,
FECHA INICIO SUSPENSION No, 1:
23 de Diciembre de 2012.
AF.A. CONSTRUCTORES | 20 de Febrero| FEGHA DE REINICIO OBRA: 14da Enero de 2013
INTERVENTORIA | EPGFNCH1632011) § 88738.000,00) '\ 0 ONSUITORES S, A. |  de2012 | PRORROGA No.1 SUSPENSION: Dierysois(18) | 12 MESES

dias,

FECHA DE SUSPENSION No. 2; Marzo 22 de 2013.

DIAS DE SUSPENSION No. 2; Diez (10).dias.
FECHA DE REINICIO No. 2. Abiil 01 de 2013.
FECHA DE TERMINACION: Abril 08 de 2013,




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S, A. E.S.P.
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INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIC DE 2013

CHIA

Construccion muros de
contencion conformado por
borsacreto en el Rio Frio, sector
puente Tiguiza - Municipio de
Chia Gundinamarca..

726.375.332,00

OBRA

EPC-FNC-0-164-2011

10 de Julio de 2012,

Suspension ¥ prorogas a la suspension por 110 dias,

LUIS FERNANDO MESA | 20 de Febrero

608.536.82400| 1 Ferrons de 2012

8 de octubre de 2012.
PRCRROGA PGR SETENTAY CINCO (75) DIAS.
FEGHA DE TERMINACION:
22 de diciembre de 2012,

4 MESES

INTERVENTORIA

EPC-FNC-I-163-2011

“

20 de Agosto de 2012
PRORROGA No. 1 TRES (3) MESES
PRORROGA No. 2 TRES (3) MESES

SUSPENSION No. 1: Veintidés (22) dias.

FEGHA INICIO SUSPENSION No. 1:
23 de Diciembre de 2012,

A.F.A CONSTRUCTORES | 20. de Febrera| FECHA DE REINICIC OBRA: 14 de Enerc de 2013
Y CONSULTORES 8. A, de 2012 PRORROGA No, 1 SUSPENSION; Diez y sels (16)
dias.

FECHA DE SUSPENSION No. 2! Marzo 22-de 2013,
DIAS DE SUSPENSION No. 2; Diez (10) dias.
FECHA DE REINICIO No. 2: Abril 01 de 2013.
FECHA DE TERMINACION:  Abril 08 de 2013.

49.118.000,00

12 MESES

VALOR RECURSOSC.H,; § 696.586.824

ADICION RECURSOS PROPIOS CHIA; $ 140,186,916
VALOR CONTRATO MAS ADICION: § 838.773.740
PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses.

F.INICIO; 20 de Febrerc de 2012,

SUSPENSION No.01; Clenta die (110} dias.
PRORRCGA No. 1;  Setenta y cinco (75) dias,
FECHA TERMINACION: 22 de Diclembre de 2012,
PORCENTAJE DE EJECUCION; 100,00%.

El contratista realizo los remates a la obra 'y limpleza genaral, se estd adelantando el paz y salva corespondiente del municipic paral
liquidar el contrato,




ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBI
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERCS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCI

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

LICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
ON DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

MOSQUERA

Construccion de la |l etapa
colectores Serrezuela emisaric
final Serrezuela sobre laviaala
Mesa anfre la estacién de
bombeo el Mataderc hasta la
urbanizacién los puentes de
Mosquera.

3.546,713.282,00

OBRA

EPC-FNC-0-108-2011

$

3.273.935.221,00

CONSORCIO COLECTOR
SERREZUELA

18-07-11

18 DE DICIEMBRE DE 2011
PRORROGA No.1; 3 MESES,
PRORROGA No.2: 4 MESES,

SUSPENSION No.1: 75 DIAS

PRORROGA No.3: 4 MESES.

SUSPENSION No. 2 45 DIAS,

SUSPENSION Ne. 3; UN MES.
PRORROGA No.3: UN MES Y MEDIO.
SUSPENSION No. 4 QUINCE DIAS.

FECHA DE TERMINACION: 13 DE JUNIO DE 2013

5 MESES

INCONVENIENTES Y ACCIONES ADELANTADAS:
oE| 26 de Septiembre de 2012 se fimo el Convenio Inferadministrativo de asociacién No. 0000614 de 2012 suserito enfre I
Corporacién Autonoma Reglonal de Cundinamarsa - CAR y el municipio de Mosquera Cundi con el cual se auteriza al

municipio da Mosquera, la realizacién de las obras necesarias para la construccion de la estacion de bombeo elevadora de aguas|
residuales an la PTAR la Hemera y la instalacion de la tuberia de impulsion, conforme a disefios ya determinades, que permitan dar|

INTERVENTORA

EPC-FNC-I-140-2011

170.106.001,00]

CARLOS AUGUSTO CRUZ
AYALA

18-07-11

18 DE ENERO DE 2012
PRORROGA No.1: 3 MESES.
PRORROGA No.2: 4 MESES,
SUSPENSION No, 1: 75 DIAS
PRORROGA No.3: 4 MESES.

SUSPENSION No. 2 POR 45 DIAS.
SUSPENSION No. 3 UN MES.
PRORROGA No.3: UNMES.
SUSPENSION No. & QUINCE DIAS.

FECHA DE TERMINACION: 29 DE JUNIO DE 2013

6 MESES

continuidad al proyecto adelantado per el municiplo, denominado *CONSTRUCCION Il ETAPA COLECTOR SERREZUELA"
DENTRO DE LOS PREDIOS LOTE NO, 1." ¥ PREDIO *EL LAUREL" UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE MOSGUERA Y DE LOS
CUALES ES TITULAR DEL DERECHO DE DGMINIO LA CORPORAGION AUTONOMA REGIONAL "CAR”.

VALOR:  §3.273.635.227

PLAZO:  Cince (5) meses,

FECHA DEINICIO: 18 de Juliode 2011.
PRORROGA No.1: Tres (3) meses.

PRORROGA No.2:  Cuatro (4) meses.
SUSPENSION Ne. 1: Setentay cinco (75) dias.
PRORRCGA No. 3:  Cualro (4) meses.

FECHA DE TERMINACION: 2 da febrero de 2013,
SUSPENSION No. 02 Cuarenta y cinco dias (45) dlas.
SUSPENSION No. 03 Un (1) Mes.

PRORROGA No. 4 Un mes y medio (1,5).
SUSPENSION No. 04: Quinge (15) Dias.

FECHA DE TERMINACION: 13 de Junio de 2013,
PORCENTAJE DE EJECUCION: 99,00%.

ol ingeniera Helmuth Cardenas {Gerente EAMOS ESP) manifiesta que ol oficio dende se especifican los compromises, plazes y
aleance de los trabajos que ejecutaria el municipio ser& pedido a la empresa Hydros Mosquera para que antrague en el menor
tiempo posible,

«F| contrato de obra fermino ! 13 de junio de 2013, quedan pendientss para la entrega definitiva, se acuerda levantar el acta de
terminacion con pendientes, los cuales deben ser enfregados a mas lardar el 13 de Jullo de 2013,
PENDIENTES PARA EL RECIBO FINAL DE LAS OBRAS:

» Instalacion de las rejlllas del desarenador y rejlllas de vaulas.

s Suministrar e instalar la cmamentacion de.la estacion.

s|nstalacion de dos de las compuertas.

eAsac general de foda la obra,

eDesmente del campamento,

El colactor se encuentra en funcionamiento desde &l mes de marzo de 2013, |a estaclon de Bombeo tamblen se encuentra
terminada, hay que hacerle uncs ajustes a la reflla coladera ya que no sella coectamente, la casela de controf tambien se|
sncuentra terminada, se reviso y se le hizo un listado de datalles para poder ser recibida a safisfacion.




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 005 DEL 27 DE ABRIL DE 2011
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA §. A. E.S.P.
"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, JURIDICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRATAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

Fecha de iniclo: 14 de Diciembre de 2012
Fecha da ferminacion: 14 de Julio de 2013
UNION TEMPORAL Plazo inicial  Slete (7) meses.
OBRA EPC-0-112:2012 § 2.337,722.000,00, BOMBEO MOSQUERA 14-12-12 7MESES |Valor  §2,337,722,000,00
2012 FECHA DE TERMINACION: 14 DE JULIO 2013
Se culmind fiundida de concreto de 3500 psi para muros laterales e infernos, durante Ias fundidas se ha realizado instalacion de|
Consfruccion de la estacion de cintas pve para las dilataclones que ss presentan entre fundidas. sa realizd desancofrado de formaleta y conformacion de formaleta
MOSQUERA bombeo Novillaras y obras § 2652.013.217.00 para placa en la parte superior de la estaclon de bombeo, se realiz) relleno con raceba para mejorar cimentacion de la caseta de
complementarias en el municlplo ET Tt o bombeto a construir, Se culminaron rellenos para lograr nivel para construccion de caseta da bombeo. Sa relizé fundida de muros en
de Mosquera. concrato ciclopeo en el canal de aproximagion. Se reallzé bombeo de as aguas presenles en la excavacion.
PORCENTAJE DE EJECUCION: 70,00%.
‘CONSORCIO MOSQUERA
INTERVENTORIA EPC--111-2012| § 166.541,200,00 2012 14-12-12 FECHA DE TERMINACION: 14 DE AGOSTO 2013 8 MESES
OBRAS EJECUTADAS A LA FECHA:
Tuberias instaladas:
1 de Junlo de 2012, Alcantarillado sanitaric: 1.333 ml
Alcantarillado pluvi 656 ml
PRORROGA No.1 Acometidas domicillarias: 133 acometidas, 488 ml
s s L 3 MESES. Total redes instaladas 1.989 mi
e Enero de i
OBRA EPC-FNC-0-181-2011| § 3.816:441.819,00 H 3 5MESES
VILLAPINZON 2012 Avancs Fasa | alcantarillado sanitaric  106%
FRORROGA NoZ Avance fase | alcantarillado plovial — 100%
2MESES. Avance Fasa |l alcantariilado sanitario 100%
Avance Fasa |l alcantarillado pluvial  100%
19 DE NOVIEMBRE DE 2012
VALOR: $3.869.104,272
Conslruccion del alcantarillado PLAZO INICIAL: Cinco (5) meses.
VILLAPINZON urbano Fases !y Il del municlpio | § 4.110,000,000,00 FECHA INICIO: 20 de Enero de 2012,
de Villapinzon - Cundinamarca, ]
18 de Julio de 2012, PRORROGA No.i: Tres (3) meses.
PRORROGANo.2: Dos (2) meses.
FECHA DE TERMINACION: 19 de Noviembre de 2012,
PRORROGA No.1 PORCENTAJE DE EJECLCION: ._Es
3 MESES.
INTERVENTORIA EPCFNG-1962011 | § 271,343.952,00|  H20 CONSULTING SA 19 %umn_ws de 6 MESES Mﬂ yﬂﬂ,_ﬁurm_oﬁ. ACTA DE LIQUIDACION DE L.OS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, LA ENTREGA DE LAS OBRAS
PRORROGA No.2
2 MESES,
19 DE DICIEMBRE DE 2012
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INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIC DE 2013

{INTERGEPTORAUTO S
“Tuberia GR M= 135M
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INFORME DEL 1 DE JUNIC AL 30 DE JUNIO DE 2013

audionsia de ssguimiento ol 2

jefinleron compromisos

] Constuceibn dal colector il ! 2 it
aloantarillado carrera 2 sector - construccion de camaras de inspeccion y rec
Hagienda Casa Blanca con |a construccion

i

o MDG-2=010= 1,190m2
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INFORME DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2013

costas, APU y iabiidad técnica, 6o la propuiesta presontat i
{excavaclon sin 2anja con métoda pipe jacking) en los pasos donds se Intervengan
sestabiidad vigenle T
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