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EMPRESAS W PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA SA ESP.

RESOLUCION No.

--090
28 1R 207

Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Consultoria

EPC-PDA-C-010-2018

Que el Subgerente General de Empresas PUblicas de Cundinamarca SA ESP, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Decisién Empresarial No.

016 del 27 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES
1. Que el dos (2) de enero de 2018, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
con NIT 900.222.346-0, en adelante LA EMPRESA y GIA CONSULTORES LTDA con NIT
830.106.944-5, en adelante EL CONTRATIST, A, suscribieron el Contrato de Consultoria
EPC-PDA-C-010-2018, con objeto “Estudios y disefios para la estabilizacién de las lineas
de conduccion de agua cruda de los Municipios de la Mesa y Anapoima.”.
En este sentido, los datos basicos del precitado contrato se relacionan a continuacion,
asi:
PROCESO No. CM-PDA-026-2017 A
CONTRATO No. EPC-PDA-C-010-2018 VML)
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAESTA
OBJETO CONDUCCION DE AGUA CRUDA 'DELOS
ANAPOIMA. N
. ; w’ '% g
CONTRATANTE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA'SIAZE.S.P,
%@‘ j\ﬁ R s F .
CONTRATISTA. GIA CONSULTORES LTDA.’
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EMPRESAS @ PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA SA.ESP.

seglin modelo existente. B. Un segundo pago por un valor
correspondiente al 40% del valor del contrato, descontando el valor
de los gastos reembolsables, que contenga los productos 5, 6y 7;
descritos en los productos a entregar por el contratista y de acuerdo
con el documentos de especificaciones técnicas, aprobados por la
interventoria y/o supervisién designados por Empresas Piblicas de
Cundinamarca SA ESP de conformidad con las Resoluciones 1063 de
diciembre de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o
las que la modifiquen o adicionen, cuando el proyecto vaya a ser
presentado a esta entidad, o con el Decreto 1077 de 2015 - Capitulo
5 y la Resolucién 672 de 2015, cuando el proyecto vaya a ser
presentado a una de las entidades certificadas para realizar la
viabilizacién de proyectos, o con lo establecido por cualquier otra ;
entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y
saneamiento basico a la cual se vaya a presentar el proyecto
resultado de la consultoria. Asi mismo, el disefio debera cumplir con
lo estipulado dentro de la resolucién 0330 de 2017 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por lo cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009 C. Un tercer
pago por un valor correspondiente al 15% del valor del contrato,
descontando el valor de los gastos reembolsables, previa
presentacion del informe avalado por la interventorfa y/o supervision
designados por Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP que
contenga los productos 8 y 9; descritos en los productos a entregar
por el contratista y de acuerdo con el documento de especificaciones
técnicas, con la aprobacién de la interventoria del proyecto y de los
documentos requisito para radicar el proyecto ante el Ministerio de
Vivienda Ciudad -y Territorio o Mecanismo Departamental de
Viabilizacion de Proyectos para solicitar s Foba S

faltar documentos de responsabili
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EMPRESAS @ PUBLICAS DE
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gastos que se generen posteriores a la aprobacién de los disefios, por
ejemplo, para atender las observaciones del MVCT o de la entidad
viabilizadora  correspondiente, no se recongcerén como
reembolsables y serén a cargo del consultor. PARAGRAFO 2: El
precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
analisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentacién de la
totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONSULTOR para la cumplida ejecucién del contrato. PARAGRAFO
3: LA EMPRESA, no reconocerd, por consiguiente, ningtn reajuste al
CONSULTOR en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta y
que no hayan sido reconocidos o avalados en el Contrato qué se
suscriba.

PLAZO DE EJECUCION

DIECISIETE (17) MESES

FECHA SUSCRIPCION DEL

2 DE ENERO DE 2018

CONTRATO

KAREN CRISTINA ALVAREZ COTES
INTERVENTORA Directora Operativa y Proyectos Esp
PROFESIONAL DE APOYO A LA JUAN DAVID RAMIREZ GARZON
INTERVENTORIA Profesional de apoyo a la interve

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
No

No. 2921 DEL 4 DE JULIO D
valor $99.564.730.00.

6/07/2017.

No. 2922 DEL 4 DE J
valor $103.264.332.0
CERTIFICADO DE AF
6/07/2017.

valor $103.264.332.00. .
CERTIFICADO DE AFECTACION
12/07/2017.
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WPUBLIGAS DE
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FECHA DE INICIO

5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE TERMINACION INICIAL

4 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUSPENSION 1 CONDICIONADA

25 DE OCTUBRE DE 2018

REINICIO DE LA SUSPENSION

15 DE JULIO DE 2019

CONDICIONADA
NUEVA FECHA DE TERMINACION | 24 DE FEBRERO DE 2020
PRORROGA 1 12 DE JULIO DE 2019 — SIETE MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE FEBRERO DE 2020

SUSPENSION 2

18 DE OCTUBRE DE 2019 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 2

18 DE NOVIEMBRE DE 2019

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE MARZO DE 2020

SUSPENSION 3

13 DE FEBRERO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 3

12 DE MARZO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE ABRIL DE 2020

SUSPENSION 4

25 DE MARZO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 2

24 DE ABRIL DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE MAYO DE 2020

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 4

25 DE ABRIL DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE MAYO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE JUNIO DE 2020

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 4

25 DE MAYO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE JUNIO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE JULIO DE 2020

PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 4

25 DE JUNIO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE JULIO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE AGOSTO DE 2020

PRORROGA 2

21 DE AGOSTO DE 2020 — TRES MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL

24 DE NOVIEMBRE DE 2020

VALOR FINAL

CUATROCIENTOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA PESOS M

II. G{\RANﬂAS

1. Que, para garantizar el cumplimiento del objeto ¢
CONTRATISTA constituyd la pdliza No. 36-44-10
SEGUROS DEL ESTADO S.A., :

la cual se relacio

GARANTIA No.

COMPARNIA ASEGURADORA.

FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA.

AMPARO

VALOR

Cumrlimiento del contrato

$121.684.878.00

l Cundinamarca
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: IPUBLICAS DE
¢ CUNDINAMARCA SA ESP.

Pago de salarios vy
prestaciones soclales $20.280.813.00 5/04/2018 24/11/2023
Calidad del servicio $121.684.878.00 24/11/2020 24/11/2023

III. BALANCE FINANCIERO

1. Que, de acuerdo con el informe de interventoria y la certificacién expedida por la
Direccidn de Contabilidad de Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. B.SP., a
continuacidn, se relaciona el balance econdmico del contrato:

CONCEPTO DEBE HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 405'616.260,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 $ 121'684.878,00

(30% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 1, 2, 3 y 4 de las
actividades a realizar por el contratista, mediante acta
de aprobacion de diagndsticos y alternativas del
30/10/2018)

VALOR ACTA PARCIAL No. 2 $ 0,00
(40% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 5, 6 y 7 de las actividades
a realizar por el contratista correspondiente a los
disefios de detalle)

VALOR ACTA PARCIAL No. 3 $ 0,00
(15% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 8 y 9 de las actividades a
realizar por el contratista correspondiente a los
documentos requisito para radicar el proyecto a la
entidad viabilizadora correspondiente)

VALOR ACTA PARCIAL No. 4

(5% del valor del contrato previo concepto de proyecto
viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado
por la entidad viabilizadora correspondiente)

VALOR ACTA PARCIAL No. 5

(10% luego de la suscripcién de la liquidacion del
contrato)

SALDO A LIBERAR

(Suma no ejecutada por las causas descritas en la
presente resolucion)

SUMAS IGUALES

IV. ANEXOS
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5. Copia del Modificatorio No. 1y Prorroga 1 al Contrato de Consultoria EPC-PDA-C-010-
2018. (4 folios). :

\
6. Copia del Acta de reunién del 4 de marzo de 2019. (3 folios).

7. Copia del radicado de EL CONTRATISTA con la propuesta metodoldgica. (1 folio).

8. Cdpia del oficio de EL CONTRATISTA del 17 de octubre de 2019 con asunto: “Solicitud
dq suspension”. (1 folio).

9. C ‘pia del oficio de EL CONTRATISTA del 28 de enero de 2020 con asunto: “Solicitud de
prprroga". (1 folio).

10.C¢pia del Acta de reunion del 24 de marzo de 2020. (2 folios).

11.Copia del oficio de EL CONTRATISTA del 16 de julio de 2020 con asunto: “Solicitud de
prprroga”. (1 folio).

12.C?pia del oficio de EL CONTRATISTA del 29 de octubre de 2020 con asunto: “Informe
5. Vol. 1 El Cogollo”. (1 folio).

13.Cj>pia del correo electrénico enviado por EL CONTRATISTA
(o ‘n asunto: “Avances de parte hidraulica”. (1 folio).

14.Copia del oficio de la interventoria del 9 de novie
a informacion suministrada via correo electrdnico;
(3 folios).

15.Copia del Acta de reunion del 19 de noviembr:

“Solicitud de prorroga" (1 folio).

17.Copia del correo electronico enviado por EL CON
2020 con asunto: "Optimizacién de Anapoima”. (1 f¢

18.Cl)pia del oficio de la interventoria del 7 de diciembre
a informacién suministrada via correo electrdnico el dia

‘!
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EMPRESAS @ PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA SA'ESP.

19.Copia del Acta de reunidn del 16 de diciembre de 2020. (3 folios).
<~ 20.Informe final de interventoria de febrero de 2021. (4 folios)

21.Copia del oficio de la interventoria del 24 de septiembre de 2021 con asunto:
“Justificacion técnica del tramite de liquidacidn de contrato de consultoria.”. (4 folios).

22.Copia del oficio de radicacién de documentos para la liquidacién bilateral del contrato
de consultoria EPC-PDA-C-010-2018 de fecha del 27 de septiembre de 2021. (1 folio).

23.Proyecto de Acta de liquidacion bilateral del Contrato de consultorfa EPC-PDA-C-010-
: 2018. (6 folios).

24.Correo electrénico en el cual se le envia a EL CONTRATISTA el proyecto de Acta de

liquidacion bilateral y se convoca a firma con fecha del 22 de diciembre de 2021. (1
folio).

25.Correo electronico en el cual se solicita a EL CONTRATISTA firma del Acta de liquidacion
bilateral con fecha del 26 de enero de 2022. (1 folio).

26.Correo electrénico reiterando la solicitud a EL CONTRATISTA de firmar del Acta de
liquidacion bilateral. (2 folios).

27.Correo electronico nuevamente reiterando la solicitud de firma a EL CONTRATISTA del
Acta de liquidacion bilateral. (2 folios).

28.Radicado del acta de liquidacion unilateral con fecha del 2;
V. CONSIDERACIONES:

1. Que la Directora Operativa y de Proyectos Espegiales;
del contrato deja constancia expresa de lo siguignté:

la Interventoria de Preinversion de EMPRESAS PUBLICAS DE
aprobo el producto Diagnostico y Alternativas resuftado del'¢ual se se/eccza?i‘%
No. 2 que consiste en priorizar la contencion de los deslizamigntos mds a 7%
potencial de dario en las conducciones mitigando sus'e ectos, 6/; tervencidi g
de deslizamiento y reduccion de los empujes activ de@ é.sg;i‘
(Anexo 1 — Acta de aprobacion de diagndstico y alternativas "de
b. Que, como resultado del producto de Diagndstico y Alt
-entrega de los productos 1, 2, 3 y 4, definidos a continuacion:
\LX
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PRODUCTO DESCRIPCION UN | CANTIDAD

Informe de recopilacién y diagndstico del estado de las tuberfas de
1 conducddn de agua cruda de los municipios de La Mesa y de | UND 1
Anapoima

‘ Informe de levantamiento topografico de las tuberias de conduccion

2 de agua cruda de los municipios de La Mesa y de Anapoima, | UND 1
@ fotomosaico, DTM y DSM del area de influencia del proyecto.
Informe geoldgico, geomorfoldgico y de exploracién del subsuelo
del drea de influencia del proyecto

UND 1

Informe de estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
| 4 fendmenos de remocién en masa de la zona de influencia del | UND 1

proyecto

Se establecio que el trazado de la conexion de agua cruda, €l cual se localiza en un sistema
geoldgico, a través del cual se encuentran trazadas las redes de aduccion desde la quebrada
La Honda, en casi 4.5 kilometros, hasta el sector conocido como La Gran Via del municipio
de Tena, es considerablemente inestable.

Por consiguiente, a través del estudio de geotecnia, del cual se derivo el Producto No. 4, se
identificaron, a lo largo de la tuberia de las dos lineas de abastecimiento, cincuenta (50)
sitios criticos objeto de deslizamientos o movimientos de terreno, que en algunos casos han
incluso cambiado localmente la topografia de la zona. Esto fue tratado en mesa de trabajo
del 1 de octubre de 2018 con los especialistas de geotecnia y topografia de la Interventoria,
la Subgerencia de Operaciones de la Empresa y la Direccion Operativa y de Proyectos
Espe&/'a/es de la Empresa. (Anexo 2 — Acta de Reunion No. 12 del 1 de octubre de 2018).

Con fundamento en lo anterior, se plantea la posibilidad de revisar el cambi do del
sistema, conservando una ruta con menores complicaciones tap e Tt
para la ejecucion de obras de contencion y estabilizacio
reducir costos de inversion para el control de roturas
construido, planteamiento que fue socializado al Contrat
octubre de 2018 (Anexo 3 — Acta de Reunidn No. 13 del 2.
¢. Que, teniendo en cuenta la magnitud de la probl ﬁza de
de conduccion, identificada por el Contratista o I
diagndstico, en la mesa de trabajo del 1 de octubre @

continuar con el disefio de detalle, era necesario re olo

la mitigabilidad en dos frentes: disefio basico (Fase ) y diséfo detallado de. aza (Fase
III), \la cual una vez fuera aprobada por parte de /a El\g , @@%% . posteric
socializacion con los entes involucrados. A%

entidfides implicadas desde el drea ambiental, social, p
de la problematica, con el fin de definir las posibilidades de e
los costos desde la perspectiva del disefio bésico y la pos
detallado.

|
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EMPRESAS W PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA SA. ESP.

Esla socializacion dependia de la coordinacion de la agenda de los representantes de las
Entidades y se podia incurrir en periodos de inactividad de ejecucion del contrato, razon por
la cual el Contratista, mediante el oficio con radicado 201811608 del 25 de octubre de 201 8
considerd procedente suspender el contrato de manera condicionada hasta realizar dicha
socializacion. Suspension que se materializé mediante Acta de Suspension No. 1 del 25 de
octubre de 2018. (Anexo 4 — Acta de suspension No. 1).

d. Que como lo indica la necesidad del Modificatorio No. 1: El proyecto, planteaba como
objetivo inicial, la estabilizacion geotécnica de las dos redes de aduccion que actualmente
surten los sistemas de acueductos urbanos de la Mesa y Anapoima, lineas de tuberia
independientes de 8” de diametro cada uno, construidas en diversos materiales, como PVC,
PEAD, Asbesto Cemento, Hierro Ddctil y Acero carbon; las cuales suman desde la captacion
sobre la quebrada la Honda al sector denominado la Gran Via, ambos en Jurisdiccion del
municipio de Tena, alrededor de 8 kildmetros (4 km por cada una de ellos). En la elapa de
diagndstico y andlisis de alternativas, se determin que estas estabilizaciones tenfan un
costo extremadamente elevado y que pese a ejecutarlas no garantizarian el cumplimiento
de los objetivos de proteccion de las redes a los miltiples problemas de fallo qgue se
evidenciaban en su recorrido. (Anexo 5 Modificatorio No. 1 y Prorroga 1 al Contrato de
Consultoria EPC-PDA-C-010-2018)

Debido a esta circunstancia, mediante el Modificatorio No. 1, se ajusto el alcance del Anexo
Técnico centréndose solo en estabilizar un tramo, denominado "El Cogollo”, el cual se
identifico, como el de mayor actividad geotécnica, sin embargo, mitigar esta situacion no
¢ era suficiente dado que persistia este problema de manera casi / ir, con
muy bajo impacto a largo plazo en su condicion geotécnica,
beneficio era cuantiosa para el margen minimo de beneficio g

Todas estas consideraciones se le comunicaron oportur a%egg al
de trabajo del 4 de marzo de 2019. (Anexo 6 — Acta dé gea%/czﬁ%
2019). 14 '

%

fO
e. Que, el Contratista mediante oficio GIA -086-062-[g% Qe 1

201904710 del 11 de junio de 2019, de la Empre
metodologica: Disefios para fases de ingenieria Bdsica' v de:Detalle
version de propuesta metodoldgica para definir aquella que permitiera dar ¢
Contrato con un sustento técnico, social y econo’m/ de dis g\ func/onaf z

i
de /a poblacion (Anexo 7 — Oficio del Contratista medjante oficio.GIA-086-
019 e

62013, el 1 % &

Junio de 2019, con radicado 201904710 del 11 de ';}, de; e JaiEmpre 55 anto. 4, . 5%’
"Propuesta Metodologica V4"), la cual fue socializada. % i el &553?

b
Por lo tanto habiendo sido superadas las circunstancia que* notT
o\ condicionada, se reanuda la ejecucion contractual con Acta de Rejni
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f. Que, en estas cond/c'/ones, se inicia la etapa de disefio de detalle del sistema de
estabilizacion en el sector "El Cogollo”, avanzando en ello en la entrega de los productos
subsiguientes de esta fase, a saber:
DESCRPCION UNIDAD | CANTIDAD
} Informe de estudios detallados de amenaza por movimientos
;5 en masa y estudio de alternativas de solucién y factibilidad UND 1
w integral para la estabilizacién de las tuberias de conduccién de
‘ agua cruda en el sector EL Cogollo
6 Informe de identificacion predial (incluye fichas prediales) UND 1
Informe de disefios técnicos definitivos, incluye:
} Disefios  hidraulicos,  geotécnicos,  eléctricos,
‘ estructurales con los planos de detalle, memorias de
cdlculo y un informe técnico
7 Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo potencial UND 1
1 de las obras planteadas en la alternativa seleccionada.
w Disefio del plan integral de ejecucién del proyecto.
3 Elaboracidn del presupuesto de detalle de la obra, los
respectivos  andlisis de precios unitarios,
especificaciones técnicas, cronograma de ejecucion de
obra y flujo de fondos de inversiones

g. Que, mediante oficio GIA-086-076-19 de 17 de octubre de 2019, con radicado 201909491
del 18 de octubre de 2019, de la Empresa, el Contratista solicita la suspension del Contrato
argumentando que el tiempo estimado en el cronograma de actividades para la exploracion
del sqbsuelo fue superado sin que se pudiera culminar, debido a la gest/on de /os permisos

para intervenir e/ predio "El Cogo//o 7y al manten/m/ento de la

octubre de 2019, con radicado 201909491 de/ 18 de oa‘u
asunto: "Solicitud de Suspension”). Por consiguiente, el Co

ae 20189.

h. QL

Contr
tercel

activi
mes,

f. Qu

Contr

- impo,

pda~

/e mediante oficio GIA-086-091-20 del 28 d
prorrogar el plazo del contrato argumentando que [
los ensayos de laboratorio y pilares del anélisis ge
de 2020 con asunto: Solicitud de prorroga). Si
atista y la Interventoria, concluyen que por tratarse d

e, el 24 de marzo de 2020 se reunieron el Contratisi
atista informo que faltaba desarrollar una inspec
rtante en el sector denominado “El Cogollo” para el analisis a

estud/os q

Ty
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particulares; la Interventoria respondid al Consultor que debido a los decretos del Gobierno
Nacional respecto a la contencion y mitigacion de la pandemia del COVID-19 era claro que
no era factible desarrollar actividades de campo. (Anexo 10 — Acta de reunidn del 24 de
marzo de 2020), por lo cual el Contratista y la Empresa acordaron suspender el Contrato
por un (1) mes mediante Acta de Suspension No. 4 del 25 de marzo de 2020.

~ Posteriormente y debido a la ampliacion de la medida de aislamiento preventivo obligatorio
ordenada por el Gobierno Nacional, el Contratista y la Empresa, prorrogaron 3 veces /3
Suspension No. 4, de manera que el plazo contractual reinicid el 25 de Julio de 2020.

J. Que mediante oficio GIA-086-097-20 del 16 de Junio de 2020, el Contratista solicita
prorrogar el plazo contractual que se habia agotado en las actividades para completar /a
informacion de geotecnia de la etapa de disefo de detalle Y que requeria compensar para
acabar la caracterizacion geotécnica que permitia obtener los parametros geomecanicos
como Insumo para el andlisis de estabilidad y para el disefo detallado de las medidas de
mitigacion, es decir, desarrollar las actividades de disefio final relacionadas con las
estabilizaciones comprometidas en el Modificatorio No. 1 del alcance contractual, para lo
cual era inminente la necesidad de las inspecciones de campo y la recoleccion de las
muestras para su procesamiento, dado que del nivel de precision de las actividades de
geologia y geotecnia, dependia el nivel de detalle de los disefios,

En suma, las actividades de geotecnia requeridas para la etapa de disefio de detalle,
dependian esencialmente de Ia inspeccion de campo para alcanzar los objetivos de
evaluacion que permitieran satisfacer la necesidad de asegurar la presentacion de un
proyecto confiable para su etapa de construccion. (Anexo 11 — Oficio del.16.de junio de
2020 con asunto: Solicitud de prorroga). ’

Asi las cosas, la Interventoria avald /a prorroga al Contratop ) 7l
dos (2) meses de previeron para culminar las actividades de. geotecnja
etapa de disefio de detalle y su respectivo andlisis y validacion po,
de la Interventoria (Productos No. 5, 6 y 7) y un (L) mes para Ja,
_ ante el mecanismo de viabilizacion, por ende, las artes Ssuseri

Contrato el 21 de agosto de 2020,

‘ ELCOl
para revision de la Interventoria, el informe 5, Vol 1. E/\‘*Qogo//o en el
productos geoldgicos y geotécnicos relacionados con el progucto 5 de.la

4

desarrollar por parte de EL CONTRATISTA en el marco de la

k. Que mediante oficio GIA-086-098-20 del 29 de octube dé 2020,

sistema de estabilizacion en el sector “El Cogollo”. (An
2020 con asunto: Informe 5,
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etapa de disefio de detalle del sistema de estabilizacidn en el sector "El Cogollo”. (Anexo 13
— Corred electrénico del 30 de octubre de 2020 con asunto: Avances de parte hidraulica).

1. Que mediante oficio con fecha del 9 de noviembre de 2020, la Interventoria da respuesta
a la informacion presentada los dias 29 y 30 de octubre de 2020 por EL CONTRATISTA en
la que después de analizar los componentes radicados se concluye lo siguiente:

(..) De /o antes concluido, entonces se determina, NO SE APRUEBA el informe geotécnico
e h/draq//co aportado para evaluacion en esta instancia de especialistas en disefios de
detalle, puesto que no contiene informacion a validar bajo este resultado de la revision
realizada, por lo cual se le solicita al consultor presentar de manera pronta informes que
correspondan a la conclusion del producto de disefio final, para validacion de la Interventoria
de Pre-/n version, puesto que ya se ha otorgado tiempo suficiente para cumplir con las metas
de ca//dad técnica del producto requerido en esta etapa. (...)

(Anexo 14 — Oficio del 9 de noviembre de 2020 con asunto. "Respuesta a informacion
suministrada via correo electronico los dias 29/10/2020 y 30/10/20207).

m, Que el 19 de noviembre de 2020 se reunieron representantes del Contratista de la
Interventoria y las Subgerencias Técnica y de Operaciones de la Empresa, exhortando al
Contratista a entregar los productos de la fase de disefio de detalle (Productos No. 5, 6 y .
7), teniendo en cuenta la proximidad de la terminacion del plazo del Contrato. (Anexo 15 —
Acta de reunion del 19 de noviembre de 2020). Sin embargo, el Contratista solicito prorrogar
el plazo contractual por un (1) mes para su culminacion con el fin de entregar el Diserio de
Detalle, recibiendo una negativa por parte de la Interventoria quien fjjo com @J&pﬁ%{g&ixtma
el 24 de noviembre de 2020, para la entrega de dichos praducta--,; ef-cUel /
retraso de la misma. 4 ;

0. Que, mediante correo electronico con fecha ‘del 23
CONTI TISTA rad/ca para /'eV/$/0l7 de la /nterventof“

desarro lar por parte del CONTRATISTA en el marco de'F
sistema de estabilizacion en el sector "El Cogollo”. (Anexo 1%
nowem%re de 2020 con asunto: Optimizacion de Anapoima).
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p. Que, mediante oficio con fecha del 7 de diciembre de 2020, la interventoria da respuesta
a la informacion presentada el dia 23 de noviembre de 2020 por EL CONTRATISTA en el
que después de analizar el componente radicado se concluye lo siguiente:

(..) Concluida la lectura y revision, se establece que solo se entregaron datos de la red de
Anapoima, aun faltando los del trazado de la red del sistema La Mesa, por tanto, se
determina incompleta la informacion allegada y se solicita se entregue en los objetivos

requeridos, para su debida evaluacion y con los ajustes en ambos casos de lo antes revisado
para el tramo de Anapoima. (...).

(Anexo 18 — Oficio del 7 de diciembre de 2020 con asunto: "‘Respuesta a informacion
suministrada via correo electronico el dia 23/11/20207).

q. Que teniendo en cuenta lo expuesto por EL CONTRATISTA en el oficio GIA-086-099-20
dael 19 de noviembre de 2020, la Interventoria sopeso las dificultades antes descritas de la
geotecnia del sector “El Cogollo’ y por consiguiente que la relacion costo beneficio era
cuantiosa para el margen minimo de beneficio que traeria consigo el proyecto, teniendo en
cuenta ademas que no obstante el avance del plazo contractual no se habian obtenido los
Productos esperados, aun cuando se garantizé al Contratista contar con el margen de tiempo

suficiente para su culminacion; de modo que llegd a la conclusion de que la Empresa
evaluaria la posibilidad de liquidar el Contrato.

r. Que el 16 de diciembre de 2020 se reunieron representantes del Contratista y de la
Interventoria, para informarle al Contratista que habiéndose vencido el plazo contractual,
no entrego los productos faltantes (Productos No. 5, 6y 7), ni por consigujent "DISENO
DE DETALLE” de manera que en lo sucesivo no se recibirian % )

et
JUepor en Ve
posibilidad de liquidar e/ Contrato. (Anexo 19 — Acta de rew q&,z?@e%d%g

2020), o
g @

P. Que mediante oficio del 24 de septiembre de 2021 fcon Fsuits
tramite de liquidacion del contrato de consultoria” N PCPDA-C-01
la referencia, la Direccion Operativa y de Proyectos E@eci dirigl
Gestion Contractual de la Empresa, plantea /a //'qui ' o
Justificacion técnica que se sintetiza en los siguiente:

En coordinacion con las administraciones municipales de LaMesa yAnapg
y se planted una nueva alternativa conjunta para. eso/ve‘g\ n Mayor.acier
operativo los problemas actuales que daian las ad. ciones eg { ;
trazar una sola red que transporte agua para los sistel am
desde la quebrada Honda hasta el sector conocido como;

e

ol

Al evaluar en campo este nuevo trazado, la Empresa evigen
ventajas de este cambio de trazado, en su mayoria por via publiéas :
una sola red, son sin duda beneficiosas a largo plazo, con costos de invVersisniefectiv.
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menores a intentar continuar estabilizando sin mitigar a mediano plazo las remociones en
masa, presentes en las lineas construidas y que el Contratista, ya habia diagnosticado no
serian soluciones siquiera al mediano plazo.

Bajo esta nueva posibilidad técnica y aunado a la oportunidad de colaboracion participativa
entre los representantes de los municipios a beneficiar, se determind como ya no hecesario
continyar con el proyecto objeto del Contrato, pues la nueva condicion, no exige de tales
resultados para su desarrollo. Es asi, que, se decide previa concertacion con el Contratista,
liquidar bilateralmente el Contrato (Anexo 20 — Oficio con asunto “Justificacion técnica del
trémite de liquidacion de contrato de consultoria” del 24 de septiembre de 2021).

2. Que mediante oficio del 27 de septiembre de 2021, la Direccién Operativa y de Proyectos
Especiales radicé ante la Direccion de Gestion Contractual el proyecto de Acta de
Liquidacién Bilateral del Contrato para su revision y visto bueno. (Anexo 21 — Oficio de
racliicacic')n Acta de Liquidacién Bilateral del Contrato de consultoria EPC-PDA-C-010-
2018).

3. Quie en el mes de diciembre de 2021 la Direccidn de Gestidn Contractual dio visto bueno
al ﬂproyecto de Acta de Liquidacién Bilateral, por lo que fue suscrita por la Directora de
Intgrventon’a y el profesional de apoyo a la Interventoria de la Direccién Operativa y de ;
Proyectos Especiales de la Empresa. (Anexo 22 — Proyecto de Acta de liquidacion
bilateral del Contrato de consultoria EPC-PDA-C-010-2018).

4. Que mediante correo electrénico del 22 de diciembre de 2021, la Empresa envio el acta
deiliquidacién bilateral del Contrato al Contratista para su revision. Correo
electrdnico del 22 de diciembre de 2021).

5. Qué habiendo transcurrido mas de un mes contade
liquidacidn bilateral al Contratista, no se pronungi
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7. Q e habiendo transcurrido mas de dos meses co
marzo de 2022 del acta de liquidacién bilateral a

suscripcion. Por consiguiente, mediante correo electronit
E

, de

presa convocd nuevamente al representante legal del C
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10. Que a la fecha y pese a los distintos requerimientos efectuados al Contratista a suscribir
el acta de liquidacion, no se ha pronunciado sobre la misma ni ha comparecido a su firma,
razon esta Ultima que avoca a la Direccién de Operaciones y Proyectos Especiales a radicar
para su respectivo tramite el proyecto de acta de liquidacidn unilateral. (Anexo 27 —
Radicado acta de liquidacion unilateral del 27 de mayo de 2022.).

11. Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, en
aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacién previa notificacion o
convocatoria que le haga la entidad, esta Gltima tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo inicial para la liquidacion bilateral,
es decir seis (6) meses siguientes a la fecha de terminacién del contrato. Si vencido el plazo
anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada en
cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se
refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 141 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

<« <~ 12, Que si bien la garantia de cumplimiento debe mantenerse vigente hasta la liquidacion
del contrato o convenio en virtud del articulo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 de 2015, es
preciso sefialar que no fue posible lograr con la aseguradora la actualizacion debido a que
la Consultoria no se presenté a liquidar bilateralmente el contrato pese a los multiples
requerimientos realizados por la Direccién Operativa y de Proyectos Especiales en su calidad
de interventora del proyecto.

En consideracion a lo anterior,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de manera unilateralél €0l
C-010-2018 cuyo objeto era “ESTUDIOS Y DISENOS
LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA D
ANAPOIMA.”, suscrito entre Empresas Publicas |
CONSULTORES LTDA. ‘ '

acto administrativo, realizar los ajustes presupuestales nece§%rios para
ejecutada correspondiente a DOSCIENTOS OCHEN A Y TRE§§J§:IILLO
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DQOS )S M/

INCLUIDO IVA.

ARTICULO TERCERO: Notificar la presente Resolucion al ntre
en los articulos 66 y siguientes del Cédigo de Procedimienta:
Contencioso Administrativo.
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ARTICULO CUARTO: Poner de presente que contra esta resolucién procede el recurso de
reposicién ante la Subgerencia General de Empresas Publicas de Cundinamarca SA ESP, el
cual se deberé interponer dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notifi icacion,
en la forma establecida en los articulos 74 y siguientes del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En con%tancia sefirmaen Bogotd D.C, 28 M AR ZQZ}
NOTIFIQUESE Y CUMP

WILLIAM RICARDO GOMEZ/ARISTIZABAL
Subgerente General
C.C. No. 11.510.214 de'Mosquera

Proyectd: Juan David Ramirez Garzon — Profesional de apoyo a la Interventoria — DOPE ﬂ@
Reviso a:Eectos juridicos: Magda Carolina Rodriguez Gonzalez/ Abogada Direccién de Gestion Contractual.

Vo. Bo. Karen Cristina Alvarez Cotes / Directora Operativa y de Proyectos Especiales — Interventor
Revis6 aspectos juridicos: Jenny Patricia Samaca Suarez — Profesional or — Subgerencia Gener;
Vo. ;ﬁandsco Antonio Garzon / Director de Gestion Contractua)
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